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민선 7기 공약사업 추진실적 점검결과

 ◇ 2021년 12월말 기준 민선7기 군수 공약 추진실적 점검결과임

Ⅰ 추진현황

< 민선7기 공약사업 추진현황(‘21. 12월말 기준) >

 분야별 현황

분야별 핵심과제
공 약 이 행 상 황

비
고

완 료1)
(이행후
계속추진)

정상
추진

일부
추진 미착수

5대분야 73 9개 핵심과제 73 52(25) 21 0 0

육아.청소년 10

1. 안전하고 바르게 
성장하는 영유아 6 3(1) 3

2. 건강한 청소년 
교육환경 조성 4 4(3)

농업.산업
경제

14

3. 군민이 체감하는 
일등 농업군 육성 10 10(4)

4. 모두가 잘사는 
민생경제 활성화 4 1 3

문화.체육.
관광지역
개발

31

5. 명실상부한 
문화관광도시 완성 8 5(2) 3

6. 안전하고 균형있는 
지역발전 20 11(1) 9

7. 편리한 
생활체육환경 조성 3 1 2

사회복지 13 8. 다함께 행복한 
복지실현 13 12(9) 1

군정혁신 5 9. 깨끗하고 공정한 
공직문화 조성 5 5(5)

1) 완료기준 : (완료) 공약이행이 완료되어 종료된 사업, (이행 후 계속추진) 공약내용 이행완료 후 추가목

표를 세워 추진 중인 사업, 공약내용 이행완료 후 주기적으로 반복하는 사업(현재까지의 실적으로 공

약을 이행했다고 판단할 수 있는 사업)



 부서별 현황

추진부서
공  약
사업수

공 약 이 행 상 황
비고완 료

(이행후 계속추진)
정상추진 일부추진 미착수

계 73 52(25) 21 0 0

기 획 감 사 관 2 2(2)

행 정 과 4 4(3)

국악문화체육
과 6 4(2) 2

주 민 복 지 과 5 4(3) 1

가 족 행 복 과 9 7(6) 2

민 원 과 1 1(1)

경 제 과 6 3(1) 3

농 정 과 7 7(3)

산 림 과 1 1

건 설 교 통 과 7 6(2) 1

안 전 관 리 과 6 2 4

도 시 건 축 과 3 2 1

농촌신활력과 4 2 2

농업기술센터 3 3(1)

보 건 소 2 2(1)

상수도사업소 3 2 1

시 설 사 업 소 3 1 2

힐 링 사 업 소 1 1



 완료 및 이행 공약사업(52건)

분야별 공   약   명 

육아.청소년(7)

◇ 출산․보육담당부서 신설 (완료)

◇ 영유아 돌봄서비스 추진 (이행후 계속추진)

◇ 어린이집, 아동센터 공기청정기 설치 추진 (완료)

◇ 초․중․고 입학 축하금 지원 (이행후 계속추진)

◇ 저소득 청소년 건강증진비 지원 (이행후 계속추진)

◇ 청소년 해외 연수 및 영어캠프 확대 시행 (이행후 계속추진)

◇ 각급 학교 CCTV설치 및 통합관제센터 연계 (완료)

농업.산업경제(11)

◇ 농업인 안전재해보험 확대 지원 (이행후 계속추진)

◇ 친환경 농산물 생산 지원 확대 (완료)

◇ 농촌 일손해결 시스템 구축 (완료)

◇ 과일통일포장재 확대 지원 (이행후 계속추진)

◇ 농산물 산지유통센터 시설보완 (완료)

◇ 과수원예농가 수분용 벌 지원 (이행후 계속추진)

◇ 어서실 악취 저감 시설 설치 (완료)

◇ 농가소득 증대를 위한 아미노산 액비 공급 확대 (이행후 계속추진)

◇ 농업기계 임대 및 순회수리 확대운영 (완료)

◇ 콩탈곡기, 잔가지 파쇄기 임대 확대 (완료)

◇ 전통시장, 안전시설 강화 및 맞춤형 지원으로 지역상권 활성화 (완료)

문화.체육.관광지역개발(17)

◇ 국악과 과일을 활용한 축제관광 산업화 (이행후 계속추진)

◇ 도마령 일원 관광자원 개발 (이행후 계속추진)

◇ 송호 관광지 보행교 설치 조기 보완 추진 (완료)

◇ 4번국도 영동군 홍보관문 조기 착공 (완료)

◇ 각 면소재지 경관조명 설치 (완료)

◇ 가로 보안등 조도 개선 (완료)

◇ 교통난 해소를 위한 공영 주차장 증설 (완료)

◇ 국도 19호선 확포장 공사 조기 착공 (이행후 계속추진)

◇ 교통난 해소를 위한 회전교차로 설치 확대 (완료)



분야별 공   약   명 

◇ 농어촌도로 확포장공사 추진 (완료)

◇ 창조적마을 만들기사업 추진 (완료)

◇ 마을 안전용 CCTV 설치 확대 설치 (완료)

◇ 철길주변 햇살가득 다담길 정비사업 조기완공 (완료)

◇ 새뜰마을 조기완공 (완료)

◇ 심천면 구탄, 장동리 지방상수도 공급 (완료)

◇ 황산리 일원 지방상수도 공급 (완료)

◇ 그라운드 골프장, 정구장 등 스포츠시설 현대화 추진 (완료)

사회복지(12)

◇ 자원봉사센터 빨래방차 증차 운영 (이행후 계속추진)

◇ 대중목욕탕, 사우나 등 군민 편익시설 확충 (완료)

◇ 어르신 보청기 지원 (이행후 계속추진)

◇ 장애인전용차량 증차로 중증장애인지원사업 확대 추진 (이행후 계속추진)

◇ 장애인 등록 검사비 지원 (이행후 계속추진)

◇ 여성 안심 환경 조성사업 (이행후 계속추진)

◇ 한부모 가족 지원 강화 (이행후 계속추진)

◇ 산단형 행복주택 200호 조기공급 (완료)

◇ 청년, 노인, 여성 취업지원센터 설치 (이행후 계속추진)

◇ 오지마을 100원 무지개 택시 주 6일 확대 (이행후 계속추진)

◇ 영동병원 내 안과 신설 (완료)

◇ 치매안심센터 확대 운영으로 건강한 노후 (이행후 계속추진)

군정혁신(5)

◇ 지속적 규제개혁, 발전 저해요소 혁파 (이행후 계속추진)

◇ 민.관 합동, 공직감찰 운영 (이행후 계속추진)

◇ 공무원 성과중심 발탁 인사시스템 운영 (이행후 계속추진)

◇ 군민과의 소통 강화 확대 (이행후 계속추진)

◇ 원스톱 행정처리 확대 시행 (이행후 계속추진)



Ⅱ 예산확보 현황 (2021년 12월말 기준)

 투자계획

  ❍  연도별
(단위:백만원)

분야별 합 계
연 도 별

기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기후

합  계 617,047 137,388 68,650 85,347 122,596 81,448 78,395 43,223

육아.청소년 9,847 190 297 1,068 1,852 3,401 3,039 - 

농업.산업경제 62,747 400 7,349 9,941 15,358 9,899 8,800 11,000

문화.체육.
관광지역개발 511,460 135,713 57,274 65,820 91,765 63,403 65,262 32,223 

사회복지 32,993 1,085 3,730 8,518 13,621 4,745 1,294 - 

군정혁신 0 - - -  - - - - 

  ❍  재원별
(단위:백만원)

분야별 합 계
재 원 별

국비 도비 군비 기타

합  계
(구성비)

617,047
(100%)

233,029
(39%)

94,646
(16%)

256,997
(40%)

32,375
(5%)

육아.청소년 9,847 1,641 372 7,827 7 

농업.산업경제 62,747 14,629 4,511 24,271 19,336 

문화.체육.
관광지역개발 511,460 206,404 89,358 215,589 109 

사회복지 32,993 10,355 405 9,310 12,923 

군정혁신 0 - - -  - 



 예산확보 현황
(단위 : 백만원)

< 분야별(재원별) 예산 확보 현황(‘21년 12월말 기준) >

분야별 계획액
확보액 계획대비

확보(%)계 국비 도비 군비 기타

합  계
(구성비)

617,047 470,222
(100%)

169,547
(37%)

70,782
(15%)

197,845
(42%)

32,048
(6%)

76%

육아.청소년  9,847 6,667   1,151   372  5,137    7 65%

농업.산업경제 62,747 49,991   6,203 2,270  22,400 19,118 80%

문화.체육.
관광지역개발 511,460 382,945 151,748 67,497 163,700        

- 
75%

사회복지  32,993 30,619  10,445   643  6,608 12,923 93%

군정혁신  - - - - - - -



  세부사업별 확보액
(단위 : 백만원)

공  약  명 투자계획
(A)

확보예산
(B)

확보율(%)
(B/A) 주관부서

합  계 617,047 470,222 76%

1-1 출산.보육담당부서 신설 - - 비예산 행 정 과

1-2 영유아 돌봄서비스 추진 269 269 100% 가 족 행 복 과

1-3 육아종합지원센터 건립 3,500 3,500 100% 가 족 행 복 과

1-4 청소년종합문화센터 건립 700 - 0% 가 족 행 복 과

1-5 어린이집, 아동센터 
공기청정기 설치 추진 42 42 100% 가 족 행 복 과

1-6 어린이 안심공원 조성     2,360 60 3% 산 림 과

2-1 초.중.고 입학 축하금 지원     1,223 1,178 96% 가 족 행 복 과

2-2 저소득 청소년 건강증진비 
지원       432  297 69% 가 족 행 복 과

2-3 청소년 해외 연수 및 
영어캠프 확대 시행     1,006 1,006 100% 가 족 행 복 과

2-4 각급 학교 CCTV설치 및 
통합관제센터 연계       315 315 100% 안 전 관 리 과

3-1 농업인 안전재해보험 확대 
지원     4,844 3,932 81% 농 정 과

3-2 친환경 농산물 생산 지원 
확대     2,923 2,334 80% 농 정 과

3-3 농촌 일손해결 시스템 구축       904 942 104% 농 정 과

3-4 과일통일포장재 확대 지원    24,500 24,236 99% 농 정 과

3-5 농산물 산지유통센터 
시설보완     8,000 8,000 100% 농 정 과

3-6 과수원예농가 수분용 벌 지원 270  330 122% 농 정 과

3-7 어서실 악취 저감 시설 설치 896  750 84% 농 정 과

3-8 농가소득 증대를 위한 
아미노산 액비 공급 확대 600 581 97% 농업기술센터



공  약  명 투자계획
(A)

확보예산
(B)

확보율(%)
(B/A) 주관부서

3-9 농기계 임대 및 순회 수리 
확대 운영 2,503 2,537 101% 농업기술센터

3-10 콩탈곡기, 잔가지 파쇄기 
임대 확대 280 304 109% 농업기술센터

4-1 전통시장, 안전시설 강화 및 
맞춤형 지원으로 지역상권 활성화 718 718 100% 경 제 과

4-2 영동산업단지 조기 분양 완료 - - 비예산 경 제 과

4-3 기업유치 가속화로 일자리 
창출을 통한 서민생활 안정 -  - 비예산 경 제 과

4-4 일라이트 활용 
고부가가치산업 육성 16,309    5,327 33% 경 제 과

5-1 영동문화원 신축 이전 14,156 1,083 8% 국악문화체육과

5-2 국악과 과일을 활용한 
축제.관광 산업화 1,125 1,352 120% 국악문화체육과

5-3 도마령 일원 관광자원 
개발(용화,상촌)   100 1,556 1,556% 국악문화체육과

5-4 송호 관광지 보행교 설치 
조기 보완 추진 7,300 7,300 100% 국악문화체육과

5-5 4번국도 영동군 홍보관문 
조기 착공 1,800 2,250 125% 국악문화체육과

5-6 국립 난계국악원 유치 -  - 비예산 국악문화체육과

5-7 각 면소재지 경관조명 설치 400 530 133% 도 시 건 축 과

5-8 레인보우힐링타운 2021년 완공 140,100 140,100 100% 힐 링 사 업 소

6-1 가로.보안등 조도 개선 1,460  1,556 107% 건 설 교 통 과

6-2 교통난 해소를 위한 
공영주차장 증설 7,906 7,906 100% 건 설 교 통 과

6-3 국도 19호선 확포장 공사 
조기 착공 - - 비예산 건 설 교 통 과

6-4 교통난 해소를 위한 
회전교차로 설치 확대 2,800 1,060 38% 건 설 교 통 과

6-5 군도 확포장공사 추진 5,250 1,700 32% 건 설 교 통 과



공  약  명 투자계획
(A)

확보예산
(B)

확보율(%)
(B/A) 주관부서

6-6 농어촌도로 확포장공사 추진 5,465 6,550 120% 건 설 교 통 과

6-7 농촌중심지 활성화 사업 
조기 완공 77,485 73,804 95% 농촌신활력과

6-8 창조적마을 만들기사업 추진
      (학산면 압치리, 철동리 및 심천면 고당1리)

1,473 1,473 100% 농촌신활력과

6-9 황간 큰쑥골 소하천 
정비사업 조기 착공 3,227 3,227 100% 안 전 관 리 과

6-10 자연재해위험지구 정비사업 
추진 64,152 52,293 82% 안 전 관 리 과

6-11 영동천, 용화천 지방하천 
정비사업 조기 착공 74,184 23,500 32% 안 전 관 리 과

6-12 시항천 정비사업 추진 10,500  - 0% 안 전 관 리 과

6-13 마을 안전용 CCTV 설치 
확대 설치 258  258 100% 안 전 관 리 과

6-14 철길주변 햇살가득 다담길 
정비사업 조기 완공 3,145 3,145 100% 도 시 건 축 과

6-15 경부선 영동가도교 
확장공사 조기 착공 11,000 8,600 78% 도 시 건 축 과

6-16 도시재생(뉴딜)사업 적극 추진 23,156 7,126 31% 농촌신활력과

6-17 새뜰마을 조기완공 2,416 2,416 100% 농촌신활력과

6-18 영동산업단지 주변마을 
지방상수도 공급 11,780 9,138 78% 상수도사업소

6-19 심천면 구탄, 장동리 
지방상수도 공급 1,412 1,412 100% 상수도사업소

6-20 황산리 일원 지방상수도 공급 1,500 1,500 100% 상수도사업소

7-1 그라운드 골프장, 정구장 등 
스포츠시설 현대화 추진 2,200 2,200 100% 시 설 사 업 소

7-2 영동체육공원 조성사업 조기 
착공 35,600 19,800 56% 시 설 사 업 소

7-3 각종 생활체육시설 태양광 
설치 및 경관 조성 추진 110  110 100% 시 설 사 업 소



공  약  명 투자계획
(A)

확보예산
(B)

확보율(%)
(B/A) 주관부서

8-1 자원봉사센터 빨래방차 증차 
운영 427 379 89% 행 정 과

8-2 대중목욕탕, 사우나 등 군민 
편익시설 확충 300  300 100% 주 민 복 지 과

8-3 어르신 보청기 지원 520  385 74% 주 민 복 지 과

8-4 장애인전용 건강지원센터 
건립 3,480 290 8% 주 민 복 지 과

8-5 장애인전용차량 증차로 
중증장애인지원사업 확대 추진 200      158 79% 주 민 복 지 과

8-6 장애인 등록 검사비 지원 30 20 67% 주 민 복 지 과

8-7 여성 안심 환경 조성사업 157  121 77% 가 족 행 복 과

8-8 한부모 가족 지원 강화  20 17 85% 가 족 행 복 과

8-9 산단형 행복주택 200호 
조기공급 21,560 21,560 100% 경 제 과

8-10 청년, 노인, 여성 
취업지원센터 설치 1,934 2,174 112% 경 제 과

8-11 오지마을 100원 무지개 
택시 주 6일 확대 운행 981 1,512 154% 건 설 교 통 과

8-12 영동병원 내 안과 신설     - - 비예산 보 건 소

8-13 치매안심센터 확대 운영으로
     건강한 노후 보장 3,384 3,703 109% 보 건 소

9-1 지속적 규제개혁, 발전 
저해요소 혁파 -  - 비예산 기 획 감 사 관

9-2 민.관 합동, 공직감찰 운영 -  - 비예산 기 획 감 사 관

9-3 공무원 성과중심 발탁 
인사시스템 운영 -  - 비예산 행 정 과

9-4 군민과의 소통 강화 확대 -   - 비예산 행 정 과

9-5 원스톱 행정처리 확대 시행 -  - 비예산 민 원 과



Ⅲ  사업별 자체점검 결과 < 2021년 12월말 기준 >

관리
번호 공약사업명 사업개요 추진상황

1-1
출산.보육담당부서
신 설

(완료)

○ 부서 내 사무분장을 재조정하여
출산 양육 맞춤형 서비스 지원
기    존

⇨

신    설(안)

<생활지원과>
 - 여성정책팀, 

아동청소년팀
,평생학습팀, 
식품안전팀

<가족행복과>
 - 여성정책팀, 

청소년드림팀
   평생학습팀,  
   영유아보육팀 
   식품안전팀

○ 조례 및 규정 개정

- 영동군 행정기구설치 조례 개정 :
2018. 11. 19.

- 영동군 지방공무원 정원관리 등에
관한 규정 개정 : 2018. 11. 30.

○ 조직개편 시행 및 인사발령통지 :
2019. 1. 1.

1-2
영유아돌봄서비스

추진
(이행후 계속추진)

○ 기간 : 2018. ∼ 2022.
○ 내용
- 시간연장형어린이집운영 :
아침7:30∼21:30분까지
시간연장하여 영유아돌봄(2개소)

- 시간제보육운영 : 어린이집 미이용
아동(6-36개월미만) 최대4시간까지
일시보육(1개소)
- 아이돌봄서비스지원 : 맞벌이,한부모
다자녀가정의 양육공백시 시간제
또는 종일제로 신청하여 돌봄(1개소)

○ 사업비 : 269백만원
(국비135, 지방비134)

○‘19.12. : 시간연장형 4개소 운영
- 해나라, 동화나라, 심천, 세림
: 시간제보육 1개소 운영
- 한빛
: 아이돌봄지원 1개소 운영
- 다문화가족지원센터

○‘20.03. : 시간연장형 4개소 운영
- 해나라, 동화나라, 심천, 세림
: 시간제보육 1개소 운영
- 한빛
: 아이돌봄지원 1개소 운영
- 다문화가족지원센터

○‘20.06. : 시간연장형 4개소 운영
- 해나라, 동화나라, 심천, 세림
: 시간제보육 1개소 운영
- 한빛
: 아이돌봄지원 1개소 운영
- 다문화가족지원센터

○‘20.09. : 시간연장형 4개소 운영
- 해나라, 동화나라, 심천, 세림
: 시간제보육 1개소 운영
- 한빛
: 아이돌봄지원 1개소 운영
- 아이돌보미 인력 18명

○‘20.12. : 시간연장형 4개소 운영
- 해나라, 동화나라, 심천, 세림
: 시간제보육 1개소 운영
- 한빛
: 아이돌봄지원 1개소 운영
- 아이돌보미 인력 18명

○‘21.3. : 시간연장형 4개소 운영
- 해나라, 동화나라, 심천, 세림
: 시간제보육 1개소 운영
- 한빛
: 아이돌봄지원 1개소 운영
- 아이돌보미 인력 19명

○‘21.6. : 시간연장형 4개소 운영
- 해나라, 동화나라, 심천, 세림
: 시간제보육 1개소운영
- 한빛



관리
번호 공약사업명 사업개요 추진상황

: 아이돌봄지원 1개소 운영
- 아이돌보미인력16명(3명퇴직)

○‘21.9. : 시간연장형 4개소 운영
- 해나라, 동화나라, 심천, 세림
: 시간제보육 1개소운영
- 한빛
: 아이돌봄지원 1개소 운영
- 아이돌보미인력18명

○‘21.12. : 시간연장형 4개소 운영
- 해나라, 동화나라, 심천, 세림

: 시간제보육 1개소운영 : 한빛
: 아이돌봄지원 1개소 운영
- 아이돌보미인력17명
(1명) 연령도래로인한퇴사

1-3
육아종합지원센터

건립
(정상추진)

○ 기간 : 2019. ∼ 2022.
○ 위치 : 영동읍 부용리37번지
○ 사업규모 : 연면적1,100㎡(지하1층,

지상2층)
○ 내용 : 영유아를 위한 장난감대여실,

맘카페, 시간제보육실,
부모교육실, 놀이터 등

○ 사업비 : 3,500백만원
(국비1,000, 도비300, 군비2,200)

공약내용 변경(20.12.14.)

변경사항 당   초 변   경

위   치 매천리 부용리

사업규모 1,000㎡ 1,100㎡

사 업 비 2,500백만원 3,500백만원

 (사유) 위치 변경, 사업규모 및 건립비용  

        증가에 따른 사업비 증액

○‘20. 5. : 1회추경 예산 반영 (13억)
○‘20. 5∼6. : 공공건축 사업계획

사전검토 및 건축심의
설계용역 의뢰(제안공모)

○‘20. 7∼9. : 조달청(제안공모) 심사
및 설계공모자 선정 완료

❍ ‘20. 10∼’21. 4. : 설계용역 추진
❍ ‘20. 10∼11. : 도지정 문화재현상

변경허가 승인완료
❍ ‘20. 11. : 사업부지 현황측량 완료
❍ ‘20. 12. : 특별교부세 7억 확보하여

‘21년도 예산 반영
❍ ‘21. 2 : 육아종합지원센터 지반

조사 완료
❍ ‘21. 5∼6. : 계약심사및일상감사추진
❍ 2021. 7. 26 : 사업 착공
❍ 2021. 9월말까지 : 공사 일시 정지

(관급 철근납품 납품 지연)

❍ 2021. 10. 16∼ : 공사 재착공후 추진

❍ 2021. 12. 22∼해제시 : 동절기공사일시
정지통보

1-4

청소년종합문화센터
건립

(임기후)(임기중55%)
(정상추진)

○ 기간 : 2020. ~ 2024.
○ 위치 : 영동군 영동읍 영동천2길 29

(현 영동문화원 자리)
○ 사업규모 : 875㎡
○ 방법 : 현 문화원 건물 리모델링
○ 사업비 : 700백만원
(국비 490, 군비 210)

공약내용 변경(19.11.27.)

변경사항 당   초 변   경

사 업 비 2,500백만원 700백만원

사업기간 2018.~2022. 2020~2024

 (사유) 사업방법 변경(신축→리모델링)

○ 현 영동문화원의 이전이
선행되어야 사업 추진 가능

○ 영동문화원 이전 예정 : 2023년

○ 농촌협약 예비계획 승인 (‘21.7.7)



관리
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공약내용 변경(21.12.13.)

변경사항 당   초 변   경

연차별

추진계획

임기내

공사착공

임기내

설계추진

(사유) 사업부지 영동문화원 이전 2024년

       완료예정에 따른 변경

1-5

어린이집,
지역아동센터
공기청정기 설치

추진
(완료)

○ 기간 : 2018.10 ∼ 2019.
○ 대상 : 25개소

(어린이집16,지역아동센터9)
○ 내용 :공기청정기 구입비용지원
○ 사업비 : 42백만원
(국비17, 지방비25)

○‘18.12. : 어린이집 지원완료
(16개소, 59대)

○‘19.04. : 지역아동센터 지원완료
(9개소, 9대)

1-6
어린이 안심공원

조성
(정상추진)

○ 위치 : 영동읍동정리93-7번지외2필지
○ 기간 : 2020. ~ 2021.
○ 사업량 : 2,764㎡
○ 사업비 : 2,360백만원
○ 사업내용
- 자연체험형 시설
(징검다리및출렁다리, 나무오르기등)
- 조합놀이대 시설
(창의력 향상을 위한 그네, 시소 등)

공약내용 변경(19.11.27.)

변경사항 당   초 변   경

면    적 1,634㎡ 2,764㎡

사 업 비 1,500백만원 2,400백만원

 (사유) 주민의견 수렴하여

        사업대상지 면적 확장

공약내용 변경(20.12.14.)

변경사항 당   초 변   경

사 업 비 2,400백만원 2,360백만원

 (사유) 군관리 및 공원조성계획 용역비 

감소

○ 사업 대상지(동정리 93-7 외 2필지)
선정 완료(2019.09)

○ 중기지방재정투자심사 계획 수립
(2019.11)

○ 2020년 제1차 지방재정투자 심사
완료(2020.03)

○ 2020년 3회추경 예산반영(60백만원)

○ 편입토지 감정평가 집행(2021.1)

2-1
초중고

입학축하금지원
(이행후 계속추진)

○ 사업기간 : 2021. 1. ∼
○ 지원내용 : 입학일 기준 부 또는

모와 자녀가 군내 주민
등록을 두고 실제 거주
하면서 초 중 고등학교에
최초 입학하는 경우 입학
축하금 지원

○지원금액 : 초등학교 입학생 20만원
중 학 교 입학생 30만원
고등학교 입학생 50만원

○ 사업비 : 1,223백만원

○‘18.12. : 영동군 인구늘리기시책
지원 조례 개정

○‘19.03. : 입학축하금 신청․접수
○‘19.05. ∼ : 입학축하금 지급

- 280,100천원(810명)
(초 243명, 중 260명, 고 307명)

○‘19.12. : 영동군 인구늘리기시책지원
조례 개정(지원대상 완화)
- 부모와자녀→부또는모와자녀
- 입학일 기준 → 입학일 부터
신청일까지 계속

○‘20.04. : 입학축하금 신청․접수
○‘20.06. ~ : 입학축하금 지급

- 286,200천원(816명)
(초 206명, 중 300명, 고 310명)

○‘21.02. : 입학축하금 신청․접수
○‘21.03 ~. : 입학축하금 지급

- 255,700천원(752명)
(초 221명, 중 270명, 고 261명)



관리
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2-2
저소득청소년
건강증진비지원

(이행후 계속추진)

○ 기간 : 2019. ∼
○ 내용 : 관내 기초생활수급가구의

청소년에게 월 30,000원
건강 증진비 지원

○ 사업비 : 432백만원(군비)

○‘18.10. : 영동군 저소득 청소년
건강증진비 지원 조례제정
및 예산확보

○‘19.02. ∼ : 매월 25일(30,000원 지원)
(월150여명)

○‘20.03. ∼ : 지원 연령 확대 조례
개정(20.7월 시행)

○‘20.04. ∼ : 추가확대 지원에 따른
예산 추가 확보(1회추경)

○‘20.07. ∼ : 연령 확대 인원 지급
(월300여명)

○‘21.04. ∼ 21.05. : 지원대상자
사업만족도 설문조사

○‘21.12.15. : 저소득층 지원범위
확대 추진으로
보건복지부와
협의 완료

2-3
청소년해외연수및
영어캠프확대시행
(이행후 계속추진)

[영어캠프]
○ 사업기간 : 매년 여름방학
○ 참여인원 : 230명
○ 사업내용 : 원어민 중심의

영어학습 프로그램
○ 사 업 비 : 115백만원

[해외연수]
○ 사업기간 : 매년 겨울방학
○ 참여인원 : 58명
○ 사업내용 : 영어능력향상과

현지교육 문화교류를
위한 해외연수

○ 사 업 비 : 179백만원

공약내용 변경(20.12.14.)

변경사항 당   초 변   경

사 업 비 1,425백만원 1,263백만원

 (사유) 코로나19 감염방지를 위해 2020년  

        영어캠프 및 2021년 해외연수 취소

공약내용 변경(21.12.13.)

변경사항 당   초 변   경

사 업 비 1,263백만원 1,006백만원

 (사유) 코로나19 감염방지를 위해 2020년  

        영어캠프, 해외연수 및 2021년 해외

         연수 취소

[영어캠프]
○‘18.07. : 영어캠프 추진/기수별

4박5일 / 인천영어마을
○참여인원 : 초 100명 / 중 100명
○‘19.07. : 영어캠프 추진/기수별

4박5일 / 인천영어마을
○참여인원 : 초 110명 / 중 120명
○‘20.04. : 코로나19로 취소
○‘21.07. : 온라인 영어캠프 추진/기수

별 4일 실시간 화상영어
○참여인원 : 초 75명 / 중 96명
[해외연수]
○‘18.01. : 초 중학생 해외연수 추진

/ 20명 / 미국
○‘18.09. : 대상자 선발(영어캠프

우수 중학생 30명)
○‘18.11. : 연수 추진 위탁업체 선정
○‘19.01. : 중학생 해외연수 추진

/ 30명 / 미국
○‘19.09. : 대상자 선발(영어캠프

우수 중학생 30명)
○‘19.11. : 2020년 연수추진 위탁

업체 선정
○‘20.01. : 중학생 해외연수 추진

/ 30명 / 미국
○‘20.10. : 코로나19로 취소
○‘21.12. : 코로나19로 취소

2-4
각급학교CCTV 설치
및통합관제센터연계

(완료)

○ 학교내 각종 사건·사고등 범죄
예방 CCTV 설치 및 통합관제
센터 연계

○ 기 간 : 2019. 1. ∼ 12.
○ 대 상 : 관내 초·중·고교

○ ‘19년 사업예산 확보 : 18. 12. 현재
○ ‘19.04. : 영동교육지원청 사업협의
○ ‘19.05. : 관내 12개 중·고교 방문

사업개요 설명 및 협의
○ ‘19.05. : 충북교육청 사업협의
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○ 대 수 : 고성능 CCTV 14식 57대
○ 사업비 : 315백만원(군비)

○ ‘19.07. : 사업설계 및 발주
○ ‘19.10. : 준공 및 관제센터 연계완료

3-1
농업인안전재해보험

확대지원
(이행후계속추진)

○ 사업기간 : 2018. ∼ 2022.
○ 사업대상 : 만15세 ∼ 87세의 영농

활동에 종사하는 농업인
○ 사업비 : 4,844백만원

(국비 2,422, 도비 361,
군비 764, 기타 1,297)

○ 사업내용
- 피보험자당 주계약 보험료 지원

○ ‘20년 농업인 안전보험보조
지원비율 확대
- 보조비율 : 65% ⇒ 75%
- ‘20년 군비확보
(보조비율 확대분) : 101,766천원

- 보험 가입인원 : 5,771명
○ ‘21년 농업인 안전보험보조
지원비율 확대 유지
- 보조비율 : 75% 유지
- ‘21년 군비확보
(보조비율 확대분) : 100,000천원

- 보험가입인원 : 6,294명

3-2
친환경농산물
생산지원확대

(완료)

○ 사업기간 : 2018. ~ 2022.
○ 사업대상
: 친환경인증을 받은 농업인, 농업
법인, 생산자단체 등

○ 사업비 : 2,923백만원
(국비 434, 도비 476,
군비 1,321, 기타 692)

○ 사업내용
- 친환경농업 직접지불제 외 8개 사업

○’21.01 ~ 02. : 사업추진계획 수립 및
사업신청 접수

○’21.03. : 사업대상자 선정 및
보조금 교부결정

○’21.04 ~ : 사업추진
○’21.12 : 보조사업 완료

3-3
농촌일손해결
시스템구축

(완료)

○ 기간 : 2018. ～ 2022.
○ 내용
- 농촌인력중개센터 운영
- 일손봉사 긴급지원반 운영
- 외국인계절근로자 사업 확대
(해외 지자체와 MOU 추진)
- 한시적 외국인 계절근로자 도입
- 봄·가을 농촌일손돕기 추진

○‘18.11. : 인력지원센터 부지 검토
○‘18.12.: 농업인력지원센터사업계획수립
○‘19.10. : 인력지원센터보수공사완료
○‘19.11. : 인력지원센터 홈페이지 구축 완료
○‘19.11.6~12.20. : 인력지원센터 시범운영
○‘20.09. : 봄철․태풍피해복구 농촌일손돕기

추진(1,180명)
○‘20.12. : 중개 60건(구인 60농가, 구직 60명)
○‘21.03. : 한시적 계절근로자 도입
○‘21.04. : 베트남, 필리핀과 MOU 추진
○‘21. : 봄철, 하반기농촌일손돕기(946명)
○‘21.10. : 필리핀과 MOU 체결
○‘21.12. : 인력센터중개582농가2,117명
○‘21.12. : 긴급지원반 80개소 929명지원

3-4
과일통일포장재
확대지원

(이행후 계속추진)

○ 사업기간 : 2018. ~ 2022.
○ 사업대상
: 포도등5개품목을표준규격에맞게
우리군통일포장재로출하하는생산자
조직

○ 사업비 : 24,500백만원
(군비 12,000, 기타 12,500)

○ 사업내용
: 포도 등 5개 품목을 표준규격에
맞게 사용하는 생산자 조직에 과일

○ 2020년 사업비 집행
: 16개조직, 5,637,934매, 4,036백만원)
○ ‘21. 03. : 2021년 사업예산 1회추경예
산요구 5,000백만원 (보조 2,500백만원,
자담 2,500백만원)

○ ‘21. 06. : 2021년 사업 보조금 교부
결정 (20개조직 / 5,563,137매 / 4,005
백만원)

○ ‘21. 09. : 2021년 사업대상자 포장
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통일포장재 제작지원 대 동반 포전매매 조사 및 점검
○ ‘21. 12. : 사업완료 및 보조금 지급
(16개조직 / 5,043,631매 / 4,049백만원)

3-5
농산물산지유통센터

시설보완
(완료)

○ 사업기간 : 2018. ~ 2021.
○ 위치 : 영동읍 설계리 377-1외 1
○ 사업규모 : 1개소
○ 사업비 : 8,000백만원

(국비 1,688, 도비 834,
군비 2,434, 기타 3,064)

○ 주요내용
- 국비공모 : 소방 전기 토목시설,

선별장, 저온창고 등
- 군비지원 : 선별시스템, 세척기등

기계장비류
공약내용 변경(19.11.27.)

변경사항 당   초 변   경

사 업 비 8,500백만원 8,000백만원

사업기간 2018.~2021. 2018.~2020.

 (사유) 세부사업 심의결과

       사업비 및 사업기간 변경

공약내용 변경(20.12.14.)

변경사항 당   초 변   경

사업기간 2018.~2020. 2018.~2021.

 (사유) 공사기간 부족

○ 부지확보 완료(설계리 377-1)
○ ‘19.08 : 공모사업확정
○ ‘19.08. : 지방재정투자사업 심사

의뢰 자료제출
○ ‘19.08. : APC지원사업 세부사업 심의
○ ‘19.09. : 지방재정투자 현지심사
○ ‘19.12. : 건축설계 심의
○ ‘20.06. : 측량, 기본 및 실시설계
○ ‘20.06. : 건축 등 인허가
○ ‘20.09. : 실시설계도서 기술검토완료

및 업체 입찰 선정 계약
○ ‘20.10. : 공사착공
○ ‘20.12. : 사업 및 예산이월
○ ‘21.06. : 전체 공정율 90%
○ ‘21.11. : 영동농협 농산물 산지유통센

터 준공식
○ ‘21.12. : 사업완료에 따른 보조금

지급, 사업종료

3-6
과수원예농가
수분용벌지원

(이행후계속추진)

○ 사업기간 : 2019. ∼ 2022.
○ 사업대상
: 포도를 제외한 관내 과수원예
시설하우스 재배농가

○ 사업규모 : 270ha
○ 사 업 비 : 270백만원

(보조 50%, 자담 50%)
○ 주요내용
: 과수원예 시설재배농가에 수정용
벌 구입비 지원

○ 2019년 수정벌 지원
: 93농가 55.7ha 766군 67.3백만원

○ 2020년 수정벌 지원
: 92농가 57.0ha 887군 76백만원

○ ‘21년 추진계획 수립(’20.12.30)
: 90ha 1,000군 90백만원

○ ‘21년사업 보조금교부결정(’21.1.15.)
: 100명 59.5ha 956군 86.8백만원

○ 2021년 수정벌 지원
: 94농가 57.4ha 742군 80.6백만원

3-7

어서실악취저감
시설설치
(완료)

○ 기간 : 2018. ~ 2022.
○ 위치 : 영동읍 부용리(어서실)
○ 내용 : 어서실 양돈농가 실정에

맞는 축산악취 저감을
위한 시설․장비 설치

○ 사업비 : 1,200백만원
(군비600, 자담600)

○‘19.01. : 악취저감 선진지 담당팀장
현장컨설팅 실시

○‘19.03. : 악취개선 선진지견학 실시
(경남 고성군)-2차

○‘19.03. : `19년 사업계획 농가협의
○‘19.05. : `19년 사업계획확정 및

보조금교부 결정
○‘19.08. : `19년 사업 대상 2호 중

1호 완료(125백만원)
○‘19.09. : 악취모니터링 장비 설치



관리
번호 공약사업명 사업개요 추진상황

공약내용 변경(2021.12.13.)

변경사항 당   초 변   경

사업기간 2018.~2022. 2018.~2021.

 (사유) 어서실 일원 농촌재생뉴딜사업   

         선정으로 해당 축사 2개소 폐업 예정

완료(3개소)
○‘19.11. : `19년 악취저감시설 설치

완료(2개소)
○‘20.03. : `20년 사업 보조금교부 결정
○‘20.06. : `20년 악취저감시설 설치

완료(1개소)
○‘20.12. : 악취모니터링 장비 내구연한

도래에따른센서교체완료(5식)
○‘21.03. : `21년 사업 보조금교부 결정
○‘21.07. : ’21년 어서실 농촌재생뉴딜사업

선정에 따른 사업 조기종료

3-8

농가소득증대를
위한아미노산액비
공급확대

(이행후계속추진)

○ 기간 : 2018～2022년
○ 내용 : 다양한 홍보활동을 통한 액비

수령 농가 확대
○ 사업비 : 600백만원

○ 2021년 4분기 유용미생물 보급현황
총 595톤 / 13,903호 보급
- 아미노산액비 259톤 / 5,481호 보급

3-9
농업기계임대및
순회수리확대운영

(완료)

○ 기간 : 2018～2022년
○ 내용
- 농업기계 임대사업 확대 운영을
위한 임대사업장 신축

- 농업기계 순회수리반 증설을 통
한 순회수리 확대 운영

○ 사업비 : 2,503백만원
(도비 20, 군비 2,483)

○‘18.10. : 임대사업장 신축 공유재산
심의 완료

○‘18.12. : 임대사업장 신축 예산 확보
1,500백만원

○‘18.12. : 농업기계 순회수리 장비 예
산 확보 291백만원

○‘19.4. : 순회수리교육 차량 구입

○‘19.2. : 신축공사 설계용역계약 
○‘19.3. : 순회수리 근무자 증원 5명
○‘19.5. : 설계 완료, 일상 감사 및 계

약 심사 완료
○‘19.6. : 임대사업장 착공
○‘19.12. : 임대사업장 완공
○ 2020년도 추진실적
- 순회수리 170회, 3,503농가, 5,748대

○ 2021년도 4분기까지 추진실적
- 순회수리 170회, 3,154농가, 5,624대

3-10

콩탈곡기,
잔가지파쇄기임대

확대
(완료)

○ 기간 : 2019～2022년
○ 내용 : 농업기계 임대장비 추가

확보를 통한 임대 확대로
농민들의 적기 영농 도모

○ 사업비 : 280백만원(군비)

○‘18.12. : 잔가지 파쇄기 5대 확보
(2018년도 말 기준)

○‘19.03. : 콩탈곡기 3대,
잔가지파쇄기 5대 구입

○‘19.04. : 잔가지파쇄기 3대 구입
○‘19.10. : 잔가지파쇄기 7대 구입
○‘20.02. : 잔가지파쇄기 5대 구입

4-1

전통시장안전시설

강화및맞춤형

지원으로지역상권

활성화

(완료)

○ 위치 : 영동전통시장

○ 사업기간 : 2018.~2020.

○ 사업규모 : 718백만원

(국305.2,도39.24,군373.63)

○ 사업내용

-영동전통시장 화재알림시설 설치사업

(148개/116백만원)

-전통시장 아케이트 및 점포 노후전선

○ 2018년 국도비예산확보

(91.64백만원)

○ 2019년 국도비 공모사업 신청완료

(252.8백만원)

○ 2018.12월

- 전통시장 소화기 설치사업 완료

- 전통시장 이정표 설치사업 완료

○ 2019.5월



관리
번호 공약사업명 사업개요 추진상황

교체사업 (2개시장/320백만원)

-전통시장 가판대(이동용) 설치 지원

(110대/72백만원)

-전통시장구역 도로 전면재포장

(600m/200백만원)

-전통시장 소화기 설치사업

(140대/6백만원)

-전통시장 이정표 설치사업

(1개소/3백만원)

공약내용 변경(20.12.14.)

변경사항 당   초 변   경

사업기간 2018~2019 2018~2020

 (사유) 화재알림시설 형식승인제품 출시 

        지연으로 사업기간 변경

- 전통시장구역 도로 전면재포장 완료

○ 2019.6월

- 전통시장 가판대 설치지원 완료

○ 2019.12월

- 전통시장 아케이트 및

노후전선 교체사업 완료

○ 2020.12월

- 영동전통시장 화재알림시설 설치

사업 완료

4-2

영동산업단지

조기분양완료

(정상추진)

○ 위 치 : 영동군 용산면 영동산업단지

○ 분양면적 : 593,593㎡

○ 사업내용 : 조기분양 완료

(2020년 까지)

○ 분양현황 : 28개사 579,211㎡

(총 분양면적의 97.5%)

○ 상담 중 기업 : 1개사

(분양 시 분양률 100%)

4-3

기업유치가속화로

일자리창출을통한

서민생활안정

(정상추진)

○ 위 치 : 영동군

(영동산업단지, 황간물류단지 중점)

○ 고용목표 : 800명(2022년까지)

○ 사업내용 : 기업유치를 통한 일자리

창출

○ 고용인원 : 547명(이행률 68.3%)

○ 입주율

- 황간물류단지 : 77%

- 영동산업단지 : 53%

4-4

일라이트활용

고부가가치산업

육성

(정상추진)

○ 기간 : 2018 ～ 2022년

○ 일라이트 안정적 공급기반 구축

○ 일라이트 성분분석 및 제품적용

실증테스트

○ 일라이트 연구 센터 구축

○ 사업비 : 16,309백만원

(국 9,000, 도 2,300, 군 3,809,

기타 : 1,200)

공약내용 변경(21.12.13.)

변경사항 당   초 변   경

사업내용
일라이트

연구센터구축

일라이트

지식산업센터

구축

사업기간 2018.~2022. 2018~2024

 (사유) 사업방법 변경(신축→리모델링)

○ 채굴권 5개소, 탐사권 1개소 허가·
등록 완료

○ 일라이트 고부가가치 상용화 연구
용역 완료

○ 영동 일라이트 지식산업센터 기본
계획수립 및 타당성 조사용역 완료

○ 영동 일라이트 상표개발 및 출원
용역 완료

○ 국비학보를 위한 중앙부처 방문
건의 및 협의 : 20회

○ 일라이트 소재 상용화 기술개발
지원사업(1차년도 완료)

○ 일라이트산업 현황분석 및
종합육성계획 수립

○ 시군 지역특화산업 육성사업(진행중)
○ 일라이트 지식산업센터 건립사업
정부예산 확보 : 2020.12.

○ 일라이트 지식산업센터 건립
공유재산심의외 심의의결 : 2021.3.

○ 1차년도 지자체-대학 협력기반
지역혁신사업 추진 : 2021. 1.∼5.

○ 시군 경쟁력강화산업 추진 : 2021.
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2.∼2022. 1.
○ 지식산업센터 건립
공공건축심의위원회 심의 :
2021. 4.

○ 지식산업센터 부지 토질조사,
지형현황측량 완료 : 2021. 5.

○ 지식산업센터 건립 설계 용역업체
선정 : 2021. 6.

○ 일라이트 광산 채굴계획인가
용역 : 2021. 6.∼8.

○ 일라이트 해외 학술자료 및 산업
동향 조사 용역 : 2021. 6.∼10.

○ 일라이트 고순도 공정시스템 구축
기본계획 수립 및 타당성 조사
용역 추진 : 2021. 7.∼10.

○ 지식산업센터 건립 설계 용역
착수보고회 완료 : 2021. 7.

○ 일라이트 산업 활성화를 위한
업무협약 체결 : 2021. 8.

- 하농, 천지건업, 라이온켐텍(8.10)
- 사임당화장품(8.31)
○ 지식산업센터 건립 설계 용역
중간보고회 완료 : 2021. 9.

5-1
영동문화원
신축 이전
(정상추진)

○ 기간: 2020～ 2022년
○ 위치: 영동읍계산리557-2번지외2필지
○ 내용: 영동문화원 신축 이전
○ 사업비: 8,400백만원

(국비5,000/ 군비3,400)
공약내용 변경(19.11.27.)

변경사항 당   초 변   경

위    치
계산리 

484-6번지

매천리 

463외3필지

사 업 비 7,000백만원 6,250백만원

사업기간 2019.~2022. 2020.~2022.

 (사유) 농촌중심지활성화사업 공모신청  

         대상지로 위치 변경

공약내용 변경(20.12.14.)

변경사항 당   초 변   경

위    치
매천리

463외 3필지

계산리 

557-2외2필지

사업규모 2,500㎡ 4,485㎡

사 업 비 6,250백만원 8,400백만원

 (사유) 국토교통부 도시재생 뉴딜사업 

공모 선정

공약내용 변경(21.12.13.)

변경사항 당   초 변   경

사업기간 2020.~2022. 2020.~2023.

사 업 비 8,400백만원 14,156백만원

 (사유) 도시재생 뉴딜사업 선정으로 도

비 추가확보 / 절차이행 및 건

축물 규모 고려 사업기간연장

○‘19.02 : ‘20년 농촌중심지활성화 사업

(농림축산식품부) 예산 공모

신청) [미선정]

○‘20.02 : ‘20년 농촌협약(농림축산식품부)

예산 공모 신청 [미선정]

○‘20.09 : 국토교통부도시재생뉴딜사업(인

정사업) 공모선정

○‘21.05 : 공공건축사업계획사전검토완료

○‘21.08 : 설계공모 의뢰(조달청)

○‘21.11 : 기본 및 실시설계 용역 착수

5-2 국악과과일을 ○ 문화콘텐츠형 시티투어 활성화 ○ ‘20.03. : 영동군 관광홍보관 설치
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활용한축제관광
산업화

(이행후 계속추진)

사업추진
○ 생생문화재 공모사업 추진
○ 지역관광추진조직(DMO) 공모사업
선정

○ 충북 대표 관광상품 개발지원사업
선정

○ 대한민국 대표 공연예술제 공모
사업 선정

운영(한국관광공사서울센터)
○ ‘20.05. : 문화콘텐츠형 시티투어

버스 공모사업 선정
○ ‘20.06. : 축제 경쟁력 강화 및 세

계적인축제육성사업공모선정
○ ‘20.09. : 생생공모재 사업 선정
○ ‘20.10. : 영동군 풍류버스 임시운행
○ ‘20.12. : 난계박연관광프로그램개발
○ ‘21.03. : 한국관광공사 지역관광 추진

조직(DMO)공모사업최종선정
○ ‘21.03. : 충북 대표 관광상품 개발

지원사업 최종선정
○ ‘21.06. : 영동군 풍류버스 운영
○ ‘21.06. : 대한민국 대표공연예술제

공모사업 선정
○ ‘21.10. : 지역관광추진조직 사업추진
○ ‘21.11. : 생생문화재 사업추진
○ ‘21.11. : 영동 관광 미니어처 사업추진
○ ‘21.12. : 유람유랑 문화유산 활용사업

선정
○ ‘21.12. : 대한민국 공연예술제 지원

사업 선정

5-3

도마령일원
관광자원개발
(용화, 상촌)

(이행후 계속추진)

○ 위치 : 도마령 일원(용화, 상촌)
○ 기간 : 2019 ~ 2022년
○ 내용 : 타당성 조사 용역 1식
○ 사업비 : 100백만원(군비)
※ 임기내 목표 : 사업선정

○‘19.04. : 1회 추경예산 확보
○‘19.05. : 도마령 일원(용화, 상촌) 관광

개발계획 수립 용역 착수
○‘19.07. : 주민설명회(용화, 상촌)
○‘19.09. : 사전보고회(도마령 일원

관광개발기본구상 보고 등)
○‘19.12. : 최종보고 및 관광개발계획

수립 용역 완료
○‘20.02. : 지역균형발전 기반조성사업

확정(도비 1,500백만원)
○‘20.05. : 2020년 제1회 추경예산 편성

(도비 1,500백만원)
○‘21.01. : 2021년 본예산 편성

(군비 1,900백만원)
○‘21.03. : 주민설명회(상촌면, 용화면) 개최
○‘20.08. : 기본 및 실시설계 용역 착수
○‘21.04. : 기본 및 실시설계 용역 완료

(’20.08.06.~’21.04.05.)
○‘21.08. : 일상감사 완료
○‘21.11. : 도 계약심사 완료 및공사착공

5-4
송호관광지보행교
설치조기보완추진

(완료)

○ 위치 : 양산면 송호관광지~양산팔경
금강둘레길

○ 기간 : 2018 ~ 2020년
○ 내용 : 보행교설치 L=290m, B=2.5m
○ 사업비 : 9,100백만원

(국비 2,700, 군비 6,400)

○‘18.10. : 실시설계 용역 일시정지,
토질조사 용역 착수

○‘18.11. : 토질조사 용역 완료,
교량설치위치및형식·공법검토

※ 교량 형식 변경(출렁다리→보행교)
○‘19.01. : 공법·자재 선정 기술자문

위원회 개최(서면심의)
○‘19.04. : 하천점용 협의
○‘19.09. : 하천점용허가 완료
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공약내용 변경(19.11.27.)

변경사항 당   초 변   경

공 약 명

송호 관광지 

출렁다리 설치 

조기 보완 추진

송호 관광지 

보행교 설치 

조기 보완 추진

사 업 비 5,400백만원 9,100백만원

사업기간 2018..~2019. 2018.~2020.

 (사유) 기술자문위원회 결과 교량형식

        변경 (출렁다리→보행교)

공약내용 변경(21.12.13.)

변경사항 당   초 변   경

사 업 비 9,100백만원 7,300백만원

사업기간 2018..~2020. 2018.~2021.

 (사유) 보행교 상부 자재ㆍ공법 변경에 

따른 사업비 감소, 집중호우 및 태풍피해

로 작업지연에 따른 공사기간 연장

(대전지방국토관리청)
○‘19.11. : 일상감사 및 계약심사 등

행정절차 이행 완료
○‘19.12. : 실시설계용역 완료
○‘20.01. : 공사 착공
○‘20.05. : 2020년 제1회 추경예산 편성

(군비 1,900백만원)
○‘20.07. : 보도현수교 상부공 제작 및

설치 계약(조달청)
○‘21.06. : 공사 준공
○‘21.08. : 야간경관조명설치공사착공및준공
○‘21.09. : 돌계단 설치공사 착공
○‘21.09. : 송호금강 물빛다리 임시개통
○‘21.10. : 돌계단 설치공사 착공 및 준공
○‘21.11. : 송호금강 물빛다리 개통

5-5
4번국도영동군
홍보관문조기착공

(완료)

○ 위치 : 추풍령면 추풍령리(국도4호선),
학산면봉소리(국도19호선)

○ 기간 : 2018 ~ 2020년
○ 내용 : 홍보관문 설치 2개소
○ 사업비 : 1,800백만원(군비)

공약내용 변경(19.11.27)

변경사항 당   초 변   경

위    치

추풍령면 

추풍령리

(국도4호선), 

학산면 서산리

(국도19호선)

추풍령면 

추풍령리

(국도4호선), 

학산면 봉소리

(국도19호선)

사업기간 2018.~2019. 2018.~2020.

 (사유) 도 경계 홍보관문 상징성과 주변  

        환경 여건 등을 고려 설치 위치 변경

        (학산 서산→ 봉소)

○‘18.09. : `18년 2회추경 예산확보
○‘19.03. : 디자인 및 실시설계 용역

착수(19. 3. ~ 19. 7)
※ 도경계홍보관문상징성과주변환경
여건 등을 고려하여설치위치변경
(학산면서산리→학산면봉소리)

○‘19.05. : 의원간담회 자료 제출 및
의견 수렴

○‘19.08. : 영동군 공공디자인위원회
심의(재심의)

○‘19.09. : 영동군 공공디자인위원회
심의(조건부 가결)

○‘19.11. : 일상감사 및 계약심사 등
행정절차 이행 완료

○‘19.12. : 디자인 및 실시설계용역
완료, 공사(토목) 착공

○‘20.05. : 2020년 제1회 추경예산 편성
(군비 450백만원)

○‘20.06. : 야간경관조명설치공사착공
○‘20.08. : 공사(토목, 전기) 준공
○‘20.09. : 전광판설치완료

5-6
국립난계국악원

유치
(정상추진)

○기간 : 2019년∼2022년
○위치 : 심천면 고당리 일원
○내용 : 국립 난계국악원 유치

- 국악연구·제작시설, 국악교육, 연수
시설, 기타 편의시설 등 설치

공약내용 변경(21.12.13.)

변경사항 당   초 변   경

사업기간 2018..~2021. 2018.~2024.

 (사유) 중앙부처의 분원건립 필요성 

        도출했으나 신설계획 미정에 

        따라 목표기간 변경 추진

○2018. 04. 25 :
중앙기관관계자영동 방문
(국립국악원 4명, 문광부 2명, 도 3명)

○2018. 07. 24 :
국립국악원장 면담(도3명, 군4명)

○2018. 11. 14 :
박덕흠 의원 사무실 방문(군 3명)

○2018. 11. 18 :
기획재정부(문화예산과)
담당사무관 면담 (도 2명, 군 3명)
-국립국악원 영동 건립을 위한 타당성
용역비(2억) 반영 건의



관리
번호 공약사업명 사업개요 추진상황

○2019. 02. 25 :
충북도 문화예술산업과장 군수님
면담, 추진방향 및 의견 수렴 등

○2019. 04. 01 :
박일훈 前 국립국악원장 면담
- 분원 유치 업무추진 자문
○2019. 05. 10 :
한국종합예술학교 음악과장
(민의식) 면담
- 국립국악원 분원 유치 협조 요청
(대외 홍보 등)

○2019. 8. ~ 2020. 2 :
국립국악원 소속국악원 건립 타당성
검토 기준마련 연구용역 대응
(주관 : 국립국악원)
- 우리군 국악정액 및 국악인프라 등
자료 제출, 유치 당위성 홍보 등
○ 2020. 7. 14 :
문화체육관광부 방문 담당자 면담
- 분원 건립관련 현재 진행상황 및
향후계획 파악
- 우리군 국악 인프라 및 건립 시
차별성․효율성 등 강점 설명
○ 2020. 11. 17 :
한국예술종합 대학 민의식 교수 자문
- 국립국악원 분원 및 국악엑스포
유치 추진 자문
- 분원 유치 관련 인적네트워크 등
활용 적극 협조

○ 2021. 2. 27 :
- 대한민국 국·공립예술단 국악
지휘자협회 창립총회 시 유치
당위성 홍보

○ 2021. 6. 22 :
- 국악학과 교수 5명 유치
당위성 홍보

○ 2021. 9. 9. :
공연발전협의회 실시

○ 2021. 11. 30 :
- 국악학과 교수 5명 유치
당위성 홍보

5-7
각면소재지
경관조명설치

(완료)

○ 사업기간 : 2019년∼2022년(4년)
○ 사업내용 : 건축물, 교량, 도로,
가로등에 대한 경관조명 설치

○ 총사업비 : 400백만원(군비)
- 2019년 예산 : 200백만원(군비)
- 2020년 예산 : 50백만원(군비)
- 2021년 예산 : 50백만원(군비)
- 2022년 예산 : 100백만원(군비)

○ 황간면 경관조명 설치완료(’19. 11.)
○ 용화면 여의교 설치완료(’20. 02.)
○ 매곡면 노천교 설치완료(’20. 02.)
○ 2020년 수요조사(’20. 02.) : 심천면
○ 심천교 설계 및 계약 중(’20. 03.)
○ 심천면 심천교 설치완료(’20. 06.)
○ 여의교 조명 보강공사(’20. 10∼12.)
○ 2021년 수요조사(‘21. 04.) :상촌면
○ 상촌면 관기교 설치완료(‘21. 07.)

5-8 레인보우힐링타운
2021년완공

○ 위치 : 영동읍매천리산35-1번지일원
○ 사업기간 : 2014 ∼ 2021

○‘18.06 : 투자선도지구 지구지정
○‘18.10. : 영동와인터널 정식개장



관리
번호 공약사업명 사업개요 추진상황

(정상추진)

○ 사업비 : 140,100백만원
○ 사업내용 : 영동와인터널, 힐링센터,
문화예술회관, 웰니스단지, 문화마당,
도로, 주차장등공공부문

○‘18.10. : 지역개발사업계획 승인고시
○‘18.11. : 투자선도지구 실시계획 승인
○‘18.11. : 웰니스단지조성사업3차분착공
○‘18.12. : 지역개발사업 실시계획 승인
○‘19.04. : 산림조경숲 조성사업 준공
○‘19.05. : 와인터널 주차장 준공
○‘19.06. : 레인보우 힐링타운 광장

조성사업 착공
○‘19.08. : 과일나라 테마공원 연결도로

구축사업 착공
○‘19.09. : 레인보우힐링센터건립사업착공
○‘19.10. : 레인보우 힐링센터 감독

권한대행 감리용역 착공
○‘19.11. : 레인보우 힐링관광지 기반시설

감독권한대행 감리용역 착공
○‘20.01. : 투자선도지구 기반시설 구축사업

2차분 착공
○‘20.03. : 와인터널 방수보강공사 착공
○‘20.03. : 기반시설 전기공사 착공
○‘20.03. : 힐링센터 건축공사 1차분

준공 및 2차분 착공
○‘20.04. : 힐링센터전기·통신·소방공사

1차분 준공 및 2차분 착공
○‘20.05. : 레인보우 힐링타운 광장

조성사업 1차분 준공 및
2차분 착공

○‘20.05. : 레인보우 힐링센터 감독
권한대행 감리용역 1차분
준공 및 2차분 착공

○‘20.07. : 과일나라테마공원 연결도로
개설사업 1차분 준공 및
2차분 착공

○‘20.12. : 웰니스단지 조성사업 준공
○‘21.01. : 투자선도지구 기반시설 구축

사업 준공
○‘21.02. : 영동 레인보우 힐링관광지

지정및조성계획(변경)승인
○‘21.03. : 힐링센터 ·건축·기계·토목 공사2

차분 준공 및 3차분 착공
○‘21.03. : 힐링센터 ·전기·통신·소방 공사 2

차분 준공 및 3차분 착공
○‘21.03. : 힐링관광지 순환도로 확장

공사 착공
○‘21.03. : 영동 레인보우 힐링관광지

지정및조성계획(변경)승인제출
○‘21.03. : 영동군 어린이 교통안전교육장

조성사업착공
○‘21.06. : 영동 레인보우 힐링관광지 지정

및조성계획(변경)승인고시
○‘21.06. : 군계획시설(골프장)실시계획인가신청
○‘21.07. : 군계획시설(골프장) 실시계획인가
○‘21.07. : 레인보우힐링타운광장조성사업준공
○‘21.08. : 영동 레인보우 힐링관광지내



관리
번호 공약사업명 사업개요 추진상황

체육시설(일라이트컨트리클럽)
조성사업착공

○‘21.11. : 과일나라테마공원 연결도로
구축사업 준공

○‘22.02. : 힐링센터 건립 준공 예정

6-1
가로·보안 조도개선

(완료)

○ 기간 : 2018 ～ 2022년
○ 내용 : 11개 읍.면 주민의 야간
보행자편의 제공 및 노후 가로
등의 조도효율 개선

○ 사업비 : 1,460백만원(군비)

○ 2018년 4월 11개 읍.면 조도개선
214개소 사업추진 완료

○ 2018년 12월 영동읍외 4개면 225
개소 조도개선 사업추진 완료
○ 2019년도 조도개선 사업비 (군비)
300백만원 확보

○ 2019년도 읍.면별 사업수요대상지
수요조사 추진

○ 2019년 7월읍.면가로(보안)등 239개소
설치 및 지급자재구입완료

○ 2020년 4월중 조도개선 완료 및
누락 및 유지관리 지급자재 구입

○ 2020년 5월조도개선218개소설치완료
○ 2020년 8월 조도개선 11개 읍.면

노후등 178개소 교체 완료
○ 읍.면별 조도개선사업 2021년(군비)
200백만원 확보

○ 2021년 읍.면별 조도개선사업 보안등
207개소 수요조사 및 설계완료
○ 2021년 12월 보안등조도개선
252개소교체완료

6-2
교통난해소를위한
공영주차장증설

(완료)

○ 기간 : 2018 ~ 2021년
○ 위치 : 영동읍 계산리 484-6번지

외 3개소
○ 내용
- 영산동 공영주차장 복층화 사업
- 영동읍 구교리 주차장 조성 사업
- 매천리 공영주차장 조성 사업
- 황간면 남성리 공영주차장 조성 사업
○ 사업비 : 7,906백만원

(국비 1,740 / 도비 250 / 군비
5,916)

공약내용 변경(20.12.14.)

변경사항 당   초 변   경

사 업 비 6,350백만원 7,906백만원

사업기간 2018.~2020. 2018.~2021.

 (사유) 주민 의견수렴 및 행정절차 이행  

        으로 사업비 및 사업기간 변경

○‘18.06. : 영동읍 구교리 주차장 조성
사업 착공
○‘18.08. : 공모사업 선정(영산동 공영
주차장 복층화 사업)
○‘18.11. : 매천리 공영주차장 조성 사업
토지매입 및 실시설계
○‘18.11. : 황간면 남성리 공영주차장
조성 사업 착공
○‘19.03. : 황간면 남성리 공영주차장
조성 사업 준공
○‘19.04. : 영산동 공영주차장 복층화
사업 주민설명회 실시
○‘19.05. : 영동읍 구교리 주차장 조성
사업 설계변경
○‘19.08. : 영동읍 구교리 주차장 조성
사업 준공
○‘19.09. : 매천리 공영주차장 조성사업
착공
○‘19.10. : 영산동 공영주차장 복층화
사업 주민설명회(2차) 실시
○‘19.12. : 영산동 공영주차장 복층화
사업 BF예비인증 용역 착수
○‘19.12. : 영산동 공영주차장 복층화
사업 BF예비인증 완료
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○‘20.01. : 영산동 공영주차장 복층화
사업 BF예비인증 준공
○‘20.03. : 영산동 공영주차장 복층화
사업 실시설계용역 준공
○‘20.05. : 매천리 공영주차장 조성사업
준공
○‘20.06. : 지역개발사업구역 지정 고시
○‘20.09. : 영산동 공영주차장 복층화
사업 착공
○‘21.10. : 영산동 공영주차장 복층화
사업 준공

6-3
국도19호선확포장
공사조기착공

(이행후 계속추진)

○ 기간 : 2018 ~ 2024년
○ 위치 : ㉮영동IC ~ 영동산업단지

㉯영동병원 ~ 율리교차로
○ 내용 : 도로확포장 :

㉮ L=4.58km
㉯ L=7.34km

○ 사업비 : 156,000백만원(국비)
공약내용 변경(19.11.27.)

변경사항 당   초 변   경

사 업 비 177,000백만원 156,000백만원

사업기간 2018.~2022. 2018.~2024.

 (사유) 영동병원~U1대 교차로 구간 실시  

        설계 완료로 사업비(*비예산) 

        변경 및 조기 착공

○ ‘19.03.:영동병원~U1대교차로 착공
○ U1대교차로~율리교차로 공사 중(공
정률 7%)

○ 영동병원~U1대 구간 L=2.1km 공사
중(공정률 62%)

○ 영동IC∼영동산업단지 공사및보상

6-4
교통난해소를위한
회전교차로설치확대

(완료)

○ 기간 : 2018 ~ 2021년
○ 위치 : 관내일원

(구교3, 구교4, 부용4거리)
○ 내용 : 회전교차로 3개소 설치
○ 사업비 : 2,800백만원
공약내용 변경(19.11.27.)

변경사항 당   초 변   경

사 업 비 1,000백만원 2,800백만원

사업기간 2018.~2020. 2018.~2021.

 (사유) 사업시행에 따른  추가 사업비   

         확보 및 사업기간 변경

○‘18.1:회전교차로 2개소 실시설계
용역 준공(구교삼,사거리)

○‘18.2:주민설명회 개최
○‘18.3:관계기관 및 보상협의 완료
○‘19.6:구교삼거리 및 구교사거리 회전

교차로 설치공사 착공(2019년
12월 준공)

○‘20.1~: 국도병목지점개선 6단계(’18~‘22)
기본계획 반영

○‘20.4: 부용4거리 국비건의(군수님)
○‘20.6: 부용4거리 국비건의(도로팀)
○‘20.8: 부용4거리국비건의(건설교통과장)
○‘20.12: 부용4거리실시설계용역착수

6-5
군도확포장공사추진

(정상추진)

○ 기간 : 2018~2021년
○ 위치 : 관내일원

(양강(구강~죽산), 추풍령(사부리))
○ 내용 : 도로확포장
○ 사업비 : 5,250백만원(군비)

○‘18.3:실시설계용역 준공(사부리)
○‘18.6:기공승낙서 징구(구강-죽산)
○‘18.10:보상금지급결정(사부리)
○‘18.11:주민설명회개최(구강-죽산)
○‘19.2:추풍령(사부리)도로확포장공사공사집행
○‘19.4: 관계기관협의및보상협의(구강~죽산)
○‘19.8:추풍령(사부리)도로확포장 준공
○‘20.6: 하천구역제외요청(구강~죽산)
○‘20.8:호우피해개선복구요청(구강~죽산)
※국가하천 기본계획변경 수립중
(‘21년 12월 완료예정)
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공약내용 변경(21.12.13.)

변경사항 당   초 변   경

사업기간 2018.~2021. 2018.~2026.

 (사유) 국가하천(금강천) 기본계획 재수립  
        지연 및 국토관리청 구강지구 제방  
        정비사업과 중복구간으로 제방정비  
        후 추진 가능으로 사업기간 변경 

6-6
농어촌도로확포장공사

추진
(완료)

○ 기간 : 2018~2022년
○ 위치 : 관내일원
(계룡리,어촌리, 학촌-마곡, 명덕-영국사)
○ 내용 : 도로확포장
○ 사업비 : 5,465백만원
공약내용 변경(19.11.27.)

변경사항 당   초 변   경

사 업 비 8,000백만원 5,465백만원

사업기간 2018.~2022. 2018.~2022.

 (사유) 보상협의, 노선조정 등으로 

        사업비 및 사업기간 변경

○‘18.1~12:보상협의(어촌도로)
○‘183:실시설계용역 준공(계룡리)
○‘18.2:주민설명회개최(학촌~마곡)
○‘18.5:보상금지급결정 및 관련법 협의

(계룡리)
○‘18.8:보상협의(학촌~마곡)
○‘18.11:공사착공(계룡리)
○‘18.12:실시설계용역추진(명덕-영국사)
○‘19.3:실시설계용역준공(명덕-영국사)
○’19.9:추풍령 계롱리 도로 준공
○’19.12:학촌-마곡간도로, 어촌도로,

명덕~영국사간 도로 착공
○’20.6~: 학촌-마곡, 어촌도로 공사

추진 중
○’20.8:명덕~영국사간 준공
○’20.12:어촌리도로확포장 준공
○’21.3:학촌~마곡간 도로 준공

6-7

농촌중심지
활성화사업
조기완공

(임기후)(임기중75%)
(정상추진)

○ 기 간 : 2012 ~ 2023년
○ 위 치 : 영동군 1개 읍, 10개면
○ 내 용 : 기초기반확충, 경관개선,

역량강화 등
○ 사업비 : 77,485백만원

(국비70%, 군비30%)

○ ‘21. 2. :추풍령, 용산면 사업 준공

○ ‘21. 3.

-황간, 양강, 양산면 시행계획수립중

○ ‘21. 3. : 용화, 매곡면 공사 착공

○ ‘21. 10. : 용화면 공사 진행 중(50%)

○ ‘21. 12. : 용화면 공사 진행 중(90%)

6-8

창조적마을만들기
사업추진(학산면
압치리, 철동리및
심천면고당1리)

(완료)

○ 위치 : 영동군 학산면 압치리, 철
동리 및 심천면 고당1리

○ 사업기간 : 2017~2020년
○ 사업규모 : 3개 마을
○ 사업비 : 1,473백만원
(국비 1,031, 도비 6, 군비 436)

○ 내용
- 학산면 압치리: 공동생활홈, 마을
회관 리모델링, 주민역량강화 등

- 학산면 철동리: 자연생태복원, 가
로경관조성, 주민역량강화 등

- 심천면 고당1리 : 수생태경관조성,
가로경관조성, 주민역량강화 등

○‘19.6. :심천면고당1리시설공사착공.
○‘19.7. :학산면압치기 공공디자인 심의
○‘19.9. :학산면철동리시설공사착공
○‘19.10. 학산면 압치리 기본계획

및 시행계획(안) 승인(예정)
○19.12: 학산면 압치리 기본 및 시행

계획수립
○19.12: 철동리준공및준공검사완료
○19.12: 고당1리 준공완료
○19.12: 철동리 준공완료
○20.01: 압치리 건축공사 착공
○20.09: 압치리 공사 진행중
○20.12: 압치리 준공 및 준공검사 완료

6-9
황간큰쑥골소하천

정비사업
(정상추진)

○ 사업위치 : 영동군 황간면 용암리
88-4 번지 일원

○ 사업기간 : 2019～ 2021
○ 사업내용 : 소하천 정비 L=2.5km
○ 사 업 비 : 3,227백만원(지방이양)

(국비 186, 지방비 3,041)

○‘18.01. : 2019년 소하천 정비사업 수요조
사 내역서 및 관리카드 제출

○‘18.10. : 2019년도 소하천정비 사업비 확
정에 따른 사업계획서 제출

○‘19.03. : 실시설계용역 착수
○‘19.05. : 주민설명회 개최
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공약내용 변경(20.12.14.)

변경사항 당   초 변   경

사 업 비 3,000백만원 3,227백만원

사 업 량 L=2.5km
L=1.26km,
암거BOX 
11개소

 (사유) 사전설계검토 심의결과 반영으로  

        사업량 및 사업비 변경

○‘19.06. : 지반조사용역 착수
○‘19.09 : 소규모환경영향평가용역 착수
○‘19.12 : 사전설계검토심의
○‘20.03 : 사전설계 조치계획서 제출
○‘20.04 : 일상감사, 계약심사 추진
○‘20.05. : 실시설계용역 준공
○‘20.05. : 편입토지 등 감정평가 실시
○‘20.06. : 큰쑥골소하천 정비사업(전체분, 1

차분) 집행(계약의뢰)
○‘20.07. : 보상금 지급결정 및 협의
○‘20.07. : 큰쑥골소하천 정비사업(전체분, 1

차분) /폐기물처리용역 착공
○‘20.08. : 1차분 선급금 신청 및 지급
○‘20.11. : 비도로관리청 도로공사시행 허가

변경고시
○‘20.12. : 1차분(1회) 기성신청 및 지급
○‘21.02. : 비도로관리청 도로공사(지방도

901호선) 착수신고서 제출
○‘21.06. : 지방도 901호선 수로BOX 설치

및 도로 개통 완료
○‘21.09. : 1차분 준공 및 2차분 착공

6-10
자연재해위험지구
정비사업추진
(정상추진)

○ 위치 : 황간면,상촌면,양강면,영동읍일원
○ 기간 : 2016~2022
○ 사업규모
- 하천정비 L=4.79m, 배수펌프시설
및 증설, 우수관거 정비
○ 사업비 : 63,520백만원
(국비 31,760 도비 9,528 군비 22,232)
○ 주요내용
-마산지구
호안정비 L=3.79km, 교량3개소,
보개량 1개소, 우수관거개량 L=1.07km
-계산2지구
배수펌프시설증설, 우수관거정비 L=1.2km
-둔전2지구
축제 및 호안정비 L=0.6km, 교량 3개소
-두평지구
배수펌프시설, 소하천정비 L=0.4km

공약내용 변경(19.11.27.)

변경사항 당   초 변   경

사 업 비 53,546백만원 56,540백만원

 (사유) 충청북도 사전설계 심의 의견 반영  

        총사업비 증액 (계산2지구)

공약내용 변경(20.12.14.)

변경사항 당   초 변   경

사 업 비 56,540백만원 63,520백만원

사 업 량 L=3.78㎞ L=4.79㎞

 (사유) 마산지구 하천기본계획 및 주민  

        건의사항 반영으로 사업량, 사업비  

        변경

○ ‘19.05 : 마산재해위험개선지구
2차분 준공

○ ‘19.12 : 계산2 자연재해위험지구
정비사업 1차분 착공

○ ‘20.04 : 마산재해위험개선지구
3차분 준공

○ ‘20.05 : 마산재해위험개선지구
4차분 착공

○ ‘20.06 : 계산2 자연재해위험지구
정비사업 전체사업 발주

○ ‘20.06. : 둔전2 자연재해위험지구
정비사업 사전설계심의

○ ‘20.09. : 두평 자연재해위험지구정비사
업사전설계심의완료

○ ‘21.01. : 둔전2 자연재해위험지구 정
비사업사전설계심의완료

○ ‘21.02. : 두평,둔전2 소규모환경영
향평가용역 완료

○ ‘21.03. : 마산 자연재해위험지구 4
차분 준공 및 5차분 착공

○ ‘21.09. : 두평 1차분 착공
○ ‘21.10. : 둔전2 1차분 착공
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공약내용 변경(21.12.13)

변경사항 당   초 변   경

사 업 비 63,520백만원 64,152백만원

사업기간 2019~2021 2019~2022

 (사유) 두평, 둔전2지구 충북도 사전설계

        심의 내용 반영
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영동천,용화천
지방하천정비사업
조기착공

(임기후)(임기중97%)
(정상추진)

○위치
-영동천 : 영동읍 부용리~양강면 산막리
-용화천 : 용화면 용화리~월전리
○기간
-영동천 : 2017년~2022년
-용화천 : 2019년~2023년
○사업규모
-하천정비 L=20.4km
○사업비 : 74,184백만원
(국비 33,135, 도비 33,135 군비 7,914)
○주요내용
-영동천
제방보강 L=7.89km, 저수호안 L=1.66km,
교량 7개소, 보 및 낙차공 13개소
개량, 배수시설물 25개소 등
-용화천
제방축제 L=5.3km,보축 L=1.1km, 고
수호안 3개소, 교량 12개소 및 낙차
공 9개소 등

-영동천
○ ‘17.06. : 실시설계용역 착수
○ ‘18.03. : 주민설명회(1차)
○ ‘18.06. : 주민설명회(2차)
○ ‘19.02. : 1차분 착공
○ ‘19.12. : 1차분 준공
○ ‘20.02. : 2차분 착공
○ ‘20.12. : 2차분 준공
○ ‘21.02. : 3차분 착공
-용화천
○ ‘19.03. : 실시설계 PQ심사
○ ‘19.04. : 실시설계 착수
○ ‘19.10. : 주민설명회

6-12

지방하천(시항천)
정비사업추진

(임기후)(임기중7%)
(정상추진)

○ 위치 : 학산면 범화리~도덕리
○ 기간 : 2022년~2026년
○ 사업규모 : 하천정비 L=3.0km
○ 사업비 : 10,500백만원
(국비 5,250 도비 5,250)
○주요내용
: 축제 및 호안정비 L=3.0km, 교량 5개소,
낙차공 4개소 등

○지방하천 정비 중기계획 우선순위 및
신규사업으로 지방하천(시항천) 정비
사업 선정 지속 건의 중

6-13
마을안전용CCTV
확대설치
(완료)

○ 농촌마을의 범죄예방 대책의 일
환으로 CCTV 설치

○ 기 간 : 2019. 1. ∼ 12.
○ 대 상 : 황간면
○ 사업비 : 258백만원(군비)

○ ‘19년 사업예산 확보 : 18.12. 현재
○ ‘19.04. : 황간면 일원 사업대상지
선정을 위한 CCTV 신규수요 설치
대수 조사

○ ‘19.07. : 사업설계 및 발주
○ ‘19.10. : 준공완료

6-14
철길주변햇살가득
다담길정비사업

(완료)

○사업위치 : 영동읍 계산리 일원
(중앙지구대 ～ 소화의원)

○총사업비 : 3,145백만원
(국비 1,435, 군비 1,710)

○사업기간 : 2018년∼2021년(4년)
○사업내용
- 옹벽및도로등기반시설정비(4,959㎡)
- 다담길(보행로) 정비(L=575m, B=1.5m)

○2018. 10. 30. : 철도시설공단 업무협의
○2018. 11. 26. : 지역개발사업 시행자 지정
○2018. 12. 05. : 사업장 현지 점검

(철도공사, 철도시설공단)
○2018. 12. 20. : 주민설명회, 의견수렴
○2019. 01. 20. : 실시설계 완료
○2019. 01. 30. : 공사 일상감사 완료
○2019. 03. 07. : 공사 계약심사 완료(충북도)
○2019. 03. 21. : 포장마차 보상결정 및

공사 집행
○2019. 04. 11. : 공사 착공



관리
번호 공약사업명 사업개요 추진상황

공약내용 변경(20.12.14.)

변경사항 당   초 변   경

사업기간 2018.~2020. 2018.~2021.

 (사유) 전선지중화사업과 과업구간 중첩  

        으로 인해 공사정지하여 사업기간  

        변경

○2019. 05. 28. : 철도보호지구 행위신고
협의 완료

○2019. 07. 12. : 공사정지(전선지중화
사업 연계 지장전주 이설)

○2019. 12. 20. : 철도시설공단 통신맨홀
(광케이블) 이설 협의 진행

○2020. 03. 05. : 철도시설공단 통신맨홀
(광케이블) 이설위수탁협의

○2020. 03. 30. : 일시정지 해지 및 1차분
재착공

○2020. 6. 25. : 1차분 준공 및 2차분 착공
○2020. 7. 31. ~ 11. 26. : 전기공사착공및준공
○2020. 8. 24. : 지역개발사업구역 지정(변경)

및 실시계획용역 착공
○2020. 11. 20. : 지역개발사업구역변경고시
○ 2020. 12. 16. : 2차분 기성
○ 2020. 12. 24. : 햇살가득 다담길 둘레길

조성사업실시설계용역착공
○ 2021. 02. 23. : 지역개발사업구역 지정(변경)

및 실시계획용역 준공
○ 2021. 03. 23. : 햇살가득 다담길 둘레길

조성사업실시설계용역준공
○ 2021. 12.. 29.. : 2차분 기송(2회)

6-15
경부선영동가도교
확장사업

(정상추진)

○사업위치 : 영동읍 계산리 56-3
(영동가도교)

○총사업비 : 11,000백만원
(국비 4,000, 군비 7,000)

○사업내용

-가도교 확장 L=20m, B=20.0m

-접속도로 정비 L=180m, B=20.0m
-가도교 배수펌프시설 설치 1개소

공약내용 변경(20.12.14.)

변경사항 당   초 변   경

사업기간 2018.~2020. 2018.~2022.

 (사유) 국비지원 지연에 따른 사업기간

        변경

○2018. 10. 30. : 철도시설공단 업무협의
○2018. 11. 26. : 지역개발사업 시행자 지정
○2018. 12. 05. : 사업장 현지 점검

(철도공사, 철도시설공단)
○2018. 12. 11. : 편입물건 보상협의(1차)
○2019. 03. 14. : 실시설계 반영 사항

협의(한국철도시설공단)
○2019. 05. 16. : 주민설명회 개최 및 의견
수렴 (철도시설공단)
○2019. 10. : 실시설계 완료(철도시설공단)
○2019. 12. : 한국철도시설공단 업무협약
○2020. 02. : 사업 시행자 지정 및 실시

계획인가 고시
○2020. 06. : 사업 시공자 및 감리 선정
○2020. 07. : 지장선로 이설관련 회의
○2020. 11. : 지역개발계획 및 지역개발

사업구역변경고시(기간연장)
○2021. 04. : 지역개발사업구역 및 지형

도면 변경 고시(면적변경)

6-16

도시재생(뉴딜)사업
적극추진

(임기후)(임기중80%)
(정상추진)

○ 사업기간 : 2020년∼2023년(4년)
○ 공모신청 : 영동읍 1개소(141.56억),

황간면 1개소( 90억)
○ 사 업 비 : 231.56억원
(국비 39%, 지방비 61%)

○ 주요사업 : 노후주택 및 상가 정비

○ 도시재생전략계획 수립 : 2019. 05. 15.
○ 황간터미널부지 매입 추진
: 2020. 01. ∼ 03.(보상비 지급)

○ 인정사업 선정 : 2020. 09.(영동읍)
○ 우동살 선정 : 2020. 10.(황간면)
○ 사전검토 완료 : 2021. 06.(영동읍)
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사업, 공동이용 및 생활편의시설 등
공급, 일자리창출, 지역문화 활성화,
골목경제 활성화, 지역공동체 활성화

공약내용 변경(20.12.14.)

변경사항 당   초 변   경

위    치 계산1리 일원 계산리 557-2 일원

사 업 비 23,400백만원 23,156백만원

 (사유) 사업유형 변경(인정사업) 신청하여  

        공모사업에 선정

○ 소규모재생사업(착공) : 2021. 06.(황간면)
○ 구터미널철거공사설계용역완료: 2021. 09
○ 구터미널철거공사중 : 2021. 11 ∼ 2022. 1
○ 인정사업 설계 : 2021. 11 ∼ 2022. 7

6-17
새뜰마을조기완공

(완료)

○ 기간 : 2016년∼2020년(5년)
○ 위치 : 영동읍 부용리 일원
○ 사업비 : 2,416백만원
(균특 1,690, 도비 218, 군비 508)

○ 내용
- 기초생활 인프라사업
: 방재/위생, 생활환경, 주민공동

- 집수리 사업, 휴먼케어사업, 주민
역량사업

공약내용 변경(20.12.14.)

변경사항 당   초 변   경

사업기간 2016.~2019. 2016.~2020.

 (사유) 사회적협동조합 인가에 따른 

        사업기간 변경

○ 거점공간 완공 : 2019. 11.
○ 공동작업장 완공 : 2019. 11.
○ 주민역량강화 교육 : 수시
- 분야 : 미술, 다도, 목공, 손뜨개인형
○ 거점공간 내부 인테리어 완료,
사회적협동조합 인가 : 2020. 08.

○ 거점공간 주변 공사 완료 : 2020. 09.
○ 담뿍사회적협동조합 거점공간 운영
: 2020. 10. 20.~

6-18

영동산업단지
주변마을

지방상수도공급
(정상추진)

○ 기간 : 2018년 ～ 2022년
○ 위치 : 용산면 금곡리 외
○ 내용 : 수원고갈, 수질불량 등으로

식수공급에 어려움이 있는
지역에 지방상수도 공급

○ 사업비 : 11,780백만원

공약내용 변경(21.12.13.)

변경사항 당   초 변   경

사업기간 2018.~2021. 2018.~2022.

 (사유) 2022년 예산확보에 따른 

        사업기간 변경

○‘18.10. : 기본 및 실시설계용역 집행
○‘18.12. : 기본 및 실시설계용역 착수
○‘19.03. : 주민설명회개최(면사무소)
○‘20.02. : 관련기관 협의 완료
○‘20.03. : 일상감사 및 계약심사 완료
○‘20.04. : 공사 및 감리용역 집행
○‘20.06. : 전체분, 1차분 공사 착공
○‘21.03. : 2차분 공사 착공
○‘21.08. : 1차분 공사 준공

6-19

심천면 구탄,
장동리 지방상수도

공급
(완료)

○ 기간 : 2019년 ～ 2021년
○ 위치 : 심천면 장동리, 구탄리
○ 내용 : 수원고갈, 수질불량 등으로

식수공급에 어려움이 있는
지역에 지방상수도 공급

○ 사업비 : 1,412백만원

○‘19.01. : 기본 및 실시설계용역 집행
○‘19.03. : 기본 및 실시설계용역 완료
○‘19.09. : 공사 집행
○‘19.10. : 공사 착공
○‘21.06. : 공사 준공

6-20
황산리 일원

지방상수도 공급
(완료)

○ 기간 : 2020년 ～ 2021년
○ 위치 : 학산면 황산리(죽촌,모정등)
○ 내용 : 수원고갈, 수질불량 등으로

식수공급에 어려움이 있는
지역에 지방상수도 공급

○ 사업비 : 1,500백만원

○‘20.02. : 기본 및 실시설계용역 착수
○‘20.04. : 설계용역 준공 및 공사 집행
○‘20.05. : 공사 착공
○‘21.06. : 공사 준공
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공약내용 변경(20.12.14.)

변경사항 당   초 변   경

사 업 비 2,561백만원 1,500백만원

사업기간 2020.~2022. 2020.~2021.

 (사유) 하수관로 정비사업과 병행추진   

         및 실시설계로 사업비 감소

7-1

그라운드골프장,
정구장등스포츠시설
현대화추진

(완료)

○ 기간 : 2019 ∼ 2022년
○ 위치 : 영동읍계산리 745번지일원
○ 내용
-그라운드골프장 막구조 돔 설치,
-정구장 코트관리용 스프링클러 설치
○ 사업비 : 2,200백만원
(국비660, 도비770, 군비770)

○18.10 사업비 확보 가내시 통보
○19.02 공유재산 및 지방재정 투자

심의 완료
○19.03 제1회추경예산편성(그라운드골프)
○19.05 실시설계용역착수(그라운드골프)
○19.06 착공 (군민정구장)
○19.09 준공 (군민정구장)
○19.09 실시설계용역준공(그라운드골프)
○19.09 공공디자인심의(그라운드골프)
○19.10 실시계획인가변경(그라운드골프)
○19.12 공사계약 추진(그라운드골프)
○20.03 공사착공(그라운드골프)
○20.09 건축공정 제1회차 기성 완료

(그라운드골프)
○20.10 공사준공(그라운드골프)

7-2
영동체육공원

조성사업조기착공
(정상추진)

○ 기간 : 2018. ∼ 2022년
○ 위치 : 영동읍매천리 125-2번지일원
○ 내용 : 실내배드민턴장,축구장,
풋살장, 다목적구장 등 설치
○ 사업비 : 19,800백만원
(국비3,870 도비4,515 군비11,415)

공약내용 변경(21.12.13.)

변경사항 당   초 변   경

사 업 비 19,800백만원 35,600백만원

사업기간 2018.~2022. 2018.~2023.

사업규모 2,100㎡ 3,520㎡

(사유) 사업규모 증가에 따른 사업비 변경

 및 행정절차 이행을 위한 사업기간 변경

○18.05. 편입토지 및 지장물 보상
○18.10. 체육진흥시설 지원 사업비 확보
○19.07. 기본 및 실시설계 착수
○19.07. 감정 재평가(2차)
○19.09. 기본및실시설계착수보고회개최
○19.12. 기본설계계획(안) 주민설명회개최
○19.12. 편입토지 및 지장물 보상(80%)
○20.02. 중간보고회 개최
○20.03. 선진지견학(거창, 진주)
○20.04. 토론회 개최(의견수렴)
○20.08. 충청북도 경관심의 완료
○20.09. 설계VE(설계경제성검토)완료
○20.10. 편입토지 등 보상 중(90%)
○20.11. 재해영향평가 및 소규모환경

평가협의 완료
○20.12. 충청북도 건설기술심의 완료

및 실시계획인가 협의 중
○21.02. 기본 및 실시설계용역 최종

보고회 개최
○21.03. 지방재정(중앙) 투자심사 심의

(2단계심사 ⇒ 재검토)
○21.03.~06. 체육공원 조성 타당성조사

(자체)용역 착수 / 완료
○21.06. 실시계획인가(사업인정고시)

및 실시설계용역 완료
○21.06. 지방재정(중앙)투자심사 심의

의뢰(2단계심사 재상정)
○21.08. 지방재정(중앙) 투자심사



관리
번호 공약사업명 사업개요 추진상황

조건부 승인(2단계심사 이행)
○21.08. 토목/조경공사, 건설사업관리용역,

건설폐기물처리용역 일상감사
및계약심의위원회심의 완료

○21.09. 건설폐기물처리용역 충청북도
계약심사 완료

○21.09. 토목/조경공사, 건설사업관리용역
조달청원가심사등계약 의뢰

○21.10. 건설폐기물 및 입목폐기물 처리용
역 계약 의뢰

○21.11. 편입토지(국유지) 매입
(보상율 99%)

○21.12. 충청북도 지방토지수용 위원회
수용재결신청(미등기토지 3필지)

○21.12. 건설사업관리용역 착수
○22.01.(예정) 토목/조경공사 및 폐기물

처리용역 착공
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각종생활체육시설
태양광설치및경관

조성추진
(정상추진)

○ 기간 : 2019 ∼ 2021
○ 위치 : 영동체육공원, 군민탁구장,

궁도장(영무정)
○ 내용
- 태양광발전 설비 100kW
- 경관조명 및 체육시설 간판
설치 각 1식

○ 사업비 : 500백만원
(국비90, 도비105, 군비305)

공약내용 변경(21.12.13.)

변경사항 당   초 변   경

사 업 비 500백만원 110백만원

사업기간 2019.~2022. 2019.~2023.

(사유) 영동체육공원 조성사업 편입 분

       사업비 감액

○18.10. 체육진흥시설 지원 사업비 확보
○19.01. 군민탁구장태양광설치사업완료
○19.05. 궁도장 태양광 발전 설치 완료
○19.06. 군민탁구장 경관간판 설치 완료
○19.07. 영동체육공원기본및실시설계착수

- 기본및실시설계(2021. 2.완료)
○20.08. 충청북도 경관심의 완료
○20.11. ~ 21.03. 건축물에너지효율등급
및 제로에너지건축물 예비인증취득

○21.06. : 실시계획인가(사업인정고시) 및실
시설계용역 완료

○21.06. 지방재정(중앙) 투자심사심의의뢰(2
단계심사 재상정)

○21.08. 지방재정(중앙) 투자심사조건부승인(2
단계심사 이행)

○21.09. 토목/조경공사, 건설사업관리용역
조달청원가심사등계약 의뢰

○21.12. 건설사업관리용역 착수
○22.01.(예정) 토목/조경공사 및 폐기물

처리용역 착공

8-1
자원봉사센터
빨래방차증차운영

(이행후 계속추진)

○ 사업기간 : 2018. ~ 2022.
○ 사업규모
- 이동빨래차 2대 / 연 250회 운행
○ 사 업 비 : 427백만원(군비 427)
○ 대형 빨래를 힘들어하는 노인을
대상으로 11개 읍·면을 순회하며
실시하는 이동빨래 서비스

○ 기존 이동빨래차 노후화된 세탁기
4대 교체완료

○ 2019년 이동빨래차 운영 : 141회
○ 차량운행 인력 추가 채용 : 1명
○ 이동빨래차 추가 구입 및 차량등록 :
2020. 5. 15

○ 2020년 이동빨래차 운영 : 164회
○ 2021년 이동빨래차 운영 : 354회
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대중목욕탕,
사우나 등

군민편익시설 확충
(완료)

○ 위치 : 황간,추풍령,매곡,용화면 일원
○ 사업기간 : 2019. ~ 2020.
○ 사업규모 : 1개소(개소당 104㎡)
○ 사 업 비 : 300백만원(군비100%)
○ 추진계획
- 1개소 추진 : 목욕탕, 찜질방 파우더룸 등

○ 2019년 본예산 200백만원 확보
○ 건축허가 사전협의 : 2019. 02. 14.

○ 기본 및 실시설계 발주 : 2019. 02. 21.

○ 분할측량 : 2019. 03. 22.

○ 2019년 2회추경 100백만원 추가 확보



관리
번호 공약사업명 사업개요 추진상황

(추풍령면)
공약내용 변경(19.11.27.)

변경사항 당   초 변   경

사업비 200백만원 300백만원

사업기간 2018.~2020. 2019.~2020.

(사유) 목욕탕 동수 축소

(남녀,2동→격일제,1동) 기계실 추가 설치

○ 공사착공 : 2019.11.18.

○ 공사준공 : 2020.02.11.

○ 시설내 TV 등 물품 구입 : 2020.12.28.

○ 목욕탕 관리 및 운영 조례 제정

: 2020.02.11.
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어르신 보청기
지원 사업

(이행후 계속추진)

○ 사업기간 : 2019. ~ 2022.
○ 사업대상 : 만70세이상 기초연금

수급자
○ 사 업 비 : 520백만원(군비100%)
○ 주요내용
- 선정기준 : 순음청력검사 청력역치가
한쪽 귀 40dB 이상 60dB미만,
다른 귀 40dB 이상 80dB 미만

- 급여수준 : 1인1측 지원, 실구입비
중 최대 1,179천원까지 지원

○ 2019년 본예산 130백만원 확보
○ 사회보장제도 신설에 따른 보건
복지부 협의완료 : 2019. 5. 14.

○ 조례제정 추진 : 2019. 12. 31 공포
○ 2019년 보청기지원 : 106명/125백만원
○ 2020년 보청기지원 : 110명/130백만원
○ 2021년 보청기지원 : 110명/130백만원
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장애인전용

건강지원센터건립
(정상추진)

○ 기간 : 2019 ～ 2022년
○ 내용 : 장애인전용 건강지원 센터

신축
○ 사업비 : 3,480백만원(군비)
공약내용 변경(20.12.14.)

변경사항 당   초 변   경

사업규모 660㎡ 1,000㎡

사 업 비 2,500백만원 3,480백만원

사업기간 2019.~2021. 2019.~2022.

 (사유) 건축면적 증가에 따른 사업비 및  

        사업기간 변경

○ 복지시설 부지조성 작업 중
○ 2020. 03. 공유재산심의회 심의
○ 2020. 12. 기획설계용역 준공
○ 2020. 12. 공공건축심의위원회

심의
○ 2021.07 영동군농촌생활권활성화
계획농림부승인

○ 2021. 09. 건강지원센터 기본 및
실시 설계 용역 착수

○ 2021. 10. 건강지원센터 기본 및
실시 설계 용역 착수 보고회

○ 2021. 12. 건강지원센터 기본 및
실시 설계 용역 중간 보고회
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장애인전용차량증차로
중증장애인지원사업

확대추진
(이행후 계속추진)

○ 기간 : 2019 ～ 2022년
○ 내용
- 리프트차량 1대
- 운영에 따른 인건비 및 운영비
○ 사업비 : 200백만원(군비)

○ 차량구입 : 차량구입 완료
69,723천원

○ 인건비 추가지원 : 40,000천원
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장애인등록
검사비지원

(이행후 계속추진)

○ 기간 : 2019 ～ 2022년
○ 내용 : 장애인등록 검사비 지원
○ 사업비 : 30백만원(군비)

공약내용 변경(20.12.14.)

변경사항 당   초 변   경

사 업 비 160백만원 30백만원

 (사유) 사업대상자 감소하여 사업비 변경

○ 조례제정 (19.12월)
○ 2020년 1회 추경예산 확보
(20,000천원)

○ 하반기 사업개시
○ 2020년 3회 추경예산 변경
(10,000천원)

○ 공약사업 변경(예산변경)
(160백만원→30백만원)

○ 2020년말 기준 3,075천원 집행
○ 2021년말 9월기준 1,500천원 집행
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여성안심환경조성사업
(이행후 계속추진)

○ 기간 : 2018. ∼ 2022.
○ 내용
- 여성안심보안관 운영
- 몰래카메라 탐지장비 구입 및

○‘18.11. : 몰래카메라 탐지장비
구입(13세트)

○‘18.12. : 화장실 안심스크린
설치(10개소 183면)



관리
번호 공약사업명 사업개요 추진상황

안심스크린 설치
- 무료 여성위생용품 자판기 설치
○ 사업비 : 157백만원

○‘19.03. : 여성안심보안관 2명 채용
○‘19.04. : 여성안심보안관 운영(∼11월)
○‘19.06. ∼ : 무료 여성위생용품 자판기

설치 및 운영(7개소)
○‘19.12. : 화장실 안심스크린

설치(10개소 170면)
○‘20.03. : 여성안심보안관 2명 채용
○‘20.04. : 여성안심보안관 운영(∼11월)
○‘20.05∼ : 무료 여성위생용품 자판기

설치 및 운영(10개소)
○‘21.03∼ : 무료 여성위생용품 자판기

설치 및 운영(3개소)
○‘21.03. : 여성안심보안관 2명 채용
○‘21.04. : 여성안심보안관 운영(∼11월)
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한부모가족지원강화
(이행후 계속추진)

○ 기간 : 2019. ∼ 2022.
○ 대상 : 한부모가족 지원법에 따른

지원대상
○ 내용 : 안과검진비 및 안경구입비

(1인,연1회100천원이내)
사고, 질병등 검사비 및
의료비지원
(1인, 연1회 50∼500천원이내)

○ 사업비 : 80백만원(지방비80)

공약내용 변경(21.12.13.)

변경사항 당   초 변   경

사 업 비 80백만원 20백만원

 (사유) 사업대상자 규모에 맞춰 사업비

        변경

○‘18.12. : 세부사업계획 검토
○‘19.02. : 의료비지원계획 수립
○‘19.03. ∼ : 대상자 신청접수 및

지원(30명, 4.6백만원)
○‘20.03. ∼ : 대상자 신청접수 및

지원(29명, 3.5백만원)
○‘21.09. ∼ : 제2회 추경예산 2백만원

확보
○‘21.10. ∼ : 대상자 신청접수 및

지원(47명, .7백만원)
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산단형행복주택

200호조기공급

(완료)

○ 위 치 : 용산면 구촌리 170-1 일원
○ 사업기간 : 2017.12.～2021.07.
○ 사업규모 : 200호
○ 사 업 비 : 21,560백만원
○ 시 행 자 : LH공사
공약내용 변경(20.12.14.)

변경사항 당   초 변   경

사업기간 2017.~2020. 2017.~2021.

사업규모

200호(2동/
16㎡:22호, 
26㎡:93호, 
36㎡:85호)

200호(2동/
16㎡:22호, 
26㎡:96호, 
36㎡:82호)

 (사유) 추가공사로 인한 사업기간 변경과  

        설계개선으로 단위세대 면적 조정

○ 2018.12. 공사 발주
○ 2019.05. 시공사 선정
○ 2019.07. 공사 착공
○ 2020.09. 입주자 모집 공고
○ 2020.10. 청약 접수
○ 2020.11. 서류 접수
○ 2020.12. 공정률 67%
○ 2021. 2. 행복주택 입주 계약(44호)
○ 2021. 3. 공정률 80%
○ 2021. 6. 행복주택 추가모집 공고
○ 2021. 7. 공정률 100%
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청년, 노인, 여성

취업지원센터설치

(이행후 계속추진)

○ 기간 : 2019 ～

○ 내용 : 영동군 일자리센터, 대한

노인회, 여성새로일하기

센터의 독립성을 유지하는

대신 유관기관 간 주기적

정보 공유 및 적극적 협업

○ 사업비 : 1,934백만원

○ ‘19. 4 : 상반기 여성새로일하기
센터 운영위원회 참석

○ ‘19. 4 : 자활고용분과회의 참석
○ ‘19.11 : 취업박람회 개최
○ ‘19.12 : 하반기 여성새로일하기

센터 운영위원회 참석
○ ‘20. 2 : 자활고용분과 회의 참석
○ ‘20. 12 : 정기 구인구직실적 공유
○ ‘21. 2 : 자활고용분과 회의 참석



관리
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(국 1,514, 군 420) ○ ‘21. 6 : 자활고용분과 회의 참석
○ ‘21. 7 : 자활고용분과 컨설팅 개최
○ ‘21.12. 21. : 자활고용분과 사업평가회
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오지마을100원
무지개택시주6일
확대운행

(이행후 계속추진)

○ 기간 : 2018 ~ 2022년
○ 대상 : 23개 마을(농어촌버스
미운행 마을)

○ 내용
- 주6일(1일 3회)
- 해당마을에서 관할 읍면소재지 또는
최단거리 읍면 소재지 재래시장 까지
운행

○ 사업비 : 981백만원
(국비 250 / 도비 285 / 군비 446)

○‘18.11. : 조례 개정
○‘19.02. : 확대 운행

8-12
영동병원내안과

신설
 (완료)

○ 위 치 : 의료법인 조윤의료재단
영동병원

○ 사업기간 : 2018년 ~ 2019년
○ 사업규모 : 안과 1개과
○ 사 업 비 : 2,648백만원

(병원자체재원)
○ 주요내용 : 영동병원 내 안과 신설

○ 2018. 12월 : 시설 및 장비 확충
완료

○ 2018. 12월 : 안과전문의 채용
○ 2019. 2월 : 안과 운영

8-13

치매안심센터확대
운영으로건강한
노후보장

(이행후 계속추진)

○ 기간 : 2018 ~ 2022년
○ 내용 : 치매안심센터 설치

치매안심센터 운영
○ 사업비 : 3,384백만원
(국비 2431, 도비 120, 군비 833)

○ ‘18. 01 ∼ 현재 : 치매안심센터 운영
○ ‘18. 06. : 센터 공사 착공
○ ‘18. 11. : 센터 공사 완료
○ ‘18. 12. : 인테리어 공사
○ ‘19. 03. : 센터 개소식 및 지속운영
○ ‘21. 12. : 코로나 19와 관련하여
치매안심센터 운영 일부사업 비대면
사업 전환추진 및 1:1 대면사업
추진
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지속적규제개혁
발전저해요소혁파
(이행후계속추진)

○ 기간 : 2018 ～ 2022년
○ 내용 : 불합리한 법령규제 정비

및 규제혁신 기반 추진역
량 강화

○ 사업비 : 비예산

○‘19. 2. : 규제혁신 추진계획 수립
○‘19. 2 28. : 규제개선 과제 보고회 개최
○‘19. 5. 7. : 공직자규제개혁교육(92명참석)
○‘19. 6. 10. : 2019년제1차규제개혁위원회개최
○‘19. 7. 23. : 충북 규제개혁 우수 사례

경진대회 참가(장려상)
○‘19. 8. 20. : 영동군적극행정실행계획수립
○「찾아가는 규제신고센터」: 총2회
(5개 기업체 방문)

○ 규제개혁 및 적극행정 우수공무원 포상
: 총13명 / 180만원
○ 규제개혁 및 적극행정 교육
: 2회 추가 실시 (122명)
○ 2019 기업환경 우수지역 평가 결과
: 기업체감도도내 3위 A등급(전국 30위)
경제활동친화성도내3위S등급(전국31위)

○‘20. 2 26. : 규제 발굴 및 적극행정
우수사례 보고회

○‘20. 3. 19. ~3. 20. : 2020년 제1차
규제개혁위원회개최

○‘20. 6. 17. ~6. 18. : 2020년 제2차



관리
번호 공약사업명 사업개요 추진상황

규제개혁위원회개최
○‘20. 7. 17. : 충북 규제개혁 우수사례

경진대회참가(장려상수상)
○‘20. 7. ~ 11. : 적극행정 사이버 교육 실시

(총 652명 이수)
○‘20. 10. 23. / 10. 26. : 「찾아가는 규제

신고센터」운영
○‘20. 11. 3. : 규제혁파과제발굴보고회개최
○‘20. 11. 5. : 「영동군 규제개혁위원회 설치

등에관한조례」제정 
○‘21. 3. : 규제혁신 추진계획 수립
○‘21. 3 22. : 규제개혁과제발굴보고회개최
○‘21. 5. 25. / 6. 18. : 「찾아가는 규제

신고센터」운영
○ 2021년 상반기 적극행정 우수공무원 포
상 : 총6명 / 115만원
○‘21. 9. 13. : 규제개혁과제발굴보고회개최
○‘21. 10. 7. ~ 10. 8. :
2021년 제1차 규제개혁위원회 개최

○‘21. 10. 25./ 11. 5./ 11. 17.
: 「찾아가는 규제 신고센터」 운영
○ 2021년하반기적극행정우수공무원선발
: 총6명 / 340만원
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민·관합동,
공직감찰운영

(이행후계속추진)

○ 군민감사관 회의
- 상하반기 각1회 이상

○ 군민감사관과의 현장대회
- 군민감사관 제보시 현지 출장

○ 건설사업장 합동점검
- 상하반기 각1회

○군민감사관 신규 위촉 : 2018.4.10.
- 총 30명(신규 12명, 기존 18명)

○ 군민감사관 회의 개최
- 2019년 상반기(1) : 3. 21
· 건의 13건 접수
- 2019년 상반기(2) : 6. 24
· 건의 9건 접수
- 2019년 하반기(1) : 9. 24
· 건의 8건 접수
- 2019년 하반기(2) : 12. 9
· 국회 견학 대체
○ 군민감사관 현장대화 : 19.2.13
○ 2019 건설사업장 점검
- 상반기 : 6. 17 ~ 6. 21
· 점검 17개소 / 지적 13건
- 하반기 : 11. 13 ~ 11. 27
· 점검 25개소 / 지적 13건
○ 2020 건설사업장 합동점검
- 상반기 : 20. 5. 20. ~ 6. 12.
⇒ 점검 20개소 / 지적 8건
- 하반기 : 20. 11. 10. ~ 11. 24.
⇒ 점검 29개소 / 지적 11건
○군민감사관 신규 및 재위촉 : 2020.4.
- 총 30명(신규 1명, 재위촉 12명)

○군민감사관 회의 개최
- 21년 1~3분기 : ‘코로나19’ 사회적
거리두기 조치에따른미개최
○군민감사관 현장대화 : 제보 시



끝.

관리
번호 공약사업명 사업개요 추진상황

- 1~3분기 제보 0건
○군민감사관 재위촉 : 2021.8.1.
- 총 30명(기존 12명, 재위촉 18명)

○ 2021 건설사업장 합동점검
- 상반기 : 21. 6. 9. ~ 6. 25.
⇒ 점검 31개소 / 지적 10건
- 하반기 : 11월 실시 예정
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공무원 성과중심
발탁 인사시스템
운 영

(이행후 계속추진)

○ 조직을 일과 성과 중심으로 전환하여
열심히 일하는 조직분위기 조성

○ 남들이 하기 싫어하는 업무, 어려운
업무 등을 열심히 일하는 직원에
대한 인센티브 부여

○ 근무성적, 근무태도 불량자, 품위
유지 위반자에 대한 패널티 강화

○ 공정한 결정을 위한 심사위원회
구성 운영

○ 활기찬 조직문화 조성을 위한
경쟁력 강화

○ 2019년 인사운영계획 수립
(2018. 12. 26.)

- 실적가점 및 페널티 기준 수립
○ 2020년 인사운영계획 수립
(2019. 12. 30.)

- 실적가점 및 페널티 기준 수립
○ 2021년 인사운영계획 수립
(2020. 12. 30.)

- 실적가점 및 페널티 기준 수립

9-4
군민과의

소통 강화 확대
(이행후 계속추진)

○ 대상별 간담회를 통한 군정참여 및
공감대 형성

○ 군정에 대한 지속적인 관심 제고
및 발전 방향 의견 수렴

○ 상생 발전 방향 제시 및 애로사항
청취 및 검토결과 통보로 상호 소통

○ 2018년 간담회 개최 횟수 : 8회
○ 2019년 간담회 개최 횟수 : 10회
○ 2020년 간담회 개최 횟수 : 코로나
-19 확산방지에 따른 미개최

○ 2020년 군정설명회 개최 횟수 : 52회

9-5
원스톱 행정처리
확대 시행

(이행후 계속추진)

○ 기간 : 2018 ∼ 2022년

○ 내용 : 인허가 민원 처리시 민원

인이 여러 부서를 일일이

방문하여 접수해야 하는

불편을 해소하기 위해 사

전심사청구제 및 원스톱서

비스 시행

○ 원스톱 행정처리 확대시행 업무 발굴

- 건물표시변경 등기촉탁 원스톱

서비스

- 지적공부정리 원스톱서비스

○ 안심상속 원스톱서비스 재산조회

항목 2종 추가

- 건설근로자 퇴직공제금 가입여부

- 건축물 소유여부

○ 행복출산 원스톱서비스를 통해

아동수당 신청 서비스 확대

○ 민원안내도우미제 운영 지속 추진

○ 「맘편한 임신」원스톱 서비스 실시

(21. 4월 전국 시행)


