

- 2023년 4/4분기 기준 - 민선8기 공약사업 추진상황 보고회



영 동 군

2023 4/4분기 공약사업 추진실적 점검결과

① 총괄 ➡ 공약이행점수 69.1점

※ 산출식 = [(이행완료 공약 수 / 총 공약 수) × 100] + [(정상추진 공약 수 / 총 공약수) × 50]
 사)한국매니페스토실천본부 평가방식 준용

② 분야별 현황

분야별	핵심과제		공 약 이 행 상 황				비고
			완 료 (이행후 계속추진)	정상 추진	일부 추진	미착수	
5대분야	10개 핵심과제	60	23(19)	37	0	0	
앞서가는 미래농업	1. 미래농업 준비로 영동살림	5	1	4			
	2. 쾌적한 농촌환경 조성	6	-	6			
생동하는 지역경제	3. 선순환하는 영동경제 실현	7	3(3)	4			
	4. 영동의 심장! 두근두근 청년지원	2	-	2			
머무르는 힐링관광	5. 지속가능 영동을 위한 힐링관광 육성	10	3(1)	7			
감동주는 맞춤복지	6. 웃는 아이 행복한 영동	6	3(3)	3			
	7. 활기뽕뽕! 건강한 청소년 환경 조성	7	5(5)	2			
	8. 영동에서 누리는 노년의 즐거움	5	1(1)	4			
만족하는 열린행정	9. 다누리는 복지 영동! 내가 가서 닿을게	7	3(3)	4			
	10. 행정혁신으로 군민 서비스 향상	5	4(3)	1			

③ 공약이행현황 자체 평가표

○ 전체 현황 ※ 2023년 말 기준

총 공약수	완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	기타	비고
60	4	19	37	-	-	-	-	-

※ 총 공약수 = 완료 + 이행 후 계속추진 + 정상추진 + 일부추진 + 보류 + 폐기 + 기타 공약 수

○ 완료사업(23건)

연번	관리 번호	공약명	관리부서	비고
1	1-4	◇ 학산면 서부지역 유통시설 현대화 추진	스마트농업과	완료
2	3-2	◇ 외식업 소상공인 지원 확대	가족행복과	이행후 계속추진
3	3-3	◇ 전통시장 활성화	경제과	이행후 계속추진
4	3-5	◇ 레인보우영동페이 구매한도 일시적 상향	경제과	이행후 계속추진
5	5-1	◇ 관광 컨트롤 타워 조직 설치	행정과	완료
6	5-2	◇ 상촌면 물한계곡 주차장 확충 및 정비	관광과	완료
7	5-4	◇ 2025 영동 세계국악엑스포 유치	국악문화예술과	이행후 계속추진
8	6-1	◇ 결혼부터 자녀양육까지 1억원 성장 프로젝트	미래전략과	이행후 계속추진
9	6-2	◇ 장애아동 발달 서비스 지원	주민복지과	이행후 계속추진
10	6-5	◇ 다목적 어린이 체험시설 운영 활성화	가족행복과	이행후 계속추진
11	7-1	◇ 어린이와 청소년 문화혜택 지원	가족행복과	이행후 계속추진
12	7-2	◇ 장학생 확대 지원	가족행복과	이행후 계속추진
13	7-3	◇ 청소년 해외연수 다변화	가족행복과	이행후 계속추진
14	7-4	◇ 청소년 교육바우처 지급	가족행복과	이행후 계속추진
15	7-5	◇ 18세 이하 어린이, 청소년, 장애인 버스비 무료 지원사업	건설교통과	이행후 계속추진
16	8-4	◇ 어르신 백내장, 무릎 인공관절 수술비 지원	보건소	이행후 계속추진
17	9-1	◇ 다자녀 가구, 신혼부부 주택 구입(전세) 자금 대출이자 지원	미래전략과	이행후 계속추진
18	9-3	◇ 요양보호사, 사회복지사, 생활지도사 처우 개선	주민복지과	이행후 계속추진
19	9-4	◇ 교통약자 바우처 택시	건설교통과	이행후 계속추진
20	10-1	◇ 민간협동 군정회의체 신설로 군민 의견 군정에 적극 반영	기획감사과	이행후 계속추진
21	10-2	◇ 민관합동 공직감찰 시스템 운영	기획감사과	이행후 계속추진
22	10-3	◇ 부서장 온라인 회의 개최 및 유튜브 중계	재난안전과	완료
23	10-5	◇ 원스톱 행정처리 확대 시행	민원과	이행후 계속추진

※ 주요 대규모 공약 완료 세부 기준 (입법관련 공약: 법, 조례 통과, 재정관련 공약: 재정 확보)

- 조성 사업 (산업단지 등) : 입법 및 재정확보 후 사업 개시 / 불가역성
- 건설 사업 (SOC 도로건설 등) : 입법 및 재정확보 후 사업 개시 / 불가역성
- 시설유치 사업 : 입법 및 행정결정 등 완료 시 / 불가역성
- 자본유치 사업 : 양해각서에 그치지 않고 자본유입이 시작되었을 경우
- 건립 공약 사업 : 완공되었을 경우(착공은 정상추진으로 분류)
- 재건축, 재개발 사업 : 입주가 시작되었을 경우 (착공은 정상추진으로 분류)

○ 2023년 목표달성 공약현황 ※ 2023년 12월말 기준

총 공약수	2023년 목표달성 공약수	2023년 목표미달성 공약수	기타	비고
60	60	0	-	

○ 공약추진현황 상세

관리 번호	공 약 명	2023년도 목표	이행도 (23년 기준)	추진실적
1-1	◇ 농업예산 1,500억원으로 확대	▶ 1,200억원 예산편성	완료	▶ 1,473억원 편성
1-2	◇ 스마트농업 육성발전(농정과)	▶ 장기발전 육성계획 수립 연구용역 1식 ▶ 스마트농업단지 조성 1개소 ▶ 개별 스마트농업 보급사업 : 50농가	완료	▶ 연구용역 착수 ▶ 알천터 스마트팜 1개소 ▶ 경영살습 임대농장 1개소 ▶ 50농가, 972백만원
1-3	◇ 로컬푸드 운동 확대 및 직매장 운영	▶ 직매장 홍보 2회 ▶ 안전성 분석 100건/년	완료	▶ 직매장 홍보 - 1개소 2회 실시 ▶ 안전성 분석 - 2개소 280건 ▶ 활성화 지원 - 1개소 8,500천원
1-4	◇ 학산면 서부지역 유통시설 현대화 추진	▶ 유통시설 현대화 구축 1식	완료 (전체)	▶ 보조금 교부완료 ▶ 사업착공 및 준공예정
1-5	◇ 물한계곡 임산물 쇼핑센터 건립	▶ 공사착공	완료	▶ 공사 착공
2-1	◇ 외국인 근로자 전용숙소 리모델링	▶ 리모델링 개보수 추진 (임기내 100개소)	완료	▶ 리모델링 17개소
2-2	◇ 농업인 안전재해보험 확대지원	▶ 가입자 지속 확보	완료	▶ 7,695명 가입
2-3	◇ 마을개발 자치사업(1억원) 추진	▶ 3,400백만원 지원	완료	▶ 예산확보 - 4,669백만원 예산편성
2-4	◇ 귀농귀촌인 마을 조성	▶ 사전절차 이행 100%	완료	▶ 재해영향성 협의
2-5	◇ 심천면 마을 공영주차장 조성	▶ 사업추진 공정률 50%	완료	▶ 사업추진 공정률 50%
2-6	◇ 북부 농업기계 임대사업장 설치	▶ 사전절차이행 및 토지 매입	완료	▶ 타사군 임대사업 벤치마킹 ▶ 2개소 설치 추진계획 확정
3-1	◇ 추풍령역 육교 설치	▶ 국비예산확보 노력	완료	▶ 국비 예산반영 건의
3-2	◇ 외식업 소상공인 지원 확대	▶ 소상공인 9.6백만원 지원	완료 (전체)	▶ 보조금 9.6백만원 지원 ▶ 실천계획서 변경완료
3-3	◇ 전통시장 활성화	▶ 영동페스티벌 2회 ▶ 쿠폰발행 20백만원 ▶ 문화공연 8회	완료 (전체)	▶ 영동페스티벌 2회 ▶ 쿠폰 20백만원 발행 ▶ 문화공연 8회
3-4	◇ 전통시장 환경 및 인식 개선 추진	▶ 환경개선 200백만원 ▶ 인식개선교육 4회	완료	▶ 환경개선 200백만원 집행 ▶ 인식개선 교육 4회
3-5	◇ 레인보우영동페이 구매한도 상향	▶ 발행액 6,000백만원	완료 (전체)	▶ 발행 완료(303억원 발행)

관리 번호	공 약 명	2023년도 목표	이행도 (23년 기준)	추진실적
3-6	◇ 황간 일반산업단지 조성	▶ 사전절차이행 100% ▶ 공정률 20%	완료	▶ 산업단지 계획 승인신청 ▶ 합동주민설명회 개최 ▶ 관계기관 협의 완료
3-7	◇ 황간 일반산업단지 투자유치 촉진센터 건립	▶ 투자유치 촉진사업 추진 5%	완료	▶ 산업단지 계획 승인신청
4-1	◇ 영동군 청년지원센터 건립	▶ 공정률 100%	완료	▶ 사업부지 매입 완료 ▶ 재정투자심사 완료 ▶ 건축기획 용역 중
4-2	◇ 청년보금자리 임대주택 공급사업	▶ 공정률 10%	완료	▶ 공유재산 심의 가결 ▶ 사업부지 100% 매입
5-1	◇ 관광 컨트롤 타워 조직 설치	▶ 조직신설	완료 (전체)	▶ 민선8기 조직개편으로 관광과 신설(7.1시행)
5-2	◇ 상촌면 물한계곡 주차장 확충 및 정비	▶ 공정률 100%	완료 (전체)	▶ 공사 준공
5-3	◇ 안전한 야영(캠핑) 환경 조성	▶ 사업추진 공정률 20%	완료	▶ 등록야영장 13개소 전수조사 ▶ 송호관광지 정비 : 229백만원
5-4	◇ 2025 영동 세계국악엑스포 유치	▶ 국제행사 승인 및 정부 예산확보	완료 (전체)	▶ 국제행사 승인 ▶ 정부예산확보 완료
5-5	◇ 민주지산 탐방로 조성사업	▶ 사업추진 공정률 20%	완료	▶ 실시설계용역 완료
5-6	◇ 백화산 포레스트 웨어랜드 조성사업	▶ 사업비 예산확보 노력	완료	▶ 도 협의결과 사업비 전액 확보 ▶ 사전입지조사 및 타당성평가 용역 착수
5-7	◇ 양수발전소 주변 산림문화 휴양 명소 조성계획 수립	▶ 타당성 및 기본구상 용역 1회 ▶ 생태자연도 등급 조정 용역 1회	완료	▶ 기본 및 타당성 평가용역 완료 ▶ 환경입지컨설팅 완료
5-8	◇ 힐링관광지 전망대 조성	▶ 사전행정절차 이행 100%	완료	▶ 지방재정투자심사 완료
5-9	◇ 과일나라테마공원 기능 보강	▶ 사업추진 공정률 10%	완료	▶ 기본계획 연구용역 준공 ▶ 체험형 놀이터 실시 설계 용역 추진
5-10	◇ 송호리 급커브길 선형 개량	▶ 실시설계 추진 ▶ 편입토지 보상협의 추진	완료	▶ 실시설계 완료 ▶ 분할측량 실시 ▶ 감정평가 및 보상협의
6-1	◇ 결혼부터 자녀양육까지 1억원 성장 프로젝트	▶ 예산확보 104백만원	완료 (전체)	▶ 124백만원 예산확보
6-2	◇ 장애아동 발달 서비스 지원	▶ 서비스 122명/연 지원	완료 (전체)	▶ 148명 지원
6-3	◇ 교재, 교구 배달서비스와 놀이선생님 서비스 운영	▶ 서비스 150회 지원 (2024년부터)	완료	▶ 공모사업 신청 준비
6-4	◇ 아동·청소년 통합 안심돌봄센터 구축	▶ 돌봄센터 구축 준비	완료	▶ 영동군민체육건강센터 착공 ▶ 사업비 확보

관리 번호	공 약 명	2023년도 목표	이행도 (23년 기준)	추진실적
6-5	◇ 다목적 어린이 체험시설 운영 활성화	▶ 육아종합지원센터 개소 ▶ 체험시설 이용자 수 (1,200여명/년)	완료 (전체)	▶ 2,592명 이용
6-6	◇ 보육 긴급지원시스템 구축	▶ 서비스 이용자 수, 이용시간 지속 확대	완료	▶ 이용자 수 : 142명 ▶ 이용시간 : 621시간/ 연
7-1	◇ 어린이와 청소년 문화혜택 지원	▶ 공연유치 : 4회/년 ▶ 탐방지원 : 1회/년	완료 (전체)	▶ 공연유치 : 4회 ▶ 탐방지원 : 1회
7-2	◇ 장학생 확대 지원	▶ 지급인원 : 366명/년	완료 (전체)	▶ 시행세칙 개정 ▶ 예산전액 확보
7-3	◇ 청소년 해외연수 다변화	▶ 연수운영 횟수 : 2회/연	완료 (전체)	▶ 중등 연수 1회운영 ▶ 초등 연수 1회운영
7-4	◇ 청소년 교육바우처 추진	▶ 바우처 지급률 : 100%	완료 (전체)	▶ 조례 제정 완료 ▶ 교육바우처 배부완료
7-5	◇ 18세 이하 어린이, 청소년, 장애인 버스비 무료 지원	▶ 사회보장제도 : 성립	완료 (전체)	▶ 사회보장제도 성립 ▶ 조례 개정 완료
7-6	◇ 아동청소년 전용 익스트림 스포츠장 설치	▶ 기본 및 실시설계, ▶ 착공	완료	▶ 선진지 견학대진 세종 등 ▶ 기본 및 실시설계 완료
7-7	◇ 청소년 길거리 농구, 풋살장 설치	▶ 기본 및 실시설계 ▶ 착공	완료	▶ 기본 및 실시설계 완료
8-1	◇ 노인 일자리 사업 확대 시행	▶ 참여자수 2,200명/연	완료	▶ 2,268명 참여(3분기)
8-2	◇ 독거노인 공동주거시설 운영	▶ 대상자 선정 및 계획수립	완료	▶ 실천계획 변경 ▶ 독거노인 공동주거시설 (경로당)운영계획 수립,시행
8-3	◇ 남부 4개면 통합 노인복지관 설립(황간면)	▶ 구조안전진단용역	완료	▶ BF인증용역 착수
8-4	◇ 어르신 백내장, 무릎 인공관절 수술비 지원	▶ 사회보장제도 성립 ▶ 조례제정	완료 (전체)	▶ 사회보장제도 성립 ▶ 조례제정 완료
8-5	◇ 양산면 그라운드골프장 이전 설치	▶ 기본 및 실시설계 ▶ 관련 인허가 협의 ▶ 착공	완료	▶ 기본 및 실시설계 완료 ▶ 토지 및 지장물 보상 완료(100%) ▶ 금강유역환경청과 기본계획(안) 협의 완료 ▶ 24년 체육진흥시설 지원사업 공모 선정
9-1	◇ 다자녀 가구, 신혼부부 주택 구입(전세) 자금 대출이자 지원	▶ 사회보장제도 : 성립 ▶ 조례 개정 : 시행 ▶ 예산확보 2,000천원	완료 (전체)	▶ 사회보장제도 협의완료 ▶ 조례 개정 완료 ▶ 예산확보 2,000천원
9-2	◇ 영동군 공설 자연장지(수목장립) 조성	▶ 적정입지요건분석 연구용역 ▶ 사업부지 선정	완료	▶ 연구용역 완료 ▶ 사업대상지 선정 (심천면 명천리) ▶ 공유재산 관리계획 의결
9-3	◇ 요양보호사, 사회복지사, 생활지도사 처우 개선	▶ 워크숍 2회 ▶ 처우개선비 79백만원/년	완료 (전체)	▶ 워크숍 2회 ▶ 처우개선비 87백만원 지급

관리 번호	공 약 명	2023년도 목표	이행도 (23년 기준)	추진실적
9-4	◇ 임신부 바우처 택시	▶ 사회보장제도 : 성립 ▶ 조례개정 : 시행	완료 (전체)	▶ 사회보장제도 성립 ▶ 조례개정 완료
9-5	◇ 찾아가는 의료서비스 확대	▶ 운영 횟수 154회	완료	▶ 158회 운영 ▶ 3,644명 서비스 지원
9-6	◇ 군민이 안전한 방역체계 구축	▶ 전담부서 신설 1팀 ▶ 세부계획서 수립 ▶ 협의체 구성	완료	▶ 긴급의료지원팀 신설 ▶ 세부계획 수립 ▶ 협의체구성 완료
9-7	◇ 스마트헬스케어 의료지원사업 확대	▶ 사업추진계획 수립	완료	▶ 공약실천계획 변경 ▶ 사업추진계획 수립완료
10-1	◇ 민관협동 군정회의체 신설로 군민의견 군정에 적극 반영	▶ 조례 개정 : 시행 ▶ 군정자문단 운영 : 시행	완료 (전체)	▶ 조례 개정 완료 ▶ 군정자문단 운영 계획 수립 및 시행
10-2	◇ 민관합동 공직감찰 시스템 운영	▶ 간담회 개최 : 2건/연 ▶ 합동점검 : 2건/연 ▶ 감사참여 : 여부	완료 (전체)	▶ 간담회 개최 : 2회 ▶ 합동점검 : 32건 ▶ 감사참여 : 4회
10-3	◇ 부서장 온라인 회의 개최 및 유튜브 중계	▶ 시스템 구축 여부	완료 (전체)	▶ 시스템 구축
10-4	◇ 영동형 스마트데이트 플랫폼 구축	▶ 플랫폼 구축 1단계	완료	▶ 1단계 구축 완료
10-5	◇ 원스톱 행정처리 확대 시행	▶ 원스톱 시행률 100%	완료 (전체)	▶ 서비스 신청기간 확대 ▶ 재산조회 항목 3종 추가 ▶ 민원안내 도우미 운영

농업예산 1,500억원으로 확대

약속 1 미래농업 준비로 영동 살림

관리번호 1-1		중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 ☐ 도움필요(제도 ☒ 재정 ☐						
신규여부	신 규 ☐	계 속 ☒	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기 내 ☒	임기 후 ☐		비예산				
사업기간	2022. 7. ~ 2026.		추진상황	정상추진 2023년 3회추경 1,473억원 편성				
사업주체	기획감사과 예산팀		공약담당	예산팀장 정승원 ☎740-3061				

○ 현황 및 정책목표

· 【현 황】

- 우리군 농업예산 편성현황

(단위 : 억원)

구분	2018년 (최종)	2019년 (최종)	2020년 (최종)	2021년 (최종)	2022년 (최종)	비고
예 산 액	729	790	982	922	1,100	
구 성 비	13.53%	12.66%	15.04%	13.96%	15.79%	

· 【정책목표】

- 농업예산 확대 : 1,039억원('22 본예산) ⇒ 1,500억원('26 본예산)

○ 사업개요

· 【사업기간】 2022. ~ 2026.

· 【사업내용】

- 임기내 농업예산 1,500억원 이상 확대
- 농업인 참여 예산제 적극 실시 및 미래농업에 대한 투자확대로 농가소득 향상

○ 추진계획

- 농업예산 연도별 확대계획

(단위 : 억원)

구분	2022년 (최종)	2023년 (최종)	2024년 (최종)	2025년 (최종)	2026년 (최종)	비고
농업예산	1,100	1,200	1,300	1,400	1,500	

○ 추진일정

세부과제	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
농업예산 1,500억원으로 확대																				

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
연도별 농업예산 편성규모	억원	1,500	1,100	1,200	1,300	1,400	1,500

○ 기대효과

- 농업예산 확대를 통한 농업경쟁력 강화, 농가 소득증대 기여
- 미래농업 사전 준비를 통한 살맛나는 영동의 농업·농촌 실현

2023년 도 추진 실적

예산확보 및 집행내역

- 비예산사업

추진 실적

구분	주요 추진 내용	진도율
2023년 추진 실적	· (2022. 12.) 2022 최종 농업예산 1,100억원 편성 · (2023. 1.) 2023 본예산 농업예산 1,152억원 편성 · (2023. 3.) 2023 1회추경 농업예산 1,308억원 편성 · (2023. 12.) 2023 3회 추경 농업예산 1,473억원 편성(최종)	98%

스마트농업 육성발전

약속 1 미래농업 준비로 영동 살림

관리번호 1-2

중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 ☐ 도움필요(제도 ☒ 재정 ☒)

신규여부	신 규 ☒	계 속 ☐	총사업비	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기 내 ☒	임기 후 ☐	(백만원)	101,609	55,650	8,759	34,900	2,300
사업기간	2022. ~ 2026.		추진상황	정상추진				
사업주체	스마트농업과 스마트농업팀		공약담당	스마트농업팀장	김병연	☎740-3446		
					양성필	3447		
					김종욱	3448		

○ 현황 및 정책목표

· 【현 황】

- 우리 군에 맞는 과수 중심의 스마트농업 정책 발굴 필요
- 청년 및 농업인구의 점진적 감소
- 각종 스마트농업 보조사업에 우리 군 농가 신청 및 선정 실적 저조
- ☞ 스마트농업 보조사업자 수 : 2020년 5농가, 2021년 2농가, 2022년 7농가

· 【정책목표】

- 임대형 스마트팜 조성으로 스마트농업에 도전하는 청년들의 재배역량 향상, 농업경영의 기회 제공 및 인구소멸 위기 대응
- 농업의 자동화·정밀화·무인화 등 스마트농업을 통해 농가소득 증대 및 지역경제 활성화 도모

○ 사업개요

- 【사업기간】 : 2022년 ~ 2026년
- 【사업위치】 : 관내 일원
- 【사업규모】 : 단지(팜) 조성 5개소[66.5ha], 개별 농가 200개소
- 【사업비】 : 1,016억원(국556.5 도87.5 군349 기타23)
- 【사업내용】
 - 경영실습 임대농장 조성 : 2개소 [1.5ha], 29억(자체9, 공모20)
 - 지역특화(청년) 임대형 스마트팜 조성 : 1개소[5ha], 250억
 - 노지(포도) 스마트단지 조성 : 1개소[30ha], 310억
 - 스마트농업 육성단지 조성 : 1개소[30ha], 380억
 - 개별 농가 스마트농업 보급사업 : 200개소, 46억

< 주민참여 >

◇ 영동 스마트농업 육성발전을 위한 주민 설문조사(2022. 9.~10.)

- 조사대상 : 1,000농가(11개 읍면)
- 조사내용 : 영동군 농가 기본현황 및 스마트농업 시설 현황, 향후 투자계획 등

○ 추진계획

- 【영동군 스마트농업 육성 조례 제정】 2022. 9월 ~ 12월
- 【스마트농업 장기발전육성계획 수립 연구용역】 2023. 3월 ~ 9월
- 【소규모 경영실습 임대농장 조성(자체)】 2023. 1월 ~ 12월
- 【경영실습 임대농장 조성(공모)】 2024. 1월 ~ 12월
- 【지역특화 임대형 스마트팜 조성(공모)】 2024. 1월 ~ 12월
- 【노지(포도) 스마트단지 조성(공모)】 2025. 1월 ~ 12월
- 【스마트농업 육성단지 조성】 2026. 1월 ~ 12월
- 【개별 스마트농업 보급사업】 2023. 1월 ~ 12월(매년)

○ 추진일정

세부과제	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
영동군 스마트농업 육성 조례 제정																				
스마트농업 장기발전육성계획 수립 연구용역																				
소규모 경영실습 임대농장 조성(자체)																				
경영실습 임대농장 조성(공모)																				
지역특화 임대형 스마트팜 조성(공모)																				
노지(포도) 스마트단지 조성(공모)																				
스마트농업 육성단지 조성																				
개별 스마트농업 보급사업																				

○ 예산계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자	임 기 내						임기 후
			소계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	101,609	0	81,609	0	2,150	9,259	44,050	26,150	20,000
국 비	55,650		45,650		62.5	1,462.5	28,562.5	15,562.5	10,000
도 비	8,759		6,559		12.5	221.5	3,962.5	2,362.5	2,200
군 비	34,900		27,100		1,500	7,000	10,950	7,650	7,800
기 타	2,300		2,300		575	575	575	575	

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
영동군 스마트농업 육성 조례제정	건	1	1				
장기발전 육성계획 수립 연구용역	식	1		1			
스마트농업 단지(팜) 조성	개소	5	-	1	2	1	1
개별 스마트농업 보급사업	농가	200	-	50	50	50	50

○ 기대효과

- 스마트농업 도입으로 청년 농업인 양성 및 인구소멸 위기 대응
- 미래 농업에 대한 적극적인 준비로 고용 창출 및 농가소득 증대

2023년 도 추진 실적

예산확보 및 집행내역

(단위 : 백만원)

연도별	예산확보					예산 집행				
	계	국	도	군	기타	계	국	도	군	기타
총 계	9,171	300	4,039	4,232	600	2,081	300	1,039	442	300
2023년	8,171	300	4,039	3,532	300	2,081	300	1,039	442	300
2024년	1,000			700	300					

추진 실적

구분	주요 추진 내용	진도율
2023년 추진 실적	○ 경영실습 임대농장 조성사업 추진 - 특별조정교부금(10억원) 확보에 따른 스마트온실 1동 추가 조성 - 실시설계용역 완료 및 2개동 임대농 선발 완료 - 시설공사 23년 11월 착공(24년 5월 준공 예정) ○ 영동 알천터 스마트팜단지 조성사업 추진 - 기본구상용역 완료, 국도19호선 진출입부 개설 기능여부 및 농업용수 지원 협의, 농업용수 개발(암반관정 착정)공사, 현황측량 및 지반조사 용역 추진 - 세부설계용역 착수,(24년 4월 준공 및 본공사 착공 예정) ○ 지역특화(청년) 임대형 스마트팜 단지 조성(공모사업) 추진 - 공모사업 대응을 위한 기본구상용역 완료, 농림축산식품부 및 충청북도 방문 등 - 사업대상지(10ha) 매입을 위한 사전절차이행, 공유재산 심의(원안가결) 및 예산확보(70억) 완료 - 사업 편입토지 보상금 지급 결정 및 보상협의 추진 - 24년 지역특화 공모사업 신청(9.15), 발표평가(10.26), 현장평가(11.6.) 추진 ※ 10개소 신청 중 3개소 선정, 영동군은 토지미확보 및 정주여건 미흡으로 미선정 ○ 2023년 개별농가 스마트농업 보급 지원사업 추진 : 50명, 972백만원 ○ 2030 스마트농업 장기발전육성계획 수립 연구용역 추진 : '23.5.22 ~ 11.17.(용역장지 중) ○ 2024년도 지방소멸대응기금 투자사업 신청(청년일라이트 스마트팜 단지 조성) - 24년 지방소멸대응기금 투자계획서 제출(23.05), 서면검토(23.07), 현장평가(23.08.), 대면평가(23.09./ 부군수님) 추진(미래전략과) - 24년 지방소멸대응기금 배분액 및 투자계획서 조정(등급안내) : 영동군 A등급 ※ A등급 선정에 따른 청년일라이트 스마트팜(2순위사업) 136억(기금40억) 확보 - 기본 및 세부설계용역 추진(24년도) ○ 그 외 추진사항 - 노지포도 스마트농업 복합제어기 시범 설치(힐링관광지 내), 영동군 스마트농업 홍보영상 제작, 스마트농업 육성발전 전략사업 추진을 위한 국내·외 시설견학 추진 - 지역내 학교에 관련학과(스마트팜과)개설 협의 완료, 영동산과교(25학년도 신입생 모집), 유원대학교(24학년도 신입생 모집) - 스마트농업 육상발전을 위한 분야별(시설,유통) 관련 기업 MOU 체결(우듬지팜, KT, 경농 등)	20%

로컬푸드 운영 확대 및 직매장 운영

약속 1 미래농업 준비로 영동 살림

관리번호 1-3		중앙정부 도움 필요성 : 해당없음❑ 도움필요(제도 ☒ 재정 ☒)							
신규여부	신 규 ☐	계 속 ☒	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타	
완료시기	임기 내 ☒	임기 후 ☐		629	125	212	172	120	
사업기간	2023. 3. ~		추진상황	정상추진					
사업주체	스마트농업과 농산물유통팀		공약담당	농산물유통팀장	이상용	☎740-3471			
					이현정	3474			

○ 현황 및 정책목표

· 【현 황】

- 기후변화 및 환경위기를 겪으면서 우리 사회는 안전하고 신선한 먹거리와 지속가능한 먹거리 확보에 대한 관심 증가

· 【정책목표】

- 지속가능한 먹거리 체계 구축하여 군민에게 안전하고 신선한 먹거리 제공
- 지역농산물 소비확대를 통해 관내 중소농 및 고령농의 소득증대 도모 및 군민에게 안전하고 신선한 먹거리 제공

○ 사업개요

· 【사업기간】 : 2022 ~ 2026

· 【사업내용】

- 로컬푸드 직매장 신설 : 관내 직매장 1개소 추가 신설
- 로컬푸드 직매장 홍보 : 지역농산물 소비 확산을 위한 로컬푸드 홍보
- 직매장 농산물 안전성 분석 지원 : 직매장 출하 농산물 안전성 분석 지원

○ 추진계획

- 【기 추진사업(1개 사업) 지속 추진】 2022. 4. ~
- 【먹거리 관련 조례제정】 2023. 1. ~ 3.
- 【사업추진】 2023. 3. ~

○ 추진일정

세부과제	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
로컬푸드 직매장 신설																				
로컬푸드 직매장 홍보																				
직매장 농산물 안전성 분석 지원																				

○ 예산계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자	임 기 내						임기 후
			소계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	629	0	629	79	75	365	50	60	0
국 비	125		125		17.5	97.5		10	
도 비	212.3		212.3	51.3	34.5	61.5	32.5	32.5	
군 비	171.7		171.7	27.7	23	86	17.5	17.5	
기 타	120		120			120			

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
로컬푸드 직매장 신설	개소	1			1		
로컬푸드 직매장 홍보	식	2		1			1
직매장 농산물 안전성 분석 실적	건	500	100	100	100	100	100

○ 기대효과

- 로컬푸드 직매장 활성화로 지역 중소농에게 추가적인 판로를 제공하여 소득증대 기여
- 신선하고 안전한 먹거리를 공급하여 지역 생산 농산물의 지역 내 소비 확대 기여
- 지역 농산물의 지역 내 소비 및 유통 활성화를 통해 먹거리 선순환체계 확립

2023년 도 추진 실적

예산확보 및 집행내역

(단위 : 백만원)

연도별	예산확보					예산 집행				
	계	국	도	군	기타	계	국	도	군	기타
총 계	398.4	50	135	177.9	35.5	151.1	0	92.5	56.6	2
2022년	80.1		52.2	27.9		50.1		31.5	18.6	
2023년	101		61	38	2	101		61	38	2
2024년	217.3	50	21.8	112	33.5					

추진 실적

구분	주요 추진 내용	진도율
2023년 추진실적	· 직매장 농산물 안전성 분석 지원(90,000천원) - 2개소(영동, 황간농협 직매장) 331건 검사 · 로컬푸드 직매장 홍보 체험행사 및 교육 2회 실시 - 영동농협 직매장 소비자 딸기 수확 체험행사 - 세종로컬푸드직매장 견학 ● 교육 · 영동군 먹거리 기본권 보장 조례 제정 · 직매장 활성화 지원(6,800천원) - 1개소(영동농협 직매장) 비닐포장재 135,600매 지원	30%

< 관련사진 >

영동농협, 로컬푸드와 함께하는 즐거운 딸기수확 체험 ▲ 임대업 © 입력 2023.05.05 18:40 © 수정 2023.05.05 20:13 댓글 0 f t y o g + g + g + g  【동양일보 임재업 기자】 영동농협(조합장 안진우)은 로컬푸드와 세람어린이집(김미행 원장)과 함께 심천면 농가를 찾아가 딸기수확 체험행사를 했다. 이번 행사는 어린이날을 맞아 100여명의 원생과 학부모가 참여했는데다 농협의 첫 거래를 위한 신 규통장 개설과 로컬푸드 이용권을 제공해 학부모들로부터 좋은 반응을 얻었다. 로컬푸드 직매장 홍보 지원사업 소비자 교류행사	 로컬푸드 직매장 홍보 지원사업 생산자·소비자 로컬푸드 직매장 선전지 교육
---	--

학산면 서부지역 유통시설 현대화 추진

약속 1 미래농업 준비로 영동 살림

관리번호 1-4		중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 ☒ 도움필요(제도 ☐ 재정 ☐)							
신규여부	신 규 ☒	계 속 ☐	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타	
완료시기	임기 내 ☒	임기 후 ☐		500			250	250	
사업기간	2023. 1. ~ 2023.12.		추진상황	완료					
사업주체	스마트농업과 농산물유통팀		공약담당	농산물유통팀장	이상용	☎740-3471			
					황민호	☎740-3472			

○ 현황 및 정책목표

- 【현 황】
 - 학산농협 농산물 산지유통시설 현황

구 분	용 도	면 적(m²)	설 치 년 도	비 고
계	3개소	1,741		
농산물집하장	농산물 집하시설	510	1992.05	최초등재
저온저장고 및 예냉시설	농산물 저온 보관및 품질 유지	550	1992.11.	
창고시설	농산물 자재 보관등	681	2008.05.	

- 【정책목표】
 - 학산면에 규모화·현대화된 산지유통시설 구축으로 서부지역 농산물 생산 유통의 거점으로 육성

○ 사업개요

- 【사업기간】 : 2023.01.01. ~ 12.30
- 【사업내용】 학산농협 유통시설 현대화 구축(노후시설 개보수등)
 - 예냉실 및 저온저장고 냉각기 및 기계장치 보수 : 190백만원
 - 농산물 선별시설 리모델링 및 보수 : 200백만원
 - 농산물 집하장 지붕 및 시설 보수 : 110백만원

○ 추진계획

- 【사업계획 수립】 2023. 01월
- 【보조금교부결정】 2023. 02월
- 【공사업체 선정 및 착공】 2023. 03월
- 【준공 및 보조금 집행】 2023. 10월

○ 추진일정

세부과제	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
2023년도 예산 편성 및 사업계획 수립																				
보조결정 및 공사 착공																				
준공 및 보조금 집행·정산																				

○ 예산계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자	임 기 내						임기 후
			소계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	500	0	500	0	500	0	0	0	0
국 비	0		0						
도 비	0		0						
군 비	250		250		250				
기 타	250		250		250				

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
학산농협 유통시설 현대화 구축	식	1		1			

○ 기대효과

- 선별·저장·포장시설과 상품화 시설 등 유통시설 현대화로 상품성 향상에 의한 부가가치 제고 및 선별·출하·유통비용 절감

2023년 도 추진 실적

■ 예산확보 및 집행내역

(단위 : 백만원)

연도 별	예산 확보					예산 집 행				
	계	국	도	군	기타	계	국	도	군	기타
총 계	674	0	0	180	494	0	0	0	0	0
2023년	674			180	494					
2024년										

■ 추진 실적

구분	주요 추진 내용	진도율
2023년 추진 실적	·(2023. 04.) 사업계획 수립 ·(2023. 06.) 보조금 교부결정 ·(2023. 09.) 보조금 변경 교부결정 ·(2023. 12.) 공사업체 선정, 계약 / 리모델링, 보수 공사 등 착공	100%

물한계곡 임산물 쇼핑센터 건립

약속 1 미래농업 준비로 영동 살림

관리번호 1-5

중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 ☒ 도움필요(제도 ☐ 재정 ☐)

신규여부	신 규 ☒	계 속 ☐	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기 내 ☒	임기 후 ☐		480			480	
사업기간	2023. 1. ~ 2024. 6.		추진상황	정상 추진				
사업주체	산림복지과 산림소득팀		공약담당	산림소득팀장 박영규 ☎740-3331 성민우 3333				

○ 현황 및 정책목표

· 【현 황】

- 군내 최대의 면적(137.56km, 군의 16.3%)으로 전체면적의 88.5%가 임야로 산림자원이 풍부하며 특히 호도, 감, 표고가 지역 특산물이기 때문에 임산물 홍보 및 판매를 촉진하기 위하여 판매장 건립 필요

· 【정책목표】

- 질 좋은 임산물과 가공식품을 소비자에게 널리 알리고, 지역 임산물생산 임업인들에게 판로 기회 및 소득 증대에 기여

○ 사업개요

- 【사업기간】 : 2023. 1. ~ 2024. 6.
- 【사업내용】
 - 임산물 및 가공식품 판매장 건립

○ 추진실적 및 계획

- 【사업계획 수립 완료】 2023. 2.
- 【공유재산심의회 심의 및 실시설계용역 추진 완료】 2023. 2. ~ 5.
- 【공사(건축) 군 일상감사 및 계약심사 완료】 2023. 8.
- 【공사(건축, 전기, 통신) 및 용역(폐기물처리, (건축) 감리용역) 집행 및 계약의뢰】 2023. 9.
- 【공사 및 용역 착공 및 준공】 2023. 10. ~ 2024. 6.(예정)

○ 추진일정

세부과제	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
사업계획 수립					■															
공유재산 심의 및 실시설계용역 추진						■														
공사(건축) 군 일상감사 및 계약심사							■													
공사 및 용역 집행							■													
공사 및 용역 착공 및 준공(예정)								■												

○ 예산계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자	임 기 내						임기 후
			소계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	480	15	465	0	0	465	0	0	0
국 비	0		0						
도 비	0		0						
군 비	480	15	465			465			
기 타	0		0						

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
판매장 건립	개소	1			1		

○ 기대효과

- 임산물판매장 개장이 임업인의 임산물 유통비용을 절감
- 안정적인 판매처를 확보하여 임산물 경쟁력 강화에 기여

2023년 도 추진 실적

예산확보 및 집행내역

(단위 : 백만원)

연도별	예산확보					예산 집행				
	계	국	도	군	기타	계	국	도	군	기타
총 계	480	0	0	480	0	480	0	0	480	0
2023년	480			480		91			91	
2024년						389			389	

추진 실적

구분	주요 추진 내용	진도율
2023년 추진실적	• 사업계획 수립 완료 : 2023. 2. • 공유재산심의회 심의 및 실시설계용역 추진 완료 : 2023. 2. ~ 5. • 공사(건축) 군 일상감사 및 계약심사 완료 : 2023. 8. • 공사 및 용역 집행 및 계약의뢰 : 2023. 9. • 공사 및 용역 착공 : 2023. 10.	40%

외국인근로자 전용숙소 리모델링 사업

약속 2 쾌적한 농촌 환경 조성

관리번호 2-1

중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 ☒ 도움필요(제도 ☐ 재정 ☐)

신규여부	신 규 ☒	계 속 ☐	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기 내 ☒	임기 후 ☐		500			500	
사업기간	2023. ~ 2026.		추진상황	정상추진				
사업주체	스마트농업과 친환경농업팀		공약담당	농업인력지원팀장 주상훈 ☎740-3456 강민규 3457				

○ 현황 및 정책목표

· 【현 황】

- 농촌 인구의 고령화 및 감소 등 인력난이 심화된 상황으로, 외국인 근로자의 수요가 증가하고 있음.

· 【정책목표】

- 관내 농업분야 외국인근로자 주거환경 개선 비용을 농가에 지원하여 외국인근로자의 농촌 조기 정착과 고용 농가에게 안정된 노동력을 제공

○ 사업개요

- 【사업기간】 : 2023. ~ 2026.

· 【사업내용】

- 외국인근로자 전용숙소 리모델링 등 (도배, 장판, 싱크대, 보일러, 화장실, 지붕 등 수리 및 교체, 안전한 주거를 위한 필요 물품 등)

○ 추진계획

- 【수요조사】 2022. 8.
- 【예산요구 및 확보】 2022. 9.
- 【사업대상자 심사, 선정】 2023. 1.
- 【보조금 교부 신청 및 결정】 2023. 2.
- 【사업 추진 및 완료】 2023. 3. ~ 5.
- 【정산 및 효과 분석】 2023. 6. ~ 12.

○ 추진일정

세부과제	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
외국인근로자 전용숙소 리모델링 사업																				

○ 예산계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자	임 기 내						임기 후
			소계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	500	0	500	0	125	125	125	125	0
국 비	0		0						
도 비	0		0						
군 비	500		500		125	125	125	125	
기 타	0		0						

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
리모델링 개보수 개소수	개소	100	-	25	25	25	25

○ 기대효과

- 농업노동력의 주인력인 외국인근로자의 근로·주거여건 개선하여 안정적인 노동력을 고용농가에 제공

2023년 도 추진 실적

예산확보 및 집행내역

(단위 : 백만원)

연도별	예산확보					예산 집행				
	계	국	도	군	기타	계	국	도	군	기타
총 계	225	0	0	225	0	92.5	0	0	92.5	0
2023년	125			125		92.5			92.5	
2024년	100			100						

추진 실적

구분	주요 추진 내용	진도율
2023년 추진실적	·(2023. 01.) 사업계획 수립 및 신청 접수 ·(2023. 02.) 사업대상자 선정 및 보조금 교부신청, 결정 ·(2023. 03.~11.) 사업추진(리모델링 17개소) ·(2023. 05.~11.) 사업완료 및 보조금 지급 ·(2023. 08.~10.) 2024년 사업 수요조사 ·(2023. 11.~12.) 정산 및 사업효과 분석	20%

농업인 안전재해보험 확대지원

약속 2 쾌적한 농촌 환경 조성

관리번호 2-2		중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 ☒ 도움필요(제도 ☐ 재정 ☐							
신규여부	신 규 ☐	계 속 ☒	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타	
완료시기	임기 내 ☒	임기 후 ☐		8,379	4,189	421	2,760	1,009	
사업기간	2022. ~ 2026.		추진상황	정상 추진					
사업주체	스마트농업과 농정기획팀		공약담당	농정기획팀장	이인수	☎740-3451			
				지용근		3454			

○ 현황 및 정책목표

- 【현 황】
 - 보험가입 시 자부담금이 많아 보험가입에 대한 관심도가 낮고 가입실적이 저조함
- 【정책목표】
 - 농작업 중 발생하는 신체상해를 보상함으로써 농업인과 농작업 근로자를 보호하여 생활안정 도모 및 사회안전망 구축으로 안심하고 일할 수 있는 농업환경 조성

○ 사업개요

- 【사업기간】: 2022. ~ 2026.
- 【사업내용】
 - 피보험자당 주계약 보험료 지원(보험료는 가입자당 1구좌 지원)
 - 실손보험 가입자는 상해·질병치료 급여금 부(不)담보형으로 가입

○ 추진계획

- 【군비 20% 지원 사업추진 (10% 추가지원)】 2022. 1. ~ 12.
- 【군비 35% 지원 사업추진 (25% 추가지원)】 2023. ~ 2026.

○ 추진일정

세부과제	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
군비 20% 추가지원 사업추진																				
군비 35% 추가지원 사업추진																				

○ 예산계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자	임 기 내						임기 후
			소계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	8,379	0	8,379	1,139	1,810	1,810	1,810	1,810	0
국 비	4,189		4,189	569	905	905	905	905	
도 비	421		421	57	91	91	91	91	
군 비	2,760		2,760	228	633	633	633	633	
기 타	1,009		1,009	285	181	181	181	181	

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
농업인 안전재보험 가입자 수	명	10,000	6,442	10,000	10,000	10,000	10,000

○ 기대효과

- 농업인의 부담 경감으로 농업인의 생활안정 도모 및 안정적인 영농수행에 기여

2023년 도 추진 실적

예산확보 및 집행내역

(단위 : 백만원)

연도별	예산확보					예산 집행				
	계	국	도	군	기타	계	국	도	군	기타
총 계	5,117	0	248	1,579	3,286	2,416	0	124	698	1,592
2022년	1,253	-	56	227	968	1,127	-	56	224	846
2023년	1,932	-	96	676	1,159	1,289	-	68	474	746
2024년	1,932	-	96	676	1,159					

※ 기타 : 국비 + 자담

추진 실적

구분	주요 추진 내용	진도율
2023년 추진실적	·(2023. 01.) 예산확보 및 사업계획 수립 ·(2023. 01.) 농협 등 관련기관간 협조체계 구축 ·(2023. 02.) 군비 25% 추가지원 중점 홍보 가입률 제고 ·(2023. 09.) 추경 확보(641,120천원) ·(2023. 12.) 안전보험 7,695명 가입 완료 ·(2023. 12.) 보조금 지급	80%

마을개발 자치사업(1억원) 추진

약속 2 쾌적한 농촌 환경 조성

관리번호 2-3

중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 ☒ 도움필요(제도 ☐ 재정 ☐)

신규여부	신 규 ☒	계 속 ☐	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기 내 ☒	임기 후 ☐		23,200			23,200	
사업기간	2023. 1. ~ 2026. 6.		추진상황	정상 추진				
사업주체	도시건축과 지역개발팀		공약담당	지역개발팀장	윤준원	☎740-3381		
					강신덕	3382		
					민대홍	3383		

○ 현황 및 정책목표

· 【현 황】

- 각 마을(행정리 232개소)에서 원하는 사업을 중·장기 관점에서 지속적으로 추진 필요
- 마을의 균형발전과 형평성을 고려한 사업추진 필요

· 【정책목표】

- 마을의 균형발전과 주민복지 증진을 위해 마을에서 필요로 하는 사업을 우선순위에 따라 4년간 연차적으로 시행 함으로써, 중·장기 주민요구 사업을 반영하여 주민불편 해소와 만족도 향상

○ 사업개요

- 【사업기간】: 2023. 4. ~ 2026. 6.
- 【사업대상】: 행정리 232개소
- 【사업내용】
 - 소규모 토목공사(마을안길 및 농로포장, 배수로설치), 마을회관 보수, 야외 체육시설 운동기구 설치, 쉼터, 경로당 개보수, 마을농업용 창고, 등산로 정비, 가로·보안등 설치, 마을 CCTV설치 등

< 주민참여 >

행정리 232개 마을 개발위원회 회의를 거쳐 자치사업 대상 선정

○ 추진계획

- 【읍·면 자치 대상사업 접수】 2022. 11. ~ 2023. 01.
- 【읍·면 자치사업 최종확정 및 추진부서 지정】 2023. 2.
- 【각 담당부서 사업추진】 2023. 4. ~ 2026. 6.
- 【민선8기 임기 내 사업추진 완료】 2026. 6.

○ 추진일정

세부과제	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
읍·면 자치사업 접수, 대상사업 최종확정 및 추진부서 지정																				
[신규사업] 2023년도 제1회 추경 예산편성																				
마을개발 자치사업 1억원 지원 사업추진(각 담당부서)																				

○ 예산계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자	임 기 내						임기 후
			소계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	23,200	0	23,200	0	3,400	7,000	7,000	5,800	0
국 비	0		0						
도 비	0		0						
군 비	23,200		23,200		3,400	7,000	7,000	5,800	
기 타	0		0						

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
마을개발 자치사업	백만원	23,200	-	3,400	7,000	7,000	5,800
1억원 지원		(100%)	-	(15%)	(45%)	(75%)	(100%)

○ 기대효과

- 마을에서 필요로 하는 사업을 체계적인 관리로 신속히 완료하여 주민 숙원 해소와 정주 여건에 대한 만족도 향상
- 관내 232개 마을의 균형발전과 주민복지 증진에 기여

2023년 도 추진 실적

예산확보 및 집행내역

(단위 : 백만원)

연도별	예산확보					예산 집행				
	계	국	도	군	기타	계	국	도	군	기타
총 계	0	0	0	8,747	0	0	0	0	0	0
2023년				4,669						
2024년				4,078						

추진 실적

구분	주요 추진 내용	진도율
----	----------	-----

2023년 추진실적	· 2023. 3.~ : 1회추경 예산확보(3,112백만원) 및 사업추진 · 2023. 9.~ : 2회추경 예산확보(1,557백만원) 및 사업추진 ⇒ 2023년 예산확보 실적: 총4,669백만원(계획대비 135%) · 2023. 11. : 24년 본예산 편성(4,078백만원)	20%
---------------	--	-----

귀농귀촌인 마을 조성 사업

약속 2 쾌적한 농촌 환경 조성

관리번호 2-4

중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 ☐ 도움필요(제도 ☒ 재정 ☐)

신규여부	신 규 ☒	계 속 ☐	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기 내 ☒	임기 후 ☐		3,500			3,500	
사업기간	2022. ~ 2026.		추진상황	정상추진				
사업주체	농촌신활력과 주거지원팀		공약담당	주거지원팀장	정하용	☎740-3365		
				주무관	김정아	3366		

○ 현황 및 정책목표

- 【현 황】
 - 귀농귀촌인 매년 2,000명 정도 전입

구분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
계	1,451	1,598	2,075	2,105	2,061
귀농	482	423	369	431	357
귀촌	969	1,175	1,706	1,674	1704

- 【정책목표】
 - 농촌에 쾌적한 주거공간을 조성하여 귀농귀촌자, 도시민 유입을 촉진하고
농촌활력 및 공동체 활성화 제고

○ 사업개요

- 【사업기간】 : 2022 ~ 2026
- 【사업내용】 : 신규마을 조성에 따른 기반시설 지원(도로, 상수도 등)
누교지구, 한석2지구 2개소
 - 지원규모

세대수	보조금 지원 금액		비고
	1 세대 기준	한도	
20~50호	40백만원	36억원	국고 70% 및 지방비 30%

< 주민참여 >

주민설명회 (2022. 11.~12., 해당 마을 조성 부지 부근의 주민들에게 사업 설명)
전문가 의견수렴 (2022. 10.~12. 재해영향평가,소규모환경영향평가 검토 등)

○ 추진계획

- 【기본계획 및 마을정비계획 수립】 2022. 10. ~
- 【마을정비구역 지정 및 고시】 2023. 07. ~
- 【사업시행계획 수립 및 승인】 2023. 10. ~
- 【사업시행】 2024. 03. ~

○ 추진일정

세부과제	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
기본계획 및 마을정비계획 수립																				
마을정비구역 지정 및 고시																				
사업시행계획 수립 및 승인																				
사업시행																				

○ 예산계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자	임 기 내						임기 후
			소계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	3,500	0	3,500	400	800	1,000	1,200	100	0
국 비	0		0						
도 비	0		0						
군 비	3,500		3,500	400	800	1000	1200	100	
기 타	0		0						

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
사전절차 이행	%	100	40	60			
사업시행공정률	%	100		10	40	40	10

○ 기대효과

- 도시민 유치에 따른 농촌 활력 및 귀농귀촌 활성화
- 귀농귀촌인의 다양한 경험과 노하우를 통한 농촌지역 활성화

2023년 도 추진 실적

예산확보 및 집행내역

(단위 : 백만원)

연도 별	예산 확보					예산 집 행				
	계	국	도	군	기타	계	국	도	군	기타
총 계	800	0	0	800	0	800	0	0	800	0
2023년	800			800		800			800	
2024년	0			0		0			0	

추진 실적

구분	주요 추진 내용	진도율
2023년 추진실적	· 2023. 02.: 누교지구 기본계획(안) 협의 · 2023. 03.: 누교지구 전략환경영향평가(초안) 공람 및 주민 설명회 개최 · 2023. 03.: 누교지구 전략환경영향평가(초안) 군 협의 · 2023. 06.: 누교지구 전략환경영향평가(초안) 도 협의 · 2023. 07.: 누교지구 전략 및 소규모 환경영향평가 군 협의 · 2023. 08.: 누교지구 전략 및 소규모 환경영향평가 금강유역환경청 협의 · 2023. 09.: 누교지구 재해영향성검토 협의 · 2023. 12.: 재해영향성평가 협의 완료	20 %

심천면 마을 공영주차장 조성

약속 2 쾌적한 농촌 환경 조성

관리번호 2-5

중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 ☒ 도움필요(제도 ☐ 재정 ☐)

신규여부	신 규 ☒	계 속 ☐	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기 내 ☒	임기 후 ☐		400			400	
사업기간	2022. ~ 2024.		추진상황	정상추진				
사업주체	농촌신활력과 농촌정책팀		공약담당	농촌정책팀장 박 충 ☎740-3691 김선호 3694				

○ 현황 및 정책목표

- 【현 황】
 - 현재 심천면 심천리에 공영 주차장이 있으나 협소하고 정비가 잘 되어있지 않음
- 【정책목표】
 - 심천면 소재지 주차난 해소를 위해 공영주차장을 조성하여 주민 교통 편의 증진

○ 사업개요

- 【사업기간】: 2022~2024
- 【사업내용】: 공영주차장 1식 조성

< 주민참여 >

주민설명회, 주민의견수렴(22.10.~12., 심천면 주민들에게 공영주차장 조성사업 설명 및 조성방식등에 대해 의견수렴), 위원회의견수렴(매달 1회 위원회 개최 및 의견수렴)

○ 추진계획

- 【기본계획수립】 2023. 11.
- 【시행계획수립】 2024. 03.
- 【공영주차장 착공】 2024. 03.
- 【공영주차장 준공】 2024. 12.

○ 추진일정

세부과제	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
기본계획 및 시행계획 수립																				
착공 및 준공																				

○ 예산계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자	임 기 내						임기 후
			소계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	102	0	102	0	20	82	0	0	0
국 비	71		71		14	57			
도 비	0		0						
군 비	31		31		6	25			
기 타	0		0						

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
사업추진 공정률	%	100	10	40	50		

○ 추진실적

- 사업대상지 변경
- 기본계획 고시
- 시행계획 수립 중

○ 기대효과

- 실제 주차장 필요성이 높은 장소에 공영주차장을 조성하여 쾌적하고 효율적인 주차 환경 조성

2023년 도 추진 실적

예산확보 및 집행내역

(단위 : 백만원)

연도별	예산확보					예산 집행				
	계	국	도	군	기타	계	국	도	군	기타
총 계	102	71	0	31	0	20	14	0	6	0
2023년	20	14		6		20	14		6	
2024년	82	57		25						

추진 실적

구분	주요 추진 내용	진도율
2023년 추진실적	·(2023. 1.) 기본계획(안) 실과 협의 ·(2023. 2.) 주민위원회 개최 ·(2023. 5.) 관련 실과 협의 ·(2023. 8.) 사업대상지 변경 ·(2023. 9.) 충청북도 광역계획지원단 협의 ·(2023. 11.) 기본계획 고시	50 %

북부 농업기계 임대사업장 설치

약속 2 쾌적한 농촌 환경 조성

관리번호 2-6		중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 ☒ 도움필요(제도 ☐ 재정 ☐)						
신규여부	신 규 ☒	계 속 ☐	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기 내 ☒	임기 후 ☐		5,000			5,000	
사업기간	2022. 7. ~ 2024. 12.		추진상황	정상 추진				
사업주체	농업지원과 지도기확팀		공약담당	지도기확팀장	지서경	☎740-5511		
					최진호	☎740-5514		

○ 현황 및 정책목표

· 【현 황】

- 지역현황

(2022.7월 기준)

구 분	법정 리수	인구 (명)	가 구 수 (가구)			
			계	농 가	65세이상 (비율, %)	비농가
계	33	6,376	3,686	1,878	1,233(65)	1,808
용산면	19	3,280	1,878	944	613(65)	934
심천면	14	3,096	1,808	934	620(66)	874

- 농업기술센터 임대사업소 운영 현황

농업기술센터 본소 : 49종 415대(담당지역 : 영동, 양강, 용산, 심천)

남부 농업기계 임대사업소 : 36종 148대(담당지역 : 황간, 추풍령, 상촌, 매곡)

서부 농업기계 임대사업소 : 34종 134대(담당지역 : 학산, 양산, 용화)

· 【정책목표】

- 북부농업기계 임대사업장 설치

- 농업특성에 맞는 임대사업장 운영

- 용산면, 심천면 농업인의 농업기계 행정서비스 제공

○ 사업개요

- 【사업기간】 : 2022. 7. ~ 2024. 12.
- 【사업내용】
 - 토지매입 : 4,300㎡
 - 건 축 : 사무실 70㎡, 임대장 500㎡, 농기계보관창고 350㎡
 - 농업기계구입 : 30종 100여대(트랙터, 굴삭기, 관리기, 잔가지파쇄기 등)

< 주민참여 >

용산면, 심천면 이장회의 사업 설명 및 질의응답

○ 추진계획

- 【주민의견 수렴 및 대상지 선정】 2022. 07월 ~ 11월
- 【중기지방재정계획 반영】 2022. 11월
- 【지방재정투융자 심사】 2023. 02월
- 【공유재산 자체 심의】 2023. 03월
- 【공유재산 군의회 심의】 2023. 04월
- 【토지매입비 예산확보(추경)】 2023. 04월
- 【토지 감정평가 및 토지매입】 2023. 06월
- 【건축허가, 개발행위, 농지(산지)전용 등 행정절차 이행】 2023. 12월
- 【임대사업장 설치 사업비 확보 및 시설설치】 2024. 02월

○ 추진일정

세부과제	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
주민의견 수렴 및 대상지 선정																				
각종행정처리 및 토지 매입																				
임대사업장 설치																				

○ 예산계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자	임 기 내					임기 후
			소계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
계	5,000	0	5,000	0	1,000	4,000	0	0
국 비	0		0					
도 비	0		0					
군 비	5,000		5,000	0	1,000	4,000		
기 타	0		0					

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
대상지 선정	개소	1	1				
행정절차 이행	%	100		80	20		
시설설치 및 농업기계구입	%	100			100		

○ 기대효과

- 농업특성에 맞는 임대사업장 운영으로 농업경영 효율화 제고
- 북부임대농업기계 설치로 고령농가, 영세농가의 농작업 환경 개선 및 소득증대 기여
- 용산면, 심천면 농업인의 농업기계 행정서비스 이용편리 제공

2023년 도 추진 실적

예산확보 및 집행내역

(단위 : 백만원)

연도별	예산확보					예산 집행				
	계	국	도	군	기타	계	국	도	군	기타
총 계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023년										
2024년										

추진 실적

구분	주요 추진 내용	진도율
2023년 추진실적	·(2022. 11.) 용산면, 심천면 주민간담회(2회)	10%
	·(2022. 12.) 영동농협과의 간담회	
	·(2023. 3.) 영동농협 조합장 면담	
	·(2023. 6.) 영동농협과의 임대사업 협약 검토	
	·(2023. 7.) 북부농업기계임대사업장 설치 세부추진방안 검토	
	·(2023. 8.) 타시군 농업기계 임대사업 운영 벤치마킹	
	·(2023. 11.) 북부농업기계임대사업장 설치 세부추진계획 변경 수립	
	·(2023. 11.) 관계부서(용산·심천면) 협의 및 내부관계자(농업기술센터, 용산·심천면) 회의(1차) 실시	
	·(2023. 12.) 내부관계자(농업기술센터, 용산·심천면, 행정과) 회의(2차) 및 관계 법령 추가검토	

추풍령 도심상권 활성화를 위한 추풍령역 육교 설치

약속 3 선순환하는 영동경제 실현

관리번호 3-1

중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 ☐ 도움필요(제도 ☐ 재정 ☒)

신규여부	신 규 ☒	계 속 ☐	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기 내 ☒	임기 후 ☐		4,000	2,000		2,000	
사업기간	2023. 01. ~ 2025. 12.		추진상황	정상추진				
사업주체	국악문화체육과 관광팀		공약담당	관광개발팀장 신태주 ☎740-3211 이의현 3213				

○ 현황 및 정책목표

· 【현 황】

- 추풍령역 일원에 근대문화 유산인 급수탑을 중심으로 자연·생태 개념의 문화공원으로 추풍령 급수탑이 구성되어 있으나 지역주민 및 기차를 이용하는 관광객들이 철로를 횡단하여 공원으로 이동하는 것이 어려움.
- 현재 공원으로 접근은 철도안전법에 근거하여 열차 운용 및 고객 안전상 문제로 철로 횡단 육교 설치가 유일한 대안임.

· 【정책목표】

- 육교 설치 시 공원 접근성이 높아져 지역주민 뿐만 아니라 관광객 수요가 늘어나 공원 활성화 및 지역경제 활성화 기여.

○ 사업개요

- 【사업기간】 : 2023. 01. ~ 2025. 12.
- 【사업내용】 : 보행 육교(L=132m, B=4.0m, H=7.0m) 설치 등

○ 추진계획

- 【국비 예산 확보 및 국가철도공단 업무협약】 2023. 06월
- 【(국가철도공단)실시설계용역 착수】 2023. 07월
- 【(국가철도공단)실시설계용역 준공】 2024. 04월
- 【(국가철도공단)본 공사 착공】 2024. 05월
- 【(국가철도공단)본 공사 준공】 2025. 12월

○ 추진일정

세부과제	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
국비 및 국가철도공단 예산 확보																				
(국가철도공단)실시설계용역 착수 및 준공																				
(국가철도공단)본 공사 착공 및 준공																				

○ 예산계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자	임 기 내						임기 후
			소계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	4,000	0	4,000	0	200	2,000	1,800	0	0
국 비	2,000	0	2,000	0	100	1,000	900	0	0
도 비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
군 비	2,000	0	2,000	0	100	1,000	900	0	0
기 타	0	0	0	0	0	0	0	0	0

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
국비예산확보	백만원	2,000	0	100	1,000	900	
사업추진 진도율	%	100	0	5	55	100	-

○ 기대효과

- 지역 주민 및 기차 이용 관광객들의 공원 접근성을 높여 추풍령 급수탑 공원 활성화 및 지역경제 활성화 기여

2023년 도 추진 실적

예산확보 및 집행내역

(단위 : 백만원)

연도별	예산확보					예산 집행				
	계	국	도	군	기타	계	국	도	군	기타
총 계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023년										
2024년										

추진 실적

구분	주요 추진 내용	진도율
2023년 추진실적	· (2022.08.) 사업예산 반영을 위한 국회 방문 건의 · (2022.12.) 사업 추진관련 국회방문 건의 · (2023.06.) 국비 및 국가철도공단 사업예산 반영을 위한 국회 업무 협의 · (2023.10.) 국가철도공단 업무 협의	10 %

외식업 소상공인 지원 확대

약속 3 선순환하는 영동경제 실현

관리번호 3-2

중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 ☒ 도움필요(제도 ☐ 재정 ☐)

신규여부	신 규 ☒	계 속 ☐	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기 내 ☒	임기 후 ☐		9.6		0.8	8.8	
사업기간	2023. 1. ~ 2026. 12.		추진상황	이행 후 계속추진				
사업주체	가족행복과 식품안전팀		공약담당	식품안전팀장 이춘호 ☎740-3791 문민경 3794				

○ 현황 및 정책목표

· 【현 황】

(단위: 개소)

외식업소상공업		영동읍	용산	황간	추풍령	매곡	상촌	양강	용화	학산	양산	심천
일반음식점	763	484	52	63	33	12	35	11	5	19	11	32

* 한국외식업중앙회 영동군지부에 등록된 업소: 620개소

· 【정책목표】

- 외식업 소상공인 지원으로 관광산업 발전 및 지역경제 활성화, 안전한 위생관리로 위생업소의 수준 향상

○ 사업개요

- 【사업기간】: 2023. 1. ~ 2026. 12.
- 【대 상】: 관내 식품접객업소 763개소
- 【사업내용】
 - 식품위생교육비 지원
 - 한국외식업중앙회 영동군지부 운영비 지원 확대
 - 추진기관 : (사)한국외식업중앙회 충북지회 영동군지부

○ 추진계획

- 【기 추진사업 지속 추진】 2022. 9. ~
- 【조례 개정】 2022. 11. 7.
- 【예산 확보】 2022. 12.
- 【사업 추진】 2023. 1. ~ 2026. 12.

○ 추진일정

세부과제	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
조례 개정 및 예산 편성																				
사업추진																				

○ 예산계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자	임 기 내						임기 후
			소계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	12.6	0	12.6	3	9.6	0	0	0	0
국 비	0		0						
도 비	1.6		1.6	0.8	0.8				
군 비	11		11	2.2	8.8				
기 타	0		0						

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
외식업 소상공인 지원 금액	백만원	9.6	-	9.6	9.6	9.6	9.6

○ 기대효과

- 외식업소의 위생 상태 및 관리로 음식문화를 개선하고 업소의 수준 향상을 도모함

2023년 도 추진 실적

예산확보 및 집행내역

(단위 : 백만원)

연도별	예산확보					예산 집행				
	계	국	도	군	기타	계	국	도	군	기타
총 계	19.2	0	1.6	17.6	0	9.6	0	0.8	8.8	0
2023년	9.6		0.8	8.8		9.6		0.8	8.8	
2024년	9.6		0.8	8.8						

추진 실적

구분	주요 추진 내용	진도율
----	----------	-----

2023년
추진실적

- 일반음식점 영업자 위생교육비 5,600천원(700개소 지원) 지원
- 음식문화개선 추진 및 자율활동 지원 2,000천원
- 음식문화개선추진협의회 개최 지원 2,000천원

25%

전통시장 활성화

약속 3 선순환하는 영동경제 실현

관리번호 3-3

중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 ☒ 도움필요(제도 ☐ 재정 ☐)

신규여부	신 규 ☒	계 속 ☐	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기 내 ☒	임기 후 ☐		240			240	
사업기간	2023. 01. ~ 2024. 12.		추진상황	이행후 계속추진				
사업주체	경제과 경제정책팀		공약담당	경제정책팀장 김미선 ☎740-3711 홍성운 3712				

○ 현황 및 정책목표

· 【현 황】

- 전통시장 활성화를 위한 각종 사업 및 행사를 추진하고 있으나, 지속적인 이용객 감소와 전통시장 침체로 인해 활성화에 한계가 있어 다각적인 지원책이 필요

· 【정책목표】

- 전통시장 소비촉진 이벤트와 문화공연을 통해 전통시장 재방문 및 시장 내 재소비를 유도하여 전통시장 및 지역경제 활성화에 기여

○ 사업개요

- 【사업기간】 : 2023. 01. ~ 2024. 12.

· 【사업내용】

- 전통시장 ‘레인보우영동페이’ 이벤트 개최

(기간) 연 2회 (추석, 설, 축제기간, 가정의달(군민의날) 中 포함한 달)

(내용) 전통시장 내 지역화폐로 일정 금액 이상 결제 시 추첨을 통해 지역화폐 충전

(사업비) 120백만원 * 산출근거 : 이벤트 1식(30백만원) x 2회 x 2년

- 전통시장내 타지역 이용고객 ‘전통시장이용쿠폰’ 지급

(기간) 예산소진시 까지

(내용) 와인열차, 팔도장터관광열차, 축제 등 관광객이 전통시장 내 일정 금액 이상 구입 시 이용금액에 따라 전통시장이용쿠폰 지급

※ 지급기준 ㄱ 50천원 이상 구입시 10천원 쿠폰 지급 (구매 금액의 20%)

ㄴ 100천원 이상 구입시 20천원 쿠폰 지급 (구매 금액의 20%)

(사업비) 40백만원 * 산출근거 : 20백만원 x 2년

- 전통시장 문화공연 활성화

(기간) 연 8회 (매년 3월 ~ 12월)

(내용) 전통시장 내 연 8회 문화공연 및 국악공연 또는 사진 전시회 등 개최

(사업비) 80백만원 * 산출근거 : 5백만원 x 8회 x 2년

< 주민참여 >

시장상인회 및 전문가 의견수렴, 유관기관 협의 등

○ 추진계획

- 【신규사업 예산편성】 2022. 10월 ~ 12월
- 【시장상인회 및 전문가 의견 수렴】 2023. 1월
- 【유관기관 협의 및 보조금 교부】 2023. 2월
- 【사업추진】 2023. 3월

○ 추진일정

세부과제	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
[신규사업] 2023년도 예산편성 및 사전절차 이행																				
사업추진																				

○ 예산계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자	임 기 내						임기 후
			소계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	240	0	240	0	120	120	0	0	0
국 비	0		0						
도 비	0		0						
군 비	240		240		120	120			
기 타	0		0						

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
레인보우영동페이 이벤트	회	4	-	2	2	-	-
전통시장이용쿠폰	천원	40,000	-	20,000	20,000	-	-
전통시장 문화공연	회	16	-	8	8	-	-

○ 기대효과

- 전통시장 재방문 및 시장 내 재소비 유도를 통한 전통시장 활성화

2023년 도 추진 실적

예산확보 및 집행내역

(단위 : 백만원)

연도 별	예산 확보					예산 집 행				
	계	국	도	군	기타	계	국	도	군	기타
총 계	240	0	0	240	0	120	0	0	120	0
2023년	120			120		120			120	
2024년	120			120						

추진 실적

구분	주요 추진 내용	진도율
2023년 추진 실적	·(2023.01.) 설명절 소비 활성화를 위한 영동페이 이벤트 ·(2023.05.) 전통시장 이용쿠폰 도민체전 연계 지급 ·(2023.04.) 봄나들이 문화공연 및 사진전시회(2회) ·(2023.05.) 왓자지껄 길거리 공연(1회) ·(2023.06.) 추억의 품바공연(1회) ·(2023.09.) 전통시장 이용쿠폰 추석맞이 행사 연계 지급 ·(2023.09.) 그때를 아시나요 및 추석맞이 길거리 공연(2회) ·(2023.09.) 추석명절 소비 활성화를 위한 영동페이 이벤트 ·(2023.10.) 전통시장에서 놀자 및 우리와인에 빠지다 행사(2회)	50 %

< 관련사진 >



현수막 설치



홍보자료 팸플릿 및 포스터



보도자료



봄봄봄 축제(4월)



작가지결 길거리공연(5월)



보도자료



추억의 품바공연(6월)



그때를 아시나요(9월)



전통시장에서 놀자(10월)

전통시장 환경 및 인식개선 추진

약속 3 선순환하는 영동경제 실현

관리번호 3-4

중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 ☐ 도움필요(제도 ☐ 재정 ☒)

신규여부	신 규 ☒	계 속 ☐	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기 내 ☒	임기 후 ☐	추진상황	701	100	324	186	
사업기간	2023. ~ 2026.		공약담당	정상 추진 경제정책팀장 김미선 ☎740-3711 오영환 3713				
사업주체	경제과 경제정책팀							

○ 현황 및 정책목표

- 【현 황】
 - 전통시장 활성화를 위한 각종 사업 및 행사를 추진하고 있으나, 지속적인 이용객 감소와 전통시장 침체로 인해 활성화에 한계가 있어 다각적인 지원책 필요
- 【정책목표】
 - 전통시장의 시설환경 및 상인 서비스 인식개선을 통해 다시 찾고 싶은 전통시장 조성에 기여

○ 사업개요

- 【사업기간】: 2023. ~ 2026.
- 【사업내용】
 - 전통시장 환경 개선 사업
 - (내용) 전통시장 시설현대화 사업 및 활성화 지원사업 등 공모사업을 통한 영동전통시장 및 영동중앙시장의 시설물 확충 및 보수
 - (사업비) 680백만원
 - ┌ (2023년) 시설현대화사업 100백만원 (도 75, 군 25)
 - └ (2024년) ┌ 시설현대화사업 100백만원 (도 75, 군 25)
 - └ 전통시장 활성화 지원사업 180백만원 (국 100, 도 24, 군 56)
 - └ (2025년) 시설현대화사업 100백만원 (도 75, 군 25)
 - └ (2026년) 시설현대화사업 100백만원 (도 75, 군 25)
 - 전통시장 인식 개선 사업
 - (내용) 친절 및 영업 마케팅 전문강사 교육 및 우수시장박람회 참여와 전통시장 선진지 견학을 통한 시장상인 역량 강화

(사업비) 30백만원

- ┌ 친절 및 마케팅 교육 : 6백만원 * 산출근거 : 강사수당 370천원 x 2인 x 2회 x 4년
- └ 우수시장박람회 참여 : 16백만원 * 산출근거 : 박람회 참여 1식 4백만원 x 4년
- └ 전통시장 선진지견학 : 8백만원 * 산출근거 : 선진지 견학 1식 2백만원 x 4년

(사업방식) 보조사업 추진 (→ 영동전통시장상인회)

< 주민참여 >

시장상인회 의견수렴, 전문가 의견수렴, 유관기관 협의 등

○ 추진계획

- 【신규사업 예산편성】 2022. 12월
- 【시장상인회 및 전문가 의견 수렴】 2023. 1월
- 【유관기관 협의 및 보조금 교부】 2023. 2월
- 【사업추진】 2023. 3월

○ 추진일정

세부과제	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
[신규사업] 2023년도 예산편성 및 사전절차 이행																				
사업추진																				

○ 예산계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자	임 기 내						임기 후
			소계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	610	0	610	0	107.5	287.5	107.5	107.5	0
국 비	100		100			100			
도 비	324		324		75	99	75	75	
군 비	186		186		32.5	88.5	32.5	32.5	
기 타	0		0						

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
전통시장 환경 개선	백만원	680	-	200	280	100	100
전통시장 인식 개선	회	16	-	4	4	4	4

○ 기대효과

- 쾌적한 쇼핑 환경과 친절한 상인들이 함께하는 현대적 이미지의 전통시장 조성

2023년 도 추진 실적

예산확보 및 집행내역

(단위 : 백만원)

연도 별	예산 확보					예산 집 행				
	계	국	도	군	기타	계	국	도	군	기타
총 계	4,071.6	0	157.5	3,914.1	0	216	0	157.5	58.5	0
2023년	216		157.5	58.5		216		157.5	58.5	
2024년	3,855.6			3,855.6						

추진 실적

구분	주요 추진 내용	진도율
2023년 추진 실적	·(2023.02.) 시장상인회 역량강화(친절, 영업마케팅) 교육 ·(2023.07.) 역량강화 교육(라이브커머스)6회 ·(2023.08.) 시장상인회 선진지 견학 ·(2023.09.) 충북우수시장박람회 참여 ·(2023.09.) 영동중앙시장 화장실 리모델링 완료 ·(2023.12.) 영동중앙시장 종합안내 홍보간판 설치	25 %

< 관련사진 >



시장상인 역량강화 교육



영동전통시장 종합안내 홍보간판



영동중앙시장 화장실 리모델링

레인보우영동페이 구매한도 상향

약속 3 선순환하는 영동경제 실현

관리번호 3-5

중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 ☒ 도움필요(제도 ☐ 재정 ☐)

신규여부	신 규 ☐	계 속 ☒	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기 내 ☒	임기 후 ☐		670			670	
사업기간	2022. 10. ~ 2022. 12.		추진상황	이행 후 계속추진				
사업주체	경제과 경제정책팀		공약담당	경제정책팀장 김미선 ☎740-3711 서정민 3715				

○ 현황 및 정책목표

· 【현 황】

- 레인보우영동페이의 이용자가 늘어, 매월 발행액이 조기 소진됨에 따라 발행액 및 구매한도 상향조정 필요
- 지속되는 코로나19와 가파른 물가인상으로 소상공인 및 군민의 생활 경제의 어려움이 증가 되고 있음

· 【정책목표】

- 레인보우영동페이의 한도 및 발행액을 한시적으로 상향조정하여 군민의 생활안정 및 지역경제 활성화에 기여

○ 사업개요

· 【사업기간】 : 2022. 10. ~ 2022. 12.

· 【사업내용】

- 2022년 4/4분기에 레인보우영동페이 구매한도 상향 (50만원 → 100만원)
- 2022년 4/4분기에 레인보우영동페이 발행액 증액 (20억원 → 40억원)

< 주민참여 >

군수공약사업, 의회 의견 수렴 (의원간담회 등)

○ 추진계획

- 【사업 추진계획 수립】 2022. 7월
- 【사업 예산편성】 2022. 8월 ~ 9월
- 【사업추진】 2022. 10월 ~ 12월

○ 추진일정

세부과제	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
사업 예산편성																				
레인보우영동페이 구매한도																				
한시적 상향																				

○ 예산계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자	임 기 내						임기 후
			소계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	670	0	670	670	0	0	0	0	0
국 비	0		0						
도 비	0		0						
군 비	670		670	670					
기 타	0		0						

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
레인보우영동페이 추가 발행액	백만원	6,000	6,000				

○ 기대효과

- 레인보우영동페이 한도 및 발행액 한시적 상향조정으로 관내 소비를 촉진해 지역경제 활성화

2023년 도 추진 실적

예산확보 및 집행내역

(단위 : 백만원)

연도별	예산확보					예산 집행				
	계	국	도	군	기타	계	국	도	군	기타
총 계	6,880	1,222	393	5,265	0	4,181	1,222	393	2,566	0
2022년	670	132	33	505	0	670	132	33	505	0
2023년	3,778	1,090	360	2,328	0	3,511	1,090	360	2,061	0
2024년	2,432	0	0	2,432	0	0	0	0	0	0

추진 실적

구분	주요 추진 내용	진도율
2023년 추진실적	○ 2022. 10. ~ 2022. 12. - 개인별 구매한도 상향 50만원 → 100만원 완료 - 영동페이 발행액 증액 20억원/월 → 40억원/월 완료	
	○ 2023. 01 : 레인보우영동페이 발행 및 사업홍보	
	○ 2023. 04 - 개인별 구매한도 상향 30만원 → 50만원 - 영동페이 발행액 증액 20억 원 → 30억 원	100 %
	○ 2023. 09 : 개인별 구매한도 상향 이벤트 50만원 → 100만원	
	○ 2023. 10 : 개인별 구매한도 상향 50만원 → 70만원	

< 관련사진 >



추석맞이 영동페이 이벤트

- 9.1.(금) ~ 9.30.(토) 한달간
- 전통시장 내 영동페이 가맹점에서 총 10만원 이상 결제하면
- 800명에게 총 3,000만원 영동페이 충전

영동페이 월 구매한도 상향

- 9월 한달간 : 월 100만원
- 10~12월 세달간 : 월 70만원

 영동군청 경제과 043-740-3715

현수막 홍보

황간 일반산업단지 조성 및 기업 유치

약속 3 선순환하는 영동경제 실현

관리번호 3-6

중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 ☐ 도움필요(제도 ☐ 재정 ☒)

신규여부	신 규 ☒	계 속 ☐	총사업비 (억원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기 내 ☒	임기 후 ☐		474	54	-	420	-
사업기간	2022. ~ 2026.		추진상황	정상 추진				
사업주체	경제과 기업투자팀		공약담당	기업투자팀장	이일우	☎740-3721		
					김종선	3722		

○ 현황 및 정책목표

· 【현 황】

- 우리군 내 입지하고 있는 산업단지의 원활한 분양으로 공급 가능 용지의 절대적 부족

구분	준공년도	업체수	면적(m ²)			분양율(%)	비고
			총면적	산업시설용지	분양면적		
영동산업단지	2018	29	999,412	579,211	579,211	97.5	
영동농공단지	1987	11	73,991	57,184	57,184	100	
용산농공단지	1988	3	261,896	242,592	242,592	100	
법화농공단지	1998	6	122,991	91,783	91,783	100	
황간물류단지	2015	21	263,179	175,668	175,668	100	

· 【정책목표】

- 일반산업단지 조성을 통한 개별입지 불편 해소 및 기업유치 경쟁력 확보
- 우수한 산업시설 구축을 통한 균형발전과 지역경제 활성화 실현

○ 사업개요

- 【사업기간】 2022. ~ 2026.
- 【사업위치】 영동군 황간면 마산리 238번지 일원
- 【사업내용】 단지조성 209,646m²(시설용지 142,484m²)
 - 폐수 연계처리 1식, 용수공급 1식 및 배수지 증설 1개소
 - 산업시설용지 분양(분양대상면적 142,484m²)

< 주민참여 >

- 주민홍보
- 황간면 군정설명회 시 조성계획 사업설명(2021.03.)
 - 황간면 지역사회보장협의체 위원 20명, 이장회의 31명 등

○ 추진계획

- 【산업단지 계획 승인】 2024. 3월
- 【토지 및 지장물 보상】 2024. 4월
- 【산업단지 조성공사 착공】 2024. 5월
- 【산업단지 분양공고 및 분양】 2025. 6월
- 【산업단지 준공 및 인가 고시】 2025. 12월

○ 추진일정

세부과제	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
산업단지 계획승인																				
토지 및 지장물 보상																				
산업단지 조성공사 착공 및 준공																				
산업단지 분양																				

○ 예산계획

(단위 : 억원)

구분	합계	기투자	임 기 내						임기 후
			소계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	474	10	464	28	7	200	229	0	0
국 비	54		54				54		
도 비	0								
군 비	420	10	410	28	7	200	175		
기 타	0								

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
행정절차이행	%	100	40	100			
산업단지 조성사업 공사완료	%	100		20	60	100	
산업단지 분양율	%	80				20	80

○ 기대효과

- 일반산업단지 조성을 통한 기업유치 경쟁력 확보 및 기업유치로 지역경제 활성화 기여

2023년 도 추진 실적

예산확보 및 집행내역

(단위 : 백만원)

연도별	예산확보					예산 집행				
	계	국	도	군	기타	계	국	도	군	기타
총 계	5,290	0	0	5,290	0	0	0	0	0	0
2022년	280			280						
2023년	700			700						
2024년	4,310			4,310						

추진 실적

구분	주요 추진 내용	진도율
2023년 추진실적	·(2021. 1.) 기본 및 실시설계용역 착수 ·(2021. 8.) 지방재정 투자삼시(중앙) 완료 ·(2021. 11.) 충북도 산업단지 지정계획 고시 ·(2022. 7.) 관련기관(보은국토관리사무소) 사전협의 ·(2022. 10.) 관련기관(충북도) 사전심의 ·(2023. 7.) 충북도 산업단지 지정계획(변경) 고시 ·(2023. 8.) 산업단지계획 승인신청 ·(2023. 9.) 산업단지계획승인신청에 따른 합동설명회 개최 ·(2023. 10.) 환경영향평가(초안) 협의완료(금강유역환경청) ·(2023. 11.) 농지전용 협의완료(충북도 농업정책과) ·(2023. 12.) 산지전용 협의완료(산림과)	20 %

황간 일반산업단지 투자유치촉진센터 건립

약속 3

선순환하는 영동경제 실현

관리번호3-7

중앙정부 도움 필요성 : 해당없음☐ 도움필요(제도 ☐ 재정 ☒)

신규여부	신 규 ☒	계 속 ☐	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기 내 ☒	임기 후 ☐		1,500		450	1,050	
사업기간	2024.01.~2026.12.		추진상황	정상 추진				
사업주체	경제과 기업투자팀		공약담당	기업투자팀장 이일우 ☎740-3721 김종선 3722				

○ 현황 및 정책목표

- **【현황】**
 - 황간 일반산업단지가 2025년도 준공 예정이며 입주기업 투자유치 활동을 위한 투자유치촉진센터 건립 필요
- **【정책목표】**
 - 황간 일반산업단지의 준공에 맞춰 체계적 투자유치 활동의 구심적 역할을 수행할 투자유치촉진센터 건립하여 우수 기업 유치

○ 사업개요

- **【사업기간】** : 2024.01. ~ 2026.12.
- **【사업위치】** : 황간면 마산리 일원(황간 일반산업단지 내)
- **【사업내용】** : 투자유치촉진센터 건립 1동

○ 추진계획

- **【추진계획 수립】** 2023. 6월
- **【균형발전 공모사업 공모】** 2023. 7월
- **【기본 및 실시설계 추진】** 2024. 3월
- **【투자유치촉진센터 건립사업 착공】** 2025. 3월
- **【투자유치촉진센터 건립사업 준공】** 2026. 12월

○ 추진일정

세부과제	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
균형발전사업 공모																				
실시설계용역 추진																				
건립사업 추진																				

○ 예산계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자	임 기 내						임기 후
			소계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	1,500	0	1,500	0	0	300	700	500	0
국 비	0		0						
도 비	450		450			90	210	150	
군 비	1,050		1,050			210	490	350	
기 타	0		0						

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
투자유치 촉진사업 추진	%	100	-	5	40	100	

○ 기대효과

- 황간 일반산업단지 조성에 맞춰 우수 기업의 유치활동의 구심적 역할 수행

2023년 도 추진 실적

예산확보 및 집행내역

(단위 : 백만원)

연도별	예산확보					예산 집행				
	계	국	도	군	기타	계	국	도	군	기타
총 계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023년										
2024년										

추진 실적

구분	주요 추진 내용	진도율
----	----------	-----

2023년 추진실적	·황간일반산업단지 계획 수립 추진	20 %
---------------	--------------------	------

영동군 청년센터 건립

약속 4 영동의 심장! 두근두근 청년지원

관리번호 4-1		중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 ☐ 도움필요(제도 ☒ 재정 ☐)							
신규여부	신 규 ☒	계 속 ☐	총사업비 (백만원)	계	기금	도비	군비	기타	
완료시기	임기 내 ☒	임기 후 ☐		7,000		4,400	2,600		
사업기간	2022. 12. ~ 2026. 03.		추진상황	정상추진					
사업주체	미래전략과 인구청년팀		공약담당	인구청년팀장 권경주		☎740-3041			
				성기창		3042			

○ 현황 및 정책목표

· 【현 황】

- 청년들이 원하는 일자리 부족 등으로 청년들의 인구 유출 가속
- 청년들의 안정적인 지역 정착 지원과 청년계층 소통을 위한 공간 마련 필요

· 【정책목표】

- 청년센터 건립으로 청년들의 소통·협업·공동체 거점 활동 공간을 제공하며
- 다양한 청년정책에 대한 실행력과 접근성이 용이한 공간 마련

○ 사업개요

· 【사업기간】: 2022. 12. ~ 2026. 03.

· 【사업내용】

- 위 치 : 영동읍 계산리 43-3, 48-2 / 2,775m²
- 사업비 : 70억원(지방소멸대응기금 광역계정 44억원, 군비 26억원)
- 규 모 : 건축연면적 925m²
- 내 용 : 라운지, 상담실, 창업 입주공간, 스터디룸, 클래스룸, 디지털스튜디오, 공유주방, 스포츠룸, 동아리룸 등

< 주민참여 >

청년층, 영동군청년정책위원회, 주민 및 전문가 등 의견 수렴, 유관기관 협의 등

○ 추진계획

- 【의견수렴】 2022. 10월 ~ (준공시)
- 【부지검토】 2022. 10월 ~ 2022. 12월
- 【기본계획 수립, 사전절차 이행, 부지매입 등】 2023. 1월 ~ 2023. 12월
- 【설계공모 / 기본 및 실시설계】 2024. 2월 ~ 2024. 12월
- 【사업추진】 2025. 1월 ~ 2026. 3월

○ 추진일정

세부과제	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
부지검토																				
기본계획 수립, 사전절차 이행, 부지매입 등																				
설계공모 / 기본 및 실시설계																				
사업추진																				

○ 예산계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자	임 기 내						임기 후
			소계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	7,000	0	7,000	0	6,300	0	700	0	0
기 금	0		0						
도 비	4,400		4,400		4,400				
군 비	2,600		2,600		1,900		700		
기 타	0		0						

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
부지검토	%	100	100				
기본계획 수립, 사전절차 이행, 부지매입 등	%	100		100			
설계공모 / 기본 및 실시설계	%	100			100		
사업추진	%	100				80	20

○ 기대효과

- 청년세대의 안정적인 지역 정착을 위한 기반 마련
- 청년 활동 활성화, 청년 인구 외부 유출 최소화

2023년 도 추진 실적

예산확보 및 집행내역

(단위 : 백만원)

연도별	예산확보					예산 집행				
	계	국	도	군	기타	계	국	도	군	기타
총 계	6,300	0	4,400	1,900	0	1,820	0	1,820	0	0
2023년	6,300	0	4,400	1,900	0	1,820	0	1,820	0	0
2024년										

추진 실적

구분	주요 추진 내용	진도율
2023년 추진실적	·(2023. 02.) 기본계획 수립 및 타당성 조사 용역 ·(2023. 02.) 청년센터 건립 설문조사(274명) ·(2023. 03.) 사전 행정절차 이행(공유재산 관리계획) ·(2023. 06.) 사업부지 매입(2,775㎡) ·(2023. 07.) 세종 청년센터 견학(25명) 및 청년 간담회 ·(2023. 08.) 청년센터 공간 및 프로그램 수요조사(258명) ·(2023. 10.) 道 지방재정투자심사 심의 통과 ·(2023. 11.) 당진 청년타운 견학(9명) 및 청년 간담회 ·(2023. 11.) 청년센터 건립 건축기획 용역 ·(2023. 12.) 공유재산 관리계획 변경	25 %

청년보금자리 임대주택 공급사업

약속 4 영동의 심장! 두근두근 청년지원

관리번호 4-2

중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 ☐ 도움필요(제도 ☒ 재정 ☐)

신규여부	신규 ☒	계속 ☐	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기내 ☒	임기후 ☐		5,000	3,500		1,500	
사업기간	2023. ~ 2026.		추진상황	정상추진				
사업주체	농촌신활력과 농촌정책팀		공약담당	농촌정책팀장 박충 ☎740-3691 김윤기 3693				

○ 현황 및 정책목표

- 【현황】
 - 우리군의 공공임대주택은 용산행복주택과 가마실주공아파트가 있음
 - 용산행복주택은 임대료에서는 장점이 있으나 청년들이 주로 거주하는 영동읍과 거리가 있어 청년수요는 미흡
 - 가마실 주공아파트의 경우도 비용측면의 장점은 있으나 수요를 모두 충족하기에는 부족
- 【정책목표】
 - 청년보금자리 임대주택을 공급함으로써 청년 인구를 유입시켜 지역활성화 기반 마련

○ 사업개요

- 【사업기간】: 2023 ~ 2026
- 【사업내용】: 청년임대주택 20호 조성

○ 추진계획

- 【예비계획 용역】 2023. 03. ~
- 【임대주택 공모】 2024. 03. ~
- 【기본계획 및 실시설계 착수】 2025. 03. ~
- 【공사착공 및 완료】 2026. 03. ~

○ 추진일정

세부과제	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
예비계획 용역																				
임대주택 공모																				
기본계획 및 실시설계 착수																				
공사착공 및 완료																				

○ 예산계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자	임 기 내						임기 후
			소계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	5,000	0	5,000	0	0	1,000	2,000	2,000	0
국 비	3,500		3,500			700	1,400	1,400	
도 비	0		0						
군 비	1,500		1,500			300	600	600	
기 타	0		0						

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
사업추진 공정률	%	100		10	10	30	50

○ 기대효과

- 청년수요가 높은 영동읍에 청년 임대주택을 공급하여 청년 인구를 유입 장려

2023년 도 추진 실적

예산확보 및 집행내역

(단위 : 백만원)

연도 별	예산 확보					예산 집 행				
	계	국	도	군	기타	계	국	도	군	기타
총 계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023년										
2024년										

추진 실적

구분	주요 추진 내용	진도율
----	----------	-----

2023년 추진실적	· 공유재산 관리계획 의회 의결	2023. 04.	30 %
	· 사업부지 매입(2필지)	2023. 07.	
	· 일자리연계형 지원주택사업 공모 선정(국토부)	2023. 12.	
	- 24년 2회 추경 예산 반영예정		

관광컨트롤 타워 조직 설치

약속 5 지속가능 영동을 위한 힐링관광 육성

관리번호 5-1		중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 ☒ 도움필요(제도 ☐ 재정 ☐						
신규여부	신 규 ☒	계 속 ☐	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기 내 ☒	임기 후 ☐		60			60	
사업기간	2022. 10. ~ 2023. 6.		추진상황	완료				
사업주체	행정과 행정팀		공약담당	행정팀장	안치문	☎740-3151		
					이상욱	3152		

○ 현황 및 정책목표

- 【현 황】
 - 국악문화체육과(축재재단), 스마트농업과, 산림녹지과, 시설사업소, 힐링사업소 등 각 부서에서 분야별 관광업무 추진
- 【정책목표】
 - 레인보우 힐링관광지를 중심으로 관광전략 수립을 위한 조직 일원화

○ 사업개요

- 【사업기간】 : 2022. 10.~ 2023. 6.
- 【사업내용】
 - 혼재되어 있는 관광업무를 일원화하고 하나의 관광 컨트롤 타워 조직을 신설

○ 추진계획

- 【조직진단】 2022. 10월 ~
- 【조례개정】 2023. 상반기

○ 추진일정

세부과제	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
조직진단 용역추진																				
관광컨트롤 타워 조직 설치(조례개정)																				

○ 예산계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자	임 기 내						임기 후
			소계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	60	0	60	60	0	0	0	0	0
국 비	0		0						
도 비	0		0						
군 비	60		60	60					
기 타	0		0						

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
조직신설				조직신설			

○ 기대효과

- 레인보우 힐링관광지를 중심으로 하여, 관광전략 수립으로 일원화된 관광정책 추진
- 체계적이고 일원화된 관광정책으로 관광객 및 관광수입 증대

2023년 도 추진 실적

예산확보 및 집행내역

(단위 : 백만원)

분기별	예산확보					예산 집행				
	계	국	도	군	기타	계	국	도	군	기타
총 계	60	0	0	60	0	56	0	0	56	0
22년 4분기까지	60			60						
23년 1분기										
23년 2분기						56			56	
23년 3분기										
23년 4분기										

추진 실적

구분	주요 추진 내용	진도율
----	----------	-----

2023년 추진실적	· (2023. 1 ~ 5) 조직진단 실시(연구용역)	100%
	- 부서별 인터뷰, 설문조사, 기타 의견 수렴	
	· (2023. 6) 조직진단 완료, 조례 정비 및 후속 조치	
	· (2023. 7) 조직개편 및 조직 설치 완료	

살맛나는 영동을 만들어 갈 영동군 조직개편 추진

바뀐 영동군의 조직, 알아두면 군청 방문이나 문의시에 도움이 됩니다.


POINT-1
새로운 변화에 적극 대응
미래설계와 새로운 양정환경 변화
공모사업의 전략적 대응을 위해 미래가
미래전략관을 신설했습니다.

농업분야 개편
스마트 농업추진으로 미래농업 실현과
지역 특성이 맞게 스마트농업과
과수축산과를 신설했습니다.

POINT 3
관광사업 컨트롤 타워 신설
문화체육관광부와 산업통상자원부 의해
관광사업소를 설치하고 관광컨트롤 타워
관광특별 산체입니다.

읍면 복지팀 명칭 변경
다양한 주민 수요에 맞게 대응하기 위해
읍면 주민복지팀을 맞춤형 복지팀으로
변경하였습니다.

2023년 7월부터 영동군 이렇게 바뀝니다!



감고을소식지 게재(주민홍보)

총청타임즈

2023년 05월 04일
06면 (지역)

영동군 민선8기 첫 조직개편 단행

미래전략실 신설... 공모사업 대응

영동군의 조직개편안이 입법예고와 조례개정 등 절차를 거쳐 3일 최종 공포됐다.

직속 3사업소 11읍면이 1실 2국 1담당관 17과 2직속 2사업소 11읍면으로 변경된다.

새로운 행정환경 변화에 대처하고
공모사업에 전략적으로 대응하기 위
해 4급(서기관)이 실장을 맡는 미래
기획실과 산하에 미래전략과를 신설
한 것이 개편의 핵심이다.

일관된 관광정책 추진과 관광 활성화
 성화를 위해 힐링사업소를 폐지하고
 관광 컨트롤타워 역할을 할 관광과
 를 설치한다. 비대해진 농정과는 스

마트농업과와 과수축산과로 분리하고 양수발전건설지원단은 폐지된다.

부서 명칭도 행정복지국은 행정과 광복지국, 국악문화체육과는 문화에 술과, 산림과는 산림복지과, 안전관리과는 재난안전과, 시설사업소는 체육시설사업소로 각각 변경한다.

4급으로 보임하던 영동읍장은 미래전략실 신설로 5급으로 격하된다.

개편된 조직체계는 하반기 정기인사부터 적용된다.

정영철 군수는 “공약사업을 차질 없이 추진하고 다변화하는 행정수요에 탄력적으로 대응하고자 조직을 개편했다”며 “군정 경쟁력을 높여 군정 목표인 ‘함께하는 군민, 살맛나는 영동’ 실현을 앞당기겠다”고 말했다. /영동 권혁두기자

(11.1*10.8)cm

지방일간지 등 보도자료 게재

상촌면 물한계곡 주차장 확충 및 정비

약속 5 지속가능 영동을 위한 힐링관광 육성

관리번호 5-2

중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 ☐ 도움필요(제도 ☐ 재정 ☒)

신규여부	신 규 ☒	계 속 ☐	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기 내 ☒	임기 후 ☐		800	800			
사업기간	2022. 08. ~ 2023. 12.		추진상황	완료				
사업주체	관광과 관광개발팀		공약담당	관광개발팀장 신태주 ☎740-3651 이의현 3653				

○ 현황 및 정책목표

· 【현 황】

- 민주지산과 물한계곡은 물이 차고 원시림 등이 잘 보존되어 있어 여름철은 물론 사계절 봄비는 영동군 대표 생태관광지로서 매년 많은 방문객이 방문하고 있으나, 관광객을 위한 화장실 등 편의시설은 노후화로 보수가 시급함.

· 【정책목표】

- 관광객을 위한 화장실 등 편의시설을 재정비하여 깨끗한 관광이미지 제고

○ 사업개요

- 【사업기간】 : 2022. 08. ~ 2023. 12.
- 【사업내용】 : 화장실 리모델링 1개소, 임산물 판매장 설치 등

○ 추진계획

- 【공사 착공】 2023. 03월
- 【공사 준공】 2023. 12월

○ 추진일정

세부과제	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
실시설계용역 착수 및 준공																				
공사 착공 및 준공																				

○ 예산계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자	임 기 내						임기 후
			소계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	800	0	800	800	0	0	0	0	0
국 비	800	0	800	800	0	0	0	0	0
도 비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
군 비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0	0	0	0	0

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
사업추진 진도율	%	100	10	100	-	-	-

○ 기대효과

- 관광객을 위한 편의시설을 재정비하여 깨끗한 관광이미지 제고 및 다시 찾고 싶은 관광명소로 자리매김하고자 함

2023년 도 추진 실적

예산확보 및 집행내역

(단위 : 백만원)

연도별	예산확보					예산 집행				
	계	국	도	군	기타	계	국	도	군	기타
총 계	600	600	0	0	0	404	404	0	0	0
2023년	600	600				404	404			

추진 실적

구분	주요 추진 내용	진도율
2023년 추진실적	· (2022.12.) 특별교부세 확보 완료 · (2023.06.) 공사 착공 · (2023.07.) 임시화장실 임차 착수 · (2023.09.) 임시화장실 임차 준공 · (2023.09.) 공사 준공	100 %



준공사진

안전한 야영(캠핑) 환경 조성

약속 5 지속가능 영동을 위한 힐링관광 육성

관리번호 5-3		중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 ☐ 도움필요(제도 ☒ 재정 ☐)							
신규여부	신 규 ☐	계 속 ☒	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타	
완료시기	임기 내 ☒	임기 후 ☐		458	245		123		
사업기간	2023. ~ 2026.		추진상황	정상추진					
사업주체	보조사업자 (야영장 사업주)		공약담당	관광지운영팀장	김지영	☎740-3211			
					유영지			3215	

○ 현황 및 정책목표

· 【현 황】

- 매년 관내 공공 및 민간야영장을 대상으로 등록야영장 지원 사업(공모사업)을 시행(문화체육관광부)하여 해당 사업에 관내 야영장이 선정될 수 있도록 지원을 독려

· 【정책목표】

- 관광진흥법 시행규칙 제28조의2(야영장의 안전·위생기준)에 근거하여 안전·위생기준이 강화됨에 따라 관광진흥법 제 4조(등록)에 근거하여 운영 중인 야영장 대상으로 안전·위생시설 개보수 지원을 통해 안전하고 쾌적한 야영환경 조성 등으로 관광 활성화 도모

○ 사업개요

- 【사업기간】 : 2023. ~ 2026.
- 【사업대상】 : 기존 등록 야영장 11개소 및 신규 등록 야영장
- 【사업내용】 : 야영장 안전·위생시설 개보수
 - 안전시설 : 전기·가스시설, 경보기, 재해방지시설, 조명시설, CCTV, 대피소, 안전·안내 게시물, 낙석·붕괴 방지시설, 잔불처리 시설 등
 - 위생시설 : 급수·배수시설, 상·하수도 시설, 화장실 및 취사시설 등

○ 추진계획

- 【야영장 안전·위생시설 개보수 현황조사】 2023. 1.
- 【연차별 계획에 따른 사업신청서 공문 시행】 2023. 3.
- 【연차별 계획에 따른 사업신청서 징구】 2023. 3.
- 【사업추진】 2023. 6.
- 【사업완료】 2026. 12.

○ 추진일정

세부과제	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
야영장 안전·위생시설 개보수 현황조사																				
안전·위생시설 개보수 사업추진 및 완료																				

○ 예산계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자	임 기 내						임기 후
			소계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	458	8	450	0	70	105	175	100	0
국 비	245	5	240		40	60	100	40	
도 비	0		0						
군 비	213	3	210		30	45	75	60	
기 타	0		0						

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
사업추진 진도율	%	100	0	20	40	60	100

○ 기대효과

- 안전·위생시설 개보수 지원을 통해 안전한 야영환경 조성으로 관광활성화 기여

2023년 도 추진 실적

예산확보 및 집행내역

(단위 : 백만원)

연도별	예산확보					예산 집행				
	계	국	도	군	기타	계	국	도	군	기타
총 계	297.5	15	0	282.5	0	229	0	0	229	0
2023년	270			270		229			229	
2024년	27.5	15		12.5						

추진 실적

구분	주요 추진 내용	진도율
2023년 추진실적	○ 송호관광지 캠핑장 정비 · 송호관광지 구역별 사이트 정비 및 안내판 설치(51백만원) · 송호관광지 F구역 사이트 설치 및 정비(99백만원) · 송호관광지 지하수, 오수로, 주차장 개보수(51백만원) · 송호관광지 포토존 설치공사(25백만원) · 송호관광지 홍보비(3백만원)	50%
	○ 야영장 안전점검 및 안전·위생 등 시설 현황 파악 · 등록 야영장 13개소	

< 관련사진 >



아이와 행복이 함께 크는 충북

충청북도

중심에
서다

수신 수신자 참조
(경유)

제목 지자체·공공 운영 분야별 우수야영장 최종 선정 결과 알림

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 한국관광공사 레저관광팀-840(2023.11.7.)호와 관련하여, 붙임과 같이 지자체·공공 운영 우수야영장 최종 선정결과를 알려 드리오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

□ 도내 우수야영장 선정현황

연번	시·군	야영장명	분야
1	충주시	목계솔밭 캠핑장	친환경
2	보은군	북암 농촌체험관 야영장	가족친화
3	영동군	송호천캠핑장	친환경

붙임 2023 지자체·공공 운영 분야별 우수야영장 선정 결과, 끝.

충청북도

지자체

수신자 : 충주시청(관광과장), 보은군수(문화관광과장), 보은군수(관광과장), 영동군수(관광과장)

주무관	이동일	승승선명립장	박영남	권영과장	전금 2023. 11. 8.	방우남
합조자						
시행	관광과-11236	(2023. 11. 8.)		합수 관광과-8684	(2023. 11. 8.)	
우 28515	충청북도 청주시 상당구 상당로 82, 충북도청(문화동)					/ www.chungbuk.go.kr

우수야영장 선정 공문

충청북도

지자체

수신자 : 충주시청(관광과장), 보은군수(문화관광과장), 보은군수(관광과장), 영동군수(관광과장)

주무관	이동일	승승선명립장	박영남	권영과장	전금 2023. 11. 8.	방우남
합조자						
시행	관광과-11236	(2023. 11. 8.)		합수 관광과-8684	(2023. 11. 8.)	
우 28515	충청북도 청주시 상당구 상당로 82, 충북도청(문화동)					/ www.chungbuk.go.kr

우수야영장 보도자료

2025 영동세계국악엑스포 유치

약속 5 지속가능 영동을 위한 힐링관광 육성

관리번호 5-4

중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 ☐ 도움필요(제도 ☒ 재정 ☐)

신규여부	신 규 ☒	계 속 ☐	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기 내 ☒	임기 후 ☐		15,000	4,500	3,800	2,600	4,100
사업기간	2020. 1. ~ 2026. 6.		추진상황	이행 후 계속 추진				
사업주체	국악문화예술과 국악엑스포TF팀		공약담당	국악엑스포TF팀장	정재욱	☎740-3521		
					박성철	3522		
					박선주	3523		

○ 현황 및 정책목표

· 【현 황】

- 국내대표 국악축제인 난계국악축제를 세계적인 축제로 확장 필요
- 국악의 시기적, 장르적 범위 확장에 따른 국악자원 집결의 장 선점 필요
- ※ 현재까지 공간적·시간적 차원의 국악자원 집결의 장이 없었음

· 【정책목표】

- 전국 국악자원을 집결시켜 영동을 국악문화산업 거점으로 육성
- 국악의 가치 재조명 및 미래가치 공유를 통해 국악 활성화에 기여
- 과거와 현재, 한국과 세계가 만나 문화 다양성을 수용하는 세계화의 장 마련

○ 사업개요

· 【사업기간】 : 2020. ~ 2026.

· 【사업내용】

- 공식행사 : 전야제, 개막식, 폐막식, 기획공연, 상설공연, 주제전시관 구성 등
- 주제전시관 : 11개관

국악산업관, 전통공연관, 에듀국악관, K국악관, 디지털국악관, 국악치유관,
전통치유관, 전통체험관, 국악교류관, 난계관, 국악기체험관

- 프로그램 : 8개유형 70개 프로그램

계	전시	공연	이벤트	체험	교육	식음/판매	컨벤션	관광
70	11	9	15	15	7	4	5	4

< 주민참여 >

- ◆ 국악엑스포 조직위원회 구성(총216명 예정 / 2024. 1.)
 - 조직위원장 등 임원 5명 - 사무국 50명 (공무원 파견직원)
 - 범도민협의회 100명 - 행정지원협의회 10명
 - 유관기관지원협의회 20명
- ◆ 전국민 설문조사(기재부) : 엑스포 인지도, 지지도, 개최가치 등 조사('23. 3 ~ 6.)

○ 추진계획

- 【국제행사 개최계획서 제출 (충북도→문화체육관광부)】 2022. 12.
- 【국제행사 개최계획서 및 검토보고서 제출 (문체부→기재부)】 2023. 1.
- 【국제행사 심사 (기재부/대외경제정책연구원)】 2023. 3. ~ 6. (4개월 소요)
- 【국제행사 최종 승인(기재부/국제행사심의위원회)】 2023. 8.
- 【국악엑스포 조직위원회 설립 조례제정】 2023. 9. ~ 12. (충북도)
- 【국악엑스포 조직위원회 출범】 2024. 1.
- 【국악엑스포 실행계획수립 및 국악관련 기관단체 유치】 2024. 1. ~ 12.
- 【국악엑스포 핵심 기반시설 조성】 2025. 1. ~ 6.
- 【2025영동국악엑스포 본행사 추진】 2025. 9. ~ 10.

○ 추진일정

세부과제	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
국제행사 개최계획서 제출																				
국제행사 심사																				
국제행사 승인 및 조직위원회 출범																				
국악엑스포 실행계획수립																				
국악엑스포 핵심 기반시설 조성																				
국악엑스포 본행사 추진																				
국악엑스포 정산 및 백서발간																				

○ 예산계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자	임 기 내						임기 후
			소계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	15,000	0	15,000	0	0	4,000	11,000	0	0
국 비	4,500		4,500			1,500	3,000		
도 비	3,800		3,800			1,500	2,300		
군 비	2,600		2,600			1,000	1,600		
기 타	4,100		4,100				4,100		

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
국제행사 승인 및 정부 예산 확보	백만원	15,000			3,515	10,985	

○ 기대효과

- 영동을 국악의 중심지로 포지셔닝 하고 국악문화산업 거점으로 육성
- 충북 영동 국악관련 조직 재정비 및 국제적 연대 강화
- 대한민국 국악의 가치 재발굴 및 글로벌 위상 강화

파
급
효
과



생산유발
794억원

부가가치유발
342억원

소득유발
153억원

고용유발
417명

2023년 도 추진 실적

예산확보 및 집행내역

(단위 : 백만원)

연도별	예산확보					예산 집행				
	계	국	도	군	기타	계	국	도	군	기타
총 계	3,515	1,000	1,257.5	1,257.5	0	0	0	0	0	0
2023년										
2024년	3,515	1,000	1,257.5	1,257.5						

추진 실적

구분	주요 추진 내용	진도율
2023년 추진실적	· (2023. 02) 국제행사 적격심사 대상 확정(기재부) · (2023. 4~6) 기재부 국제행사 정책성 등급 조사(대외경제정책연구원) · (2023. 5) 충청북도↔영동군↔국악방송 MOU 체결 · (2023. 07) 국악엑스포 추진 유관기관 MOU체결 - 충주시청, 남원시청, 대전관광공사 · (2023. 08) 기재부 국제행사 최종 승인 · (2023. 10) 국악엑스포 유치 확정 성과 보고회 · (2023. 10) 국악엑스포 대응방안 실과별 보고회 · (2023. 12) 국악엑스포 조직위원회 지원 조례 제정	100%

민주지산 탐방로 조성사업(민주지산 일원 관광활성화)

약속 5 지속가능 영동을 위한 힐링관광 육성

관리번호 5-5

중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 ☐ 도움필요(제도 ☐ 재정 ☒)

신규여부	신 규 ☒	계 속	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기 내 ☒	임기 후		3,020	1,500	450	1,070	
사업기간	2023. ~ 2025.		추진상황	정상 추진				
사업주체	산림녹지과 산림휴양팀		공약담당	산림휴양팀장 정창훈 ☎740-3345 조규정 3347				

○ 현황 및 사업추진 필요성

- 【현황 및 필요성】
 - 산림청에서 선정한 100대 명산 민주지산에 위치한 옥소폭포, 용소폭포, 음주암폭포, 의용골폭포를 연결하는 탐방로 조성으로 숲길문화 확대
 - 영동군 상촌면 지역의 자연자원과 연계한 숲길 조성으로 숲길 이용객들에게 산림복지서비스 제공

○ 사업개요

- 【사업기간】: 2023. ~ 2025. (3년)
- 【사업위치】: 영동군 상촌면 물한리 산50-1번지 일원
- 【총사업량】: 16km
- 【총사업비】: 3,020백만원(균특이양 1500, 도비 450, 시군비 1,070)
- 【사업내용】: 탐방로 판석포장, 탐방데크, 출렁다리, 목교, 쉼터 등

○ 추진계획

- 【기본계획 및 타당성 평가 용역 추진】 2022. 9. ~ 2022. 11.
- 【실시설계 용역 추진】 2023. 1. ~ 6.
- 【행정절차 이행】 2023. 7. ~ 8.
- 【공사착공】 2023. 9.
- 【공사준공】 2025. 12.

○ 추진일정

세부과제	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
기본계획 및 타당성 평가용역 추진																				
실시설계 용역 및 행정절차 이행																				
공사 착공 및 준공																				

○ 예산계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계	기투자	임 기 내						임기후
			소계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	3,020	0	3,020	20	1,000	1,000	1,000	0	0
국 비	1,500		1,500		500	500	500		
도 비	450		450		150	150	150		
군 비	1,070		1,070	20	350	350	350		
기 타	0		0						

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
공사 완공(공정율)	%	100		20	40	40	

○ 기대효과

- 자연자원을 연결한 탐방로 조성으로 숲길 이용객 유입 및 지역경제 활성화

2023년 도 추진 실적

예산확보 및 집행내역

(단위 : 백만원)

연도별	예산확보					예산 집행				
	계	국	도	군	기타	계	국	도	군	기타
총 계	1,600	0	1,040	560	0	85	0	55	30	0
2023년	200		130	70		85		55	30	
2024년	1,400		910	490						

추진 실적

구분	주요 추진 내용	진도율
----	----------	-----

2023년 추진실적	(2022.12.) 기본 및 타당성 평가 용역 완료 (2023.10.) 민주지산 탐방로 조성사업 실시설계 완료	20%
---------------	--	-----

백화산 자연휴양림 신규 조성사업

약속 5 지속가능 영동을 위한 힐링관광 육성

관리번호 5-6

중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 ☐ 도움필요(제도 ☐ 재정 ☒)

신규여부	신 규 ☒	계 속 ☐	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기 내 ☐	임기 후 ☒		8,700	0	6,450	2,250	0
사업기간	2022. 1. ~ 2027. 12.		추진상황	정상 추진				
사업주체	산림복지과 산림휴양팀		공약담당	산림휴양팀장 안범선 ☎740-3345 이수복 3347				

○ 현황 및 정책목표

- 【현 황】
 - 민주지산 자연휴양림의 위치상 접근성이 떨어져 접근성이 좋은 백화산 일대에 휴양시설이 필요
- 【정책목표】
 - 백화산 일원에 조성된 에어파크, 월류봉 둘레길, 영동편백 치유숲, 산림욕장, 반야사 등 영동군 군유림과 연계한 종합적인 개발계획수립으로 산림복지 서비스 휴양시설 조성

○ 사업개요

- 【사업기간】: 2022 ~ 2027(6년간)
- 【사업내용】
 - 가족숲단지, 산악자전거, 등산로 및 부대시설 등 조성

○ 추진계획

- 【사전입지조사 및 타당성평가 용역 완료】 2024. 8월
- 【기본 및 실시설계 용역 완료】 2025. 7월
- 【휴양림조성계획 승인 신청 및 고시】 2025. 12월
- 【공사착공】 2026. 1월
- 【공사준공】 2027. 12월

○ 추진일정

세 부 과 제	2022				2023				2024				2025				2026				2027			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
백화산 기본 및 타당성 용역																								
토지소유 협의 및 현황조사분석																								
기본 및 실시설계																								
휴양림조성계획 승인 고시																								
공사착공~준공																								

○ 예산계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자	임 기 내						임기 후
			소계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	8,620	0	7,020	20	0	1,000	0	6,000	1,600
국 비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도 비	6,000	0	4,900	0	0	700	0	4,200	1,120
군 비	2,620	0	2,120	20	0	300	0	1,800	480
기 타	0	0	0	0	0	0	0	0	0

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
백화산 자연휴양림 신규조성사업 예산확보	백만원	8,700	20	80	400	3,000	5,200

○ 기대효과

- 지역주민들에게 새로운 관광기반시설 제공에 따른 여가생활 향유의 기회 증대
- 복합적인 산림휴양시설 신설에 따른 지역경제 활성화 및 지역홍보 강화

2023년 도 추진 실적

예산확보 및 집행내역

(단위 : 백만원)

연도별	예산확보					예산 집행				
	계	국	도	군	기타	계	국	도	군	기타
총 계	80	0	0	80	0	0	0	0	0	0
2023년	80			80		0			0	
2024년	0					0				

추진 실적

구분	주요 추진 내용	진도율
----	----------	-----

2023년 추진실적	· 2022. 08. : 백화산 포레스트 기본 및 타당성 평가용역 완료	30%
	· 2023. 04. : 충북도 산림녹지과 사업협의 완료	
	· 2023. 11. : 사전입지조사 및 타당성 평가 용역 착수	
	· 2023. 12. : 2024년 제1차 지방재정 투자심사 의뢰서 제출	

양수발전소 주변 산림문화·휴양 명소 조성계획 수립

약속 5 지속가능 영동을 위한 힐링관광 육성

관리번호 5-7		중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 ☐ 도움필요(제도 ☒ 재정 ☐)							
신규여부	신 규 ☒	계 속 ☐	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타	
완료시기	임기 내 ☒	임기 후 ☐		2,000	-	-	2,000	-	
사업기간	2023. ~ 2026.		추진상황	정상 추진					
사업주체	미래전략과 양수발전팀		공약담당	양수발전팀장	장기철	☎740-3981			
					김익환	3983			

○ 현황 및 정책목표

- 【현 황】
 - 친환경에너지인 양수발전소 건설 추진에 따른 지역경제 활력, 일자리 창출, 관광자원화 등 새로운 성장동력원 필요
- 【정책목표】
 - 양수발전소 연계 천만산 일원의 빼어난 자연경관과 풍부한 산림자원 활용 관광인프라 구축을 위한 산림문화·휴양 명소 조성계획 수립

○ 사업개요

- 【위 치】: 양강면 산막리 산29-1번지 일원
- 【사업규모】: 자연휴양림, 치유의 숲, 산림생태공원, 산림욕장, 산책로 등(30ha)
- 【사업기간】: 2023년 ~ 2026년
- 【사업내용】: 타당성 및 기본구상 용역, 기본 및 실시설계 용역

< 주민참여 >

각 용역의 중간 보고 및 최종 보고 시, 주민설명회를 통해 주민 의견수렴

○ 추진계획

- 【타당성 분석 및 기본구상, 생태자연도 등급조정 용역】 2023.
- 【기본 및 실시설계 용역 착수】 2024.
- 【사전재해영향성검토, 문화재지표조사, 소규모환경영향평가 용역 등】 2025.
- 【조성계획 승인 신청 및 고시, 용역준공】 2026.

○ 추진일정

세부과제	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
[신규사업] 2023년도 예산편성																				
타당성 분석 및 기본구상 용역																				
생태자연도 등급 조정 용역																				
기본 및 실시설계 용역																				
사전재해영향성검토, 문화재지표조사																				
소규모환경영향평가																				
조성계획 승인 신청 및 고시																				

○ 예산계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자	임 기 내						임기 후
			소계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	2,000	0	2,000	0	100	1,500	400	0	0
국 비	0	0	0	0	0	0	0	0	
도 비	0	0	0	0	0	0	0	0	
군 비	2,000	0	2,000	0	100	1,500	400	0	
기 타	0	0	0	0	0	0	0	0	

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
타당성 및 기본구상 용역 생태자연도 등급 조정 용역	1회	준공		100%			
기본 및 실시설계 용역	1회	준공			20%	50%	100%
사전재해영향성검토, 소규모환경영향평가 등	1회	협의				20%	100%
조성계획 승인 신청 및 고시	1회	고시					100%

○ 기대효과

- 관광 활성화를 위한 관광인프라 조성 기반 마련
- 양수발전소와 연계한 조성계획 수립으로 관광시너지 효과 극대화

2023년 도 추진 실적

예산확보 및 집행내역

(단위 : 백만원)

연도별	예산확보					예산 집행				
	계	국	도	군	기타	계	국	도	군	기타
총 계	1,522	0	0	1,522	0	22	0	0	22	0
2023년	22			22		22			22	
2024년	1,500			1,500						

추진 실적

구분	주요 추진 내용	진도율
2023년 추진실적	- 양수발전소 주변 산림문화·휴양 명소 생태자연도 등급 조정 용역 - 양수발전소 주변 산림문화·휴양 명소 기본구상 용역 완료 (‘23.02 ~ ‘23.08.) - 양수발전소 주변 산림문화·휴양 명소 환경입지 컨설팅 완료 (‘23.10. ~ ‘23.12.)	20 %

힐링관광지 전망대 조성

약속 5 지속가능 영동을 위한 힐링관광 육성

관리번호 5-8

중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 ☐ 도움필요(제도 ☐ 재정 ☒)

신규여부	신 규 ☒	계 속 ☐	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기 내 ☒	임기 후 ☐		8,000	5,200	-	2,800	-
사업기간	2023. ~ 2026.		추진상황	정상추진				
사업주체	관광과 힐링개발팀		공약담당	힐링개발팀장	남승훈	☎740-3641		
					배준열	3642		

○ 현황 및 정책목표

- 【현 황】
 - 낙후된 충북 최남단 영동군의 미래 성장동력인 레인보우 힐링관광지의 완성을 통해 특색있는 관광자원시설을 통한 지역경제 활성화 거점조성 필요
- 【정책목표】
 - 영동군 대표 관광지인 레인보우 힐링관광지에 랜드마크인 전망대를 조성하여 관광 및 지역경제 활성화 도모

○ 사업개요

- 【사업기간】: 2023년 ~ 2026년
- 【사업내용】: 전망대 설치(H=80m) 1개소, 부대시설 1식 등

○ 추진계획

- 【기본및실시설계】 2023. 1월 ~ 12월
- 【전문가 및 추진위원회 의견수렴】 2023. 7월 ~ 8월
- 【사업추진】 2023. 11월 ~

<추진위원회 의견수렴>

- 추진위원회구성 : '영동군 레인보우힐링타운 조성에관한 조례'에 따라 위원회 구성 완료
- 의견수렴 내용 : 레인보우 힐링관광지와 어우러질 수 있는 전망대 외형, 형식 및 구조 등 전반적인 내용에 대한 의견을 수렴 후 실시설계에 반영

○ 추진일정

세부과제	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
중기지방재정계획 수립 및 지자체 투자심사 요청																				
기본및시설설계																				
전문가 및 추진위원회 의견수렴																				
사업추진																				

○ 예산계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자	임 기 내						임기 후
			소계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	8,000	-	8,000	-	500	2,500	3,000	2,000	-
국 비	5,200	-	5,200	-	325	1,625	1,950	1,300	-
도 비	0	-	-	-	-	-	-	-	-
군 비	2,800	-	2,800	-	175	875	1,050	700	-
기 타	0	-	-	-	-	-	-	-	-

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
사전 행정절차 이행	%	100%	20%	80%			
사업추진 공정률	%	100%	-	10%	30%	50%	10%

○ 기대효과

- 영동군 대표 관광지인 레인보우 힐링관광지의 세부시설을 연계하여 시너지 효과를 극대화하고,
- 관광인프라 구축을 통한 방문객 유입으로 지역경제 활성화 도모

2023년 도 추진 실적

예산확보 및 집행내역

(단위 : 백만원)

연도별	예산확보					예산 집행				
	계	국	도	군	기타	계	국	도	군	기타
총 계	5,700	5,200	0	500	0	40	40	0	0	0
2023년	5,700	5,200		500						
2024년						40	40			

추진 실적

구분	주요 추진 내용	진도율
----	----------	-----

2023년 추진실적	· 2022. 11. : 중기지방재정계획 수립	40%
	· 2022. 12. : 지방재정투자심사 및 사업예산 확보(국비)	
	· 2023. 09. : 전망대 조성사업 추진계획 수립	
	· 2023. 12. : 실시설계 및 부대공사 용역(설계,측량,토질) 착수	

과일나라테마공원 기능 보장

약속 5 지속가능 영동을 위한 힐링관광 육성

관리번호 5-9		중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 ☒ 도움필요(제도 ☐ 재정 ☐							
신규여부	신 규 ☒	계 속 ☐	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타	
완료시기	임기 내 ☒	임기 후 ☐		2,000			2,000		
사업기간	2023. 1. ~ 2024. 12.		추진상황	정상추진					
사업주체	관광과 관광지운영팀		공약담당	관광지운영팀장	김인수	☎740-3631			
					김연숙	3617			

○ 현황 및 정책목표

· 【현 황】

- 과일나라테마공원은 2017년 4월 개장 이후 많은 관광객 유치 및 지역주민의 휴식 공간을 제공하고 있으나, 시설이 노후화하여 리모델링 필요
- 과일나라테마공원 조성이후 이미지 및 콘텐츠가 정체되어 있어 새로운 디자인과 콘텐츠 적용 필요
- 레인보우 힐링관광지 운영에 따른 공원과 관광지 연계프로그램 개발 및 이를 활용하기 위한 시설물 설치 필요

· 【정책목표】

- 과일나라 테마공원 방문객의 만족도 향상 및 효율적인 운영

○ 사업개요

· 【사업기간】: 2023년 ~ 2024년

· 【사업내용】

- 1차년도(2023년) : 기본방향 수립 및 실시설계, 이미지개선 및 프로그램 개발
- 2차년도(2024년) : 시설물 보완 및 신규시설물 설치 등

○ 추진계획

- 【기본계획 용역】 2023. 1월 ~ 3월
- 【실시설계 및 프로그램 개발】 2023. 4월 ~ 12월
- 【이미지 개선 및 프로그램 적용】 2023. 7월 ~ 2024. 12월
- 【시설물 리모델링 및 환경개선】 2023. 7월 ~ 2024. 12월

○ 추진일정

세부과제	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
중기지방재정계획 수립 및 지자체 투자심사 요청																				
기본계획수립 용역																				
실시설계 및 프로그램개발																				
이미지개선 및 프로그램 적용																				
시설물 리모델링 및 환경개선																				

○ 예산계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자	임 기 내						임기 후
			소계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	2,000	0	2,000	0	1,000	1,000	0	0	0
국 비	0		0						
도 비	0		0						
군 비	2,000		2,000		1,000	1,000			
기 타	0		0						

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
사전 행정절차 이행	%	100	100				
사업추진율	%	100		50	50		

○ 기대효과

- 레인보우 힐링관광지 내 관광상품의 연계강화를 통한 관광지 활성화
- 전국 유일 과일을 테마로 만들어진 공원의 기능강화를 통해 관광객 유입도모
- 체류형 관광지 조성으로 일자리 창출 및 지역소비 촉진에 따른 지역경제 활성화

2023년 도 추진 실적

예산확보 및 집행내역

(단위 : 백만원)

연도별	예산확보					예산 집행				
	계	국	도	군	기타	계	국	도	군	기타
총 계	855.17	0	491.378	363.792	0	47.5	0	0	47.5	0
2023년	200	0	0	200	0	47.5	0	0	47.5	0
2024년	655.17	0	491.378	163.792	0	0	0	0	0	0

추진 실적

구분	주요 추진 내용	진도율
2023년 추진실적	· 2023. 3. : 사업계획 수립 · 2023. 4. : 기능보강사업 기본계획 용역 추진 · 2023. 5. : 용역 최종보고회 · 2023. 5. : 기능보강사업 기본계획 수립 용역 완료 · 2023. 10. : 기능보강사업(체험형 어린이 놀이터) 벤치마킹	50 %

송호리 급커브길 선형개량

약속 3 5. 지속가능 영동을 위한 힐링관광 육성

관리번호 5-10


중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 ☒ 도움필요(제도 ☐ 제정 ☐)

신규여부	신 규 ☒	계 속 ☐	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기 내 ☒	임기 후 ☐		280			280	
사업기간	2023. 1. ~ 2024. 12.		추진상황	정상추진				
사업주체	건설교통과 도로팀		공약담당	도로팀장	최갑선	☎740-3541		
					변상준	3543		

○ 현황 및 정책목표

· 【현 황】

- 군도19호선(양산면 송호리 361-7번지 일원)은 커브가 급하고 인접 지장물로 인해 시야 확보가 어려워 수시로 교통사고가 발생하는 구간임.



· 【정책목표】

- 위험도로구간의 선형을 개량하여 안전한 도로환경을 조성하고 교통안전 확보 및 주민 정주여건을 개선.

○ 사업개요

- 【사업기간】 : 2023. 01. ~ 2024. 12.
- 【사업내용】
 - 위 치 : 양산면 송호리 361-7번지 일원
 - 사업내용 : 도로선형개량 1식(L=120m) 등
 - 사 업 비 : 280백만원

○ 추진계획

- 【실시설계용역 집행】 2023. 03. 월
- 【주민설명회 실시】 2023. 04. 월
- 【사전행정절차 추진(관련법 검토 등)】 2023. 12. 월
- 【감정평가 실시 및 보상금 지급 결정】 2024. 01. 월
- 【사업착공】 2024. 03. 월
- 【사업준공】 2024. 12. 월

○ 추진일정

세부과제	2022				2023				2024			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
실시설계 추진												
감정평가 및 편입토지 보상협의 추진												
도로구역 변경결정 추진												
사업추진												

○ 예산계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자	임 기 내						임기 후
			소계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	280	0	280	0	130	150	0	0	0
국 비	0		0						
도 비	0		0						
군 비	280		280		130	150			
기 타	0		0						

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
공정률	%	100	-	20	80	-	-

○ 추진실적

- 없음

○ 기대효과

- 위험도로구간의 선형을 개량하여 안전한 도로환경을 조성
- 교통사고 발생률 저감 및 도로통행 안전 확보, 주민 정주여건 개선 등

2023년 도 추진 실적

예산확보 및 집행내역

(단위 : 백만원)

연도 별	예산 확보					예산 집 행				
	계	국	도	군	기타	계	국	도	군	기타
총 계	0	0	0	280	0	0	0	0	21	0
2023년				130					21	
2024년				150						

추진 실적

구분	주요 추진 내용		진도율
2023년 추진 실적	· 【실시설계용역 집행】	2023. 03. 월	20%
	· 【주민설명회 실시】	2023. 04. 월	
	· 【실시설계용역 준공】	2023. 05. 월	
	· 【송호지구 지적재조사 완료】	2023. 12. 월	
	· 【분할측량 및 감정평가 실시】	2023. 12. 월	

결혼부터 자녀양육까지 1억원 성장 프로젝트

약속 6 웃는 아이 행복한 영동

관리번호		6-1		중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 ☐ 도움필요(제도 ☒ 재정 ☐)					
신규여부	신 규 ☒	계 속	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타	
완료시기	임기내 ☒	임기후		4,080			4,080		
사업기간	2023. 10. ~		추진상황	이행 후 계속 추진					
사업주체	미래전략과 인구청년팀		공약담당	인구청년팀장 권경주 (☎ 740-3041) 남유나 (☎ 740-3047)					

○ 현황 및 정책목표

· 【현 황】

- 우리 군 인구는 매년 감소하는 상황으로 인구증가를 위해 결혼과 출산, 양육지원 확대 필요

연도	세대수	인구수(명)	증감(세대)	증감(인구)	인구증감률
2019	24,509	48,738	139	▲ 977	▲1.97%
2020	24,414	47,475	▲ 95	▲1,263	▲2.59%
2021	23,813	45,773	▲601	▲1,702	▲3.58%
2022	23,794	44,956	▲19	▲817	▲1.78%
2023	23,722	44,195	▲72	▲761	▲1.69%

· 【정책목표】

- 결혼부터 임신, 출산, 양육, 초·중·고등학교, 대학교까지 1인 1억원 성장 프로젝트 추진
- 생애주기별 지원확대로 마음놓고 아이를 낳을 수 있는 환경 조성

○ 사업개요

- 【사업기간】:2023. 10. ~
- 【사업내용】

세부과제	주요내용
기 추진사업(37개 사업) 지속 추진	◆ 출산양육비 지원 외 36개 사업 지속 추진
신규사업(3개 사업) 사전절차 이행 및 2024년 예산편성 업무	◆ 다자녀가구·신혼부부 주택구입(전세) 이차지원사업의 2개 사업
결혼부터 자녀양육까지 1억원 프로젝트 추진	◆ 생애주기별(결혼부터 자녀양육까지) 1인 104,759천원 지원

○ 추진계획

- 【기 추진사업(24개 사업) 지속 추진】 2022. 9. ~
- 【신규사업 사회보장제도 협의】 2023. 7.
- 【신규사업 조례개정】 2023. 10.
- 【신규사업 예산편성】 2023. 10. ~ 12.
- 【사업추진】 2024. 1. ~

○ 추진일정

세부과제	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
신규사업 사전절차 이행 및 2024년도 예산편성																				
결혼부터 자녀양육까지 1억원 성장 프로젝트 추진																				

○ 예산계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계	기투자	임 기 내						임기후
			소계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	4,080	0	4,080	0	700	900	1,120	1,360	
국 비									
도 비									
군 비	4,080	0	4,080	0	700	900	1,120	1,360	
기 타									

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단 위	목 표	2022	2023	2024	2025	2026
결혼부터 자녀양육까지 1인 1억원이상 지원	천 원	100,000	88,959	104,759	104,759	104,759	104,759

○ 기대효과

- 생애주기별(결혼부터 자녀양육까지) 지원확대로 마음놓고 아이를 낳을 수 있는 환경 조성

2023년 도 추진 실적

예산확보 및 집행내역

(단위 : 백만원)

연도별	예산확보					예산 집행				
	계	국	도	군	기타	계	국	도	군	기타
총 계	22,453	4,814	4,443	11,089	2,107	4,481	1,370	635	2,056	420
2023년	5,892	1,829	944	2,419	700	4,481	1,370	635	2,056	420
2024년	16,561	2,985	3,499	8,670	1,407					

추진 실적

구분	주요 추진 내용	진도율
2023년 추진실적	· (2023.02.) 기 추진사업(37개 사업) 지속 추진 · 신규사업(청소년 교육바우처 지원) 추진 · (2023.07.)신규사업 사회보장제도 협의 완료 및 조례 개정 - 다자녀가구·신혼부부 주택구입(전세)자금 대출이자 지원 - 청년부부 정착장려금 지원 · (2023.10.) 영동군 인구감소대응시책 지원조례 제정 · (2023.12.) - 신규사업(다자녀가구·신혼부부 주택구입(전세)자금 대출이자 지원사업) 2024년 본예산 편성	100%

〈 관련사진 〉

중청타임즈 2023년 11월 06일 (월) 지적 06면 영동군 청년부부·다자녀가구 지원 확대 민선8기 공약 '결혼·양육 1억원 성장 프로젝트' 추진 청년부부에 5년간 정착지원금 1천만원 등 '뚝콩 해백' 영동군이 민선8기 공약으로 추진 중인 '결혼부터 자녀 양육까지 1억원 성장 프로젝트'에 따라 청년부부와 다자녀가구를 지원해 확대한다. 군은 청년부부 정착지원금과 다자녀가구 및 신혼부부 주택구입·전세자금 대출이자 지원사업을 내년부터 시작한다. 청년부부 정착 자금으로는 신혼부부에게 5년간 1000만원을 지원하는 사업이다. 2024년 1월 1일 이후 혼인신고한 19세 이상, 45세 이하 청년부부가 지원 대상이며 1년 이상 주민등록을 두고 거주해야 한다. 혼인신고 1년 후에 2000만원을 지급하고 4년동안 매년 2000만원을 추가 지급한다. 청년부부 정착지원금으로 1000만 원을 주는 지자체는 전국에서도 가장 많다. 출생아는 육원군과 비교하면 최대 500만원이 초과라고 있다. 다자녀가구 신혼부부 주택구입·전세 자금 대출이자 지원사업은 주택구입 및 전세 담보로 대출받은 자녀 1명 이상의 다자녀가구, 2022년 1월 1일 이후 혼인신고한 5년 이내 신혼부부가 대상이다. 대출금 잔액의 3%를 연 최대 200만원 한도까지 최대 3년간 지원한다. 군에 주민등록을 두고 가구원 모두 무주택자, 기존 중위소득 180% 이하 인 경우에만 지원을 받을 수 있다. ▶문의: 기획협력과 111 X 122 mm	영동군, 초·중학생 영어캠프 개최 글로벌 인재 양성 노력 이어가  A. 11월 6일 영동군 초·중학생 영어캠프에 참여한 학생들과 교사들이 기념사진을 촬영하고 있다. 앞줄부터 왼쪽부터는 영동군 초·중학생 영어캠프를 개최하고 21일 열린다. 영동군은 지역 초·중학교 학생 230을 대상으로 영동군 초·중학생 영어캠프를 개최하고 21일 열린다. 초·중고교에 영어캠프를 실시하여 교육 수준 부진을 확대하려는 영동군의 핵심 사업 중 하나이다. 지역 내 초·중학교 5·6학년은 오는 7월 31~8월 4일까지, 중학교 120명은 8월 7~11일까지 각각 2시간 30분 일일제로 대구교육영어마을에서 영어캠프를 진행한다. 참가 학생은 학교별로 학교장의 추천을 받아 선정되며, 캠프는 학습형 영어캠프로 운영된다. 캠프의 주요 내용은 영어, 활동 중심의 학습을 통해 영어 학습에 대한 흥미를 부여하고, 흥미를 유발한다. 사전 학습능력검사를 통한 맞춤형 수업을 진행하며, 각 학생에 맞는 인성교육을 배치하여 의사소통 능력향상을 꾀한다. 또 외국 학생들과 함께 교류교과를 학습할 예정이다. 특히 이번 캠프에서는 I LOVE YEONGDONG 수업을 통해 영동군의 지역 문화, 영동시의 관광자원을 알릴 예정이다. 군 관계자는 "군민을 통해 전국 학생들이 이번 캠프가 학생들에게 영어를 배우는 좋은 기회가 될 것"이라며 "국제적인 사고와 역량을 기를 수 있는 캠프이 되기를 희망한다"고 말했다. ▶영동군·영동신문기자	영동군, 청소년 교육바우처 20만원 지원 (충북뉴스 영동·연구 기자) 영동(군수 정영섭)이 청소년 지원 시책을 확대하여 건강한 성장을 돕는다. 30일 영동군에 따르면 올해부터 지역 청소년에게 교육바우처 20만 원을 지원한다. 교육바우처가 학생들이 다양한 경험을 할 수 있도록 선택할 수 있는 기회를 부여하고, 자녀 양육에 따른 경제적 부담 해소와 건전한 성장 발달을 도모하고자 군이 추진하는 시책 사업이다. 지원 대상은 영동군에 주민등록을 둔 8세 이상 18세 이하인 청소년이다. 연 1회 체크카드 형식의 20만원 상당 교육바우처를 준다. 단, 초·중·고 입학학費를 지원한 해에는 바우처를 중복 지급하지 않는다. 특수선, 직업기술분야 학원, 예술·체육 분야, 사범 등 진로·취미 분야와 영화관, 공연장, 각종 체육시설 등의 문화·체육 분야에서 이용 가능하다. 교육바우처는 각 학교 등을 통해 지급해 7월 중순경부터 이용 가능할 것으로 보인다. 영동군은 현재 집중 신청기간을 운영하여 가맹점을 모집하고 있다. 이후 가맹점 가입 정보와 청소년 이용 등록 등을 하여 사업 활성과 청소년 복지 확대에 주력할 방침이다.	24년도 인구정책 신규사업 초·중학생 영어캠프 개최 청소년 교육바우처 지원
--	---	--	--

장애아동 발달 서비스 지원

약속 6 웃는 아이 행복한 영동

관리번호 6-2

중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 ☐ 도움필요(제도 ☒ 재정 ☐)

신규여부	신 규 ☐	계 속 ☒	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기내 ☒	임기후 ☐		1,176	824	106	246	
사업기간	2022. 8. ~		추진상황	이행후 계속추진				
사업주체	주민복지과 생활보장·희망복지지원팀		공약담당	생활보장팀장	김은경	☎740-3571		
				희망복지지원팀장	최진아	3579		
					정선민	3579		
					이은선	3583		

○ 현황 및 정책목표

· 【현 황】

- 우리 군 발달장애 등록아동은 39명(지적 27명, 자폐성 12명)이며, 발달지연으로 서비스 이용을 원하는 영유아가 증가하는 추세이므로 관련 지원 확대가 필요함

· 【정책목표】

- 지역내 발달지연 아동과 장애아동을 조기 발견하여 재활 및 상담 서비스를 바우처 사업으로 지원하여 가족부담 경감 및 장애서비스 적극 지원

○ 사업개요

· 【사업기간】: 2022. 8. ~

· 【사업내용】: 4개 사업

- 발달재활서비스 : 75명
- 언어발달지원사업 : 3명
- 영유아발달지원 서비스 : 20명
- 아동청소년심리지원 서비스 : 40명

< 주민참여 >

유관기관 의견 수렴

- 서비스 제공기관 및 장애관련 시설의 의견 수렴 및 반영

○ 추진계획

- 【기 추진사업 지속 추진】 2022. 8월 ~
- 【사업계획 수립 및 예산편성】 매년 1월
- 【신청기간】 연중
- 【사업추진】 2023. 1월 ~

○ 추진일정

세부과제	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
장애 아동 발달서비스 지원																				

○ 예산계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자	임 기 내						임기 후
			소계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	1,376	200	1,176	200	244	244	244	244	0
국 비	964	140	824	140	171	171	171	171	
도 비	124	18	106	18	22	22	22	22	
군 비	288	42	246	42	51	51	51	51	
기 타	0		0						

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
장애아동 발달 서비스 지원	명	122	100	122	125	127	130

○ 기대효과

- 장애아동 가구의 발달 재활서비스 비용 부담 완화
- 발달지연 아동을 조기 발견하여 재활서비스를 지원함으로써 장애 발생 가능성을 낮춤

2023년 도 추진 실적

■ 예산확보 및 집행내역

(단위 : 백만원)

연도별	예산확보					예산 집행				
	계	국	도	군	기타	계	국	도	군	기타
총 계	546	382	50	114	0	362	253	33	76	0
2022년	177	124	16	37		177	124	16	37	
2023년	185	129	17	39		185	129	17	39	
2024년	184	129	17	38						

■ 추진 실적

구분	주요 추진 내용	진도율
----	----------	-----

2023년 추진실적	· 발달재활서비스 : 80명	25%
	· 언어발달지원사업 : 2명	
	· 영유아발달지원 서비스 : 15명	
	· 아동청소년심리지원 서비스 : 30명	

교재, 교구 배달서비스와 놀이선생님 서비스 운영

약속 6 웃는 아이 행복한 영동

관리번호 6-3

중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 ☒ 도움필요(제도 ☐ 재정 ☐)

신규여부	신 규 ☒	계 속 ☐	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기 내 ☒	임기 후 ☐		456	228	114	114	
사업기간	2024. 1. ~ 2026. 12		추진상황	정상추진				
사업주체	가족행복과 아동보육팀		공약담당	아동보육팀장	민은영	☎740-3761		
					김지윤	3762		

○ 현황 및 정책목표

- 【현 황】
 - 2022. 11월 육아종합지원센터 개관
- 【정책목표】
 - 영유아 발달도모 및 부모들의 경제적 부담경감으로 아이 키우기 좋은 환경 조성

○ 사업개요

- 【사업기간】: 2024. 1 ~ 2026. 12
- 【사업내용】
 - 사업대상 : 관내 영유아 아동
 - 인력현황 : 2명 (보육전문인력 1명, 지원인력 1인)
 - 사업내용 : 개별 가구 방문하여 교재 교구 배달 및 놀이방법 지도 등
 - 추진기관 : 영동군 육아종합지원센터(위탁기관)

○ 추진계획

- 【농림축산식품부 이동식 놀이교실 사업 신청】 2023. 8월
- 【사업대상지 선정 및 예산편성】 2023. 12월
- 【사업추진】 2024. 1월

○ 추진일정

세부과제	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
신규사업 사전절차 이행 및 2023년도 사업신청 및 예산편성																				
교재교구 배달 서비스 및 놀이선생님 서비스 운영																				

○ 예산계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자	임 기 내						임기 후
			소계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	456	0	456	0	0	152	152	152	0
국 비	228		228			76	76	76	
도 비	114		114			38	38	38	
군 비	114		114			38	38	38	
기 타	0		0						

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
서비스 지원 횟수	회	450			150	150	150

○ 기대효과

- 영유아에게 적합한 교구배달 및 놀이지도를 통하여 영유아 발달도모 및 부모들의 경제적 부담 경감

2023년 도 추진 실적

예산확보 및 집행내역

(단위 : 백만원)

연도 별	예산 확보					예산 집 행				
	계	국	도	군	기타	계	국	도	군	기타
총 계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023년										
2024년										

추진 실적

구분	주요 추진 내용	진도율
----	----------	-----

2023년
추진 실적

- (2023. 12.) 농림축산식품부 찾아가는 돌봄교실 사업 신청서 제출
 - 미선정 시 향후 사업계획 변경 가능
(변경 시 육아종합지원센터 연계하여 사업운영)

10%

아동·청소년 통합 안심돌봄센터 구축

약속 6 웃는 아이 행복한 영동

관리번호 6-4

중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 ☒ 도움필요(제도 ☐ 재정 ☐)

신규여부	신 규 ☒	계 속 ☐	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기 내 ☒	임기 후 ☐		358	200	63	95	
사업기간	2022.10. ~ 2024.12		추진상황	정상추진				
사업주체	가족행복과 아동보육팀		공약담당	아동보육팀장	민은영	☎740-3761		
					남은주	3763		

○ 현황 및 정책목표

- 【현 황】
 - 맞벌이가구, 한부모 가정 등 돌봄 보호가 필요한 아동을 보호할 돌봄 시설 부족
 - 방과후 초등 돌봄 수요를 고려하여 돌봄서비스를 지원하기 위한 안심 돌봄 센터 확충
 - 황간면SOC다함께돌봄센터, 영동국민건강체육센터SOC다함께돌봄센터
- 【정책목표】
 - 다자녀가구, 맞벌이 가정, 결손 가정의 아동에게 안심 돌봄 및 양질의 균형 있는 급식을 제공하고 방과 후 아동을 위한 안심 돌봄 센터를 구축하여 초등 돌봄 사각지대 해소

○ 사업개요

- 【사업기간】 : 2022. 10. ~ 2024.12.
- 【사업내용】
 - 방과 후 돌봄 아동을 위한 안심 돌봄 센터 구축 및 운영
 - 황간면SOC 다함께돌봄센터(황간면 남성리 679-1번지)
 - 영동국민건강체육센터SOC 다함께돌봄센터(영동읍 매천리 463번지)

○ 추진계획

- 【다함께돌봄센터 사업 지속 추진】 2022. 10. ~
- 【다함께돌봄센터(국민건강체육센터) 준공】 2023. 10.
- 【다함께돌봄센터(국민건강체육센터) 위탁기관 선정】 2023. 11. ~ 12.
- 【다함께돌봄센터(황간면) 준공】 2024. 11.
- 【다함께돌봄센터(황간면) 위탁기관 위탁기관 선정】 2024. 12.
- 【다함께돌봄센터 사업추진】 2024. 12. ~

○ 추진일정

세부과제	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
국민건강체육센터 시설 리모델링																				
황간면SOC 시설 리모델링																				
다함께돌봄센터 위탁선정 및 운영																				

○ 예산계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자	임 기 내						임기 후
			소계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	358	0	358	0	70	112	84	92	0
국 비	200		200	0	45	65	44	46	
도 비	63		63	0	10	17	16	20	
군 비	95		95	0	15	30	24	26	
기 타	0		0	0					

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
다함께돌봄센터 준공	개	2	0	1	1	0	0
다함께돌봄센터 돌봄아동	명	55	0	25	55	55	55

※ 다함께돌봄센터(개소당 정원 30명)

○ 기대효과

- 보호아동을 위한 안심 돌봄 및 교육·문화적 체험프로그램을 통한 복지서비스 지원
- 아동 돌봄 기능과 균형 있는 급식 및 간식을 지원하여 아동 발달 형성에 기여

2023년 도 추진 실적

예산확보 및 집행내역

(단위 : 백만원)

연도별	예산확보					예산 집행				
	계	국	도	군	기타	계	국	도	군	기타
총 계	391	235	78	78	0	0	0	0	0	0
2023년	236	142	47	47		0	0	0	0	
2024년	155	93	31	31						

추진 실적

구분	주요 추진 내용	진도율
----	----------	-----

2023년
추진실적

· (2023. 11.) 영동국민체육건강센터 : 사업 착공

10%

다목적 어린이 체험시설 운영 활성화

약속 6 웃는 아이 행복한 영동

관리번호 6-5

중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 ☒ 도움필요(제도 ☐ 재정 ☐)

신규여부	신 규 ☒	계 속 ☐	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기 내 ☒	임기 후 ☐		500			500	
사업기간	2022. 11. ~ 2026. 12		추진상황	이행 후 계속추진				
사업주체	가족행복과 아동보육팀		공약담당	아동보육팀장	민은영	☎740-3761		
					남은주	3762		

○ 현황 및 정책목표

· 【현 황】

- 2022. 11월 육아종합지원센터 개관

· 【정책목표】

- 어린이 체험시설 운영활성화로 아동의 건전한 성장도모 및 아이키우기 좋은 환경 조성

○ 사업개요

· 【사업기간】 : 2022. 11 ~ 2026. 12

· 【사업내용】

- 위 치 : 영동군 육아종합지원센터
- 사업내용 : 실내놀이터, 그물놀이터, 레고놀이공간, 짚라인, 클라이밍, 야외놀이터 등
어린이 전용 체험시설 운영

○ 추진계획

· 【육아종합지원센터 개소 및 사업추진 】 2022. 11월

○ 추진일정

세부과제	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
신규사업 육아종합지원센터 개소 및 운영																				

○ 예산계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자	임 기 내						임기 후
			소계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	500	0	500	500					0
국 비	0		0						
도 비	0		0						
군 비	500		500	500	0	0	0	0	
기 타	0		0						

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
체험시설 이용자 수	명	4,900	100	1,200	1,200	1,200	1,200

○ 기대효과

- 다목적 어린이 체험시설이 부족한 어린이들에게 놀이공간을 제공하여 건전한 성장 도모

2023년 도 추진 실적

■ 예산확보 및 집행내역

(단위 : 백만원)

연도 별	예산 확보					예산 집 행				
	계	국	도	군	기타	계	국	도	군	기타
총 계	800	0	0	800	0	0	0	0	400	0
2023년	400			400					400	
2024년	400			400						

■ 추진 실적

구분	주요 추진 내용	진도율
2023년 추진 실적	·(2022. 11.) 영동군 육아종합지원센터 개관 - 다목적 어린이 체험시설 운영 : 이용실적 233명 ·(2023. 1. ~ 12.) 체험시설 이용실적 : 3,539명	100%

보육 긴급지원시스템 구축

약속 6 웃는 아이 행복한 영동

관리번호 6-6

중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 ☒ 도움필요(제도 ☐ 재정 ☒)

신규여부	신 규 ☒	계 속 ☐	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기 내 ☒	임기 후 ☐		176	68	36	72	
사업기간	2023. 1. ~ 2026.12		추진상황	정상 추진				
사업주체	가족행복과 아동보육팀		공약담당	아동보육팀장 민은영 ☎740-3761 김지윤 3762				

○ 현황 및 정책목표

- 【현 황】
 - 갑작스런 양육자의 질병 등 양육공백 시 긴급 돌봄서비스를 맡길 수 있는 보육긴급 지원시스템 필요
- 【정책목표】
 - 보육공백 발생 시 긴급 돌봄서비스를 안심하고 맡길 수 있는 보육환경 제공 및 맞벌이 부모들의 양육부담 해소

○ 사업개요

- 【사업기간】: 2023. 1 ~ 2026. 12
- 【사업내용】
 - 위 치 : 영동군 육아종합지원센터 內 시간제보육실
 - 사업내용
 - ☞ 시간제보육 : 일시적으로 돌봄이 필요한 영유아에게 시간제로 보육서비스 제공 (09:00~18:00)
 - ☞ 야간 연장 : 맞벌이 가정에 긴급한 돌봄공백을 위한 야간까지 보육서비스 제공 (18:00~21:00)
 - 보 육 료 : 시간당 부모 부담(1,000원), 정부보육료(3,000원)

○ 추진계획

- 【사업계획수립 예산편성】 2022. 10월
- 【사업추진】 2023. 1월

○ 추진일정

세 부 과 제	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
신규사업 사전절차 이행 및 2023년도 사업신청 및 예산편성																				
시간제 보육사업 추진																				
야간연장보육사업 추진																				

○ 예산계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자	임 기 내						임기 후
			소계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	176	0	176	0	35	46	46	46	0
국 비	86		86		17	23	23	23	
도 비	42		42		9	11	11	11	
군 비	45		45		9	12	12	12	
기 타	0		0						

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단 위	목 표	2022	2023	2024	2025	2026
서비스 이용자 수(년간)	명	1,440		360	360	360	360
서비스 이용 시간(년간)	시간	3,840		960	960	960	960

○ 기대효과

- 갑작스런 양육자의 질병 등 양육공백 시 전문적인 돌봄기관을 이용하여 긴급보육시스템 구축
- 시간제 및 야간연장보육 운영으로 맞벌이 부모들의 양육부담 해소

2023년 도 추진 실적

예산확보 및 집행내역

(단위 : 백만원)

연도 별	예산 확보					예산 집 행				
	계	국	도	군	기타	계	국	도	군	기타
총 계	81	40	20	21	0	35	17	9	9	0
2023년	35	17	9	9		35	17	9	9	
2024년	46	23	11	12						

추진 실적

구분	주요 추진 내용	진도율
----	----------	-----

2023년
추진실적

- (2023. 1. ~ 12.) 시간제보육 운영
- 서비스 이용자 수 : 171명
- 서비스 이용 시간 : 774시간

20%

어린이와 청소년 문화혜택 지원

약속 7 활기뽐뽐! 건강한 청소년 환경 조성

관리번호 7-1		중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 ☒ 도움필요(제도 ☐ 재정 ☐)							
신규여부	신 규 ☒	계 속 ☐	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타	
완료시기	임기 내 ☒	임기 후 ☐		340			340		
사업기간	2023. ~ 2026.		추진상황	이행후 계속추진					
사업주체	가족행복과 청소년드림팀		공약담당	청소년드림팀장 남주석		☎740-3781			
				김혜정		3782			

○ 현황 및 정책목표

- 【현 황】
 - 청소년의 문화 욕구를 충족시키고 감수성을 높일 수 있는 문화예술 공연 필요
- 【정책목표】
 - 청소년을 위한 다양하고 수준높은 공연 관내 유치 및 문화탐방을 통해 건문화대

○ 사업개요

- 【사업기간】: 2023. ~ 2026.
- 【총사업비】: 340백만원(군)
- 【사업내용】
 - 청소년 문화예술 공연 유치 : 연 4회
 - 청소년 문화탐방 지원 : 연 1회

○ 추진계획

- 【예산 편성】 2022. 12. ~
- 【문화예술 공연 유치 및 문화탐방 위탁】 2023. 01. ~
- 【사업추진】 2023. 03. ~

○ 추진일정

세부과제	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
신규사업 사전절차 이행 및 2023년도 예산편성																				
청소년 문화예술 공연 유치(연4회)																				
청소년 문화탐방 지원(연1회)																				

○ 예산계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자	임 기 내						임기 후
			소계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	340	0	340	0	85	85	85	85	0
국 비	0		0						
도 비	0		0						
군 비	340		340		85	85	85	85	
기 타	0		0						

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
청소년 문화예술 공연 유치	회	16회		4	4	4	4
청소년 문화탐방 지원	회	4회		1	1	1	1

○ 기대효과

- 청소년들에게 문화적 혜택지원을 통해 조화로운 성장·발달에 기여
- 수준 높은 공연 관내 유치로 지역 문화예술 활성화에 기여

2023년 도 추진 실적

예산확보 및 집행내역

(단위 : 백만원)

연도별	예산확보					예산 집행				
	계	국	도	군	기타	계	국	도	군	기타
총 계	0	0	0	350	0	0	0	0	184	0
2023년				185					184	
2024년				165						

추진 실적

구분	주요 추진 내용	진도율
----	----------	-----

- (2023.1.~12.) 청소년 대도시 문화탐방 (1회)
 - 7.28.(금) / 경주시 일원 / 40명 / 5백만원
- (2023.1.~12.) 청소년을 위한 문화예술공연 4회 유치

2023년
추진 실적

구분	1차 공연	2차 공연	3차 공연	4차 공연
일시	'23. 4. 5(수) 14:00	'23. 5. 20(토) 19:00	'23. 11. 25(토) 14:00	'23. 12.14(목) 1000
장소	영동북합동문화예술회관	영동군민운동장	영동체육관	영동북합동문화예술회관
내용	경서예지& 전건호, 이푸름밴드, 라임나인 등	하이키,디그니 티,21학번, 우디, 호미들 등	10센티, 로켓펀치, fil, 남동현밴드, 천무웅원단	1부-원현호 검사 2부-가수 공연 디셈버DK, 최유리

25%

장학생 확대 지원

약속 7 활기뿔뿔! 건강한 청소년 환경 조성

관리번호 7-2

중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 ☒ 도움필요(제도 ☐ 재정 ☐)

신규여부	신 규 ☐	계 속 ☒	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기 내 ☒	임기 후 ☐		1,900			1,900	
사업기간	2023. 1. ~		추진상황	이행 후 계속 추진				
사업주체	가족행복과 평생교육팀		공약담당	평생교육팀장	여준석	☎740-3771		
					이지수	3773		

○ 현황 및 정책목표

· 【현 황】

- 장학금 지원현황 : 299명 301백만원 (2022년 기준)

(단위 : 명 / 백만원)

구분	신청 인원	선발 인원	지급 금액	선발율	비고
계	435	299	301		
관외대학생	234	124	182	53%	
유원대학생	47	42	63	89%	
고등학생	98	80	40	82%	
초·중학생	56	53	16	95%	

· 【정책목표】

- 영동군민 또는 그 자녀에게 장학금을 지급하여 지역사회발전에 기여할 우수한 인재를 양성하기 위함

○ 사업개요

- 【사업기간】 : 2023. 1. ~
- 【사업대상】 : 관내 주소를 둔 초·중·고·대학생
- 【사 업 비】 : 400백만원
- 【사업내용】 : 장학생 선발 확대 지원
 - 초·중학생 30만원, 고등학생 50만원, 대학생 150만원
 - (기존) 300명 ⇒ (확대) 366명 지원

< 주민참여 >

- (재)영동군민장학회 이사회 심의·의결 및 의견 수렴

○ 추진계획

- 【장학생 선발계획 수립】 2023. 8.
- 【장학생 선발 공고 및 신청접수】 2023. 8. ~ 9.
- 【장학생 선발 심사】 2023. 10.
- 【이사회 심의 및 결정】 2023. 11.
- 【장학금 지급】 2023. 12.

○ 추진일정

세부과제	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
장학생 확대 지원 추진																				

○ 예산계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자	임 기 내						임기 후
			소계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	1,900	0	1,900	300	400	400	400	400	0
국 비	0		0						
도 비	0		0						
군 비	0		0						
기 타	1,900		1,900	300	400	400	400	400	

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
장학금 지급 인원	명	366명		366명	366명	366명	366명

○ 기대효과

- 영동군민의 자녀를 대상으로 장학생을 선발하여 면학 의욕과 애향심을 고취하고
우리군의 우수한 인재를 육성코자 함

2023년 도 추진 실적

예산확보 및 집행내역

(단위 : 백만원)

연도 별	예산 확보					예산 집 행				
	계	국	도	군	기타	계	국	도	군	기타
총 계	801	0	0	0	801	801	0	0	0	801
2023년	401				401	401				401
2024년	400				400	400				400

추진 실적

구분	주요 추진 내용	진도율
----	----------	-----

2023년 추진실적	· 2023. 9. : 영동인재장학금 신설 · 2023. 11. : 2023년 영동군민장학생 393명 선발 · 2023. 12. : 장학금 401,300천원 지급	100%
---------------	--	------

청소년 해외연수 다변화

약속 7 활기뿔뿔! 건강한 청소년 환경 조성

관리번호 7-3

중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 ☒ 도움필요(제도 ☐ 재정 ☐)

신규여부	신 규 ☐	계 속 ☒	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기 내 ☒	임기 후 ☐		1,378			1,378	
사업기간	2023. 1. ~		추진상황	이행 후 계속추진				
사업주체	가족행복과 평생교육팀		공약담당	평생교육팀장 여준석 ☎740-3771 정지선 3772				

○ 현황 및 정책목표

- 【현 황】
- 해외연수 추진

연도	인원(명)	연수지	비고
계	80		
2017	20	미국	초·중
2018	30	미국	중
2019	30	미국	중
2020	30	미국	중

- 글로벌 인재 양성을 위해 연수지로 미국뿐만 아니라 영어권 나라로 다변화 필요

- 【정책목표】
- 영어캠프 해외연수 지역을 다변화하여 다양한 문화체험 활동을 통해 국제적 마인드를 갖춘 미래세대 육성

○ 사업개요

- 【사업기간】: 2023. 01. ~
- 【사업대상】: 영어캠프 우수 선발 초·중학생 50명 (초등학생 20명, 중학생 30명)
- 【사업내용】
- 외국 현지 집중영어 교육으로 영어학습 능력향상 프로그램 진행
- 학생의 진로 방향 설정에 도움을 주는 대학 및 공공기관 탐방
- 자매결연도시 방문으로 교육·문화 교류

< 주민참여 >

- 해외연수 대상자 설문조사
- 설문조사(학부모, 학생)를 통한 의견 수렴

○ 추진계획

- 【해외연수 대상자 선발】 2023. 9.
- 【위탁업체 공모·선정】 2023. 10.
- 【해외연수 추진】 2024. 1. ~ 2.

○ 추진일정

세부과제	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
청소년 해외연수 추진																				

○ 예산계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자	임 기 내						임기 후
			소계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	1,378	379	999	179	190	200	210	220	0
국 비	0		0						
도 비	0		0						
군 비	1,378	379	999	179	190	200	210	220	
기 타	0		0						

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
해외연수 운영 횟수 (초등1회, 중등1회)	회	연2회		2회	2회	2회	2회

○ 기대효과

- 영어체험학습 및 해외연수를 통해 급속히 변화하는 사회환경 변화에 능동적으로 대처하고 국제적 마인드를 갖춘 글로벌 지역인재 육성

2023년 도 추진 실적

예산확보 및 집행내역

(단위 : 백만원)

연도 별	예산 확보					예산 집 행				
	계	국	도	군	기타	계	국	도	군	기타
총 계	0	0	0	0	899	0	0	0	0	399
2022년					179					179
2023년					220					220
2024년					500					

추진 실적

구분	주요 추진 내용	진도율
2023년 추진실적	· 2023. 2. : 호주 퍼스 해외연수 추진(중학생 31명)	30%
	* 연수기간 : 2023. 2. 13. ~ 2. 24.	
	· 2023. 8. : 필리핀 두마게티 해외연수 추진(초등학생 17명)	
	* 연수기간 : 2023. 8. 8. ~ 8. 14.	

< 관련사진 >

		
(중학생 해외연수 - 영어교육)	(중학생 해외연수 - 문화체험)	(초등학생 해외연수 - 현지학교방문)

청소년 교육바우처 추진

약속 7 활기뿔뿔! 건강한 청소년 환경 조성

관리번호 7-4

중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 ☒ 도움필요(제도 ☐ 재정 ☐)

신규여부	신 규 ☒	계 속 ☐	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기 내 ☒	임기 후 ☐		2,072			2,072	
사업기간	2023. 1. ~		추진상황	이행 후 계속추진				
사업주체	가족행복과 평생교육팀		공약담당	평생교육팀장	여준석	☎740-3771		
					정지선	3772		

○ 현황 및 정책목표

· 【현 황】

- 2022년 8월 우리군 기준 전체인구 45,281명 중 만 8세 이상 18세이하 청소년 인구는 3,231명으로 약 7%의 적은 비율 차지
- 저출산이 우리사회의 가장 큰 사회문제로 부각되고 있는 현실에서 우리군도 인구감소지역으로 미래세대 청소년의 경제적 여건과 무관하게 평등하게 교육을 받을 수 있는 환경 조성이 필요

· 【정책목표】

- 관내 거주 학생들에게 교육바우처를 지원하여 다양한 학습 경험을 주도적으로 선택할 수 있는 기회 부여하고 지역사회와의 공동체적 교육 환경 조성

○ 사업개요

- 【사업기간】: 2023. 1. ~
- 【사업대상】: 관내 주소를 둔 만 8세 이상 18세이하 청소년 2,750여명
※ 입학축하금 대상자(초·중·고 1학년) 해당연도에는 제외
- 【사업내용】: 1인당 연 20만원(포인트형 전자카드)
- 창의적 역량 개발 등을 위한 취미관련 교육 활동과 문화·체육활동

< 주민참여 >

· 교육 바우처 수혜자 설문조사를 통한 만족도 조사

○ 추진계획

- 【연간운영계획 수립 및 전문업체 선정】 2022. 12. ~ 2023. 1.
- 【바우처 가맹점 구축 및 사업 홍보】 2023. 1. ~ 5.
- 【바우처 지급】 2023. 5. ~ 11.
- 【가맹점 관리 및 운영대금 지급】 2023. 12.

○ 추진일정

세부과제	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
청소년 교육 바우처 추진계획 수립 및 지급																				

○ 예산계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자	임 기 내						임기 후
			소계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	2,072	0	2,072	0	550	536	499	487	0
국 비	0		0						
도 비	0		0						
군 비	2,072		2,072		550	536	499	487	
기 타	0		0						

※ 청소년 인구수 예상 : 2024년 2,680명/ 2025년 2,495명/ 2026년 2,435명

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
전체 대상자 대비 교육바우처 지급률(%)	%	100%		100%	100%	100%	100%

○ 기대효과

- 청소년 자녀의 양육에 따른 교육비 부담 경감
- 청소년의 건강한 성장발달을 도모하여 청소년의 기본 권리 확보와 복지 증진 기여

2023년 도 추진 실적

예산확보 및 집행내역

(단위 : 백만원)

연도 별	예산 확보					예산 집 행				
	계	국	도	군	기타	계	국	도	군	기타
총 계	1,030	0	0	1,030	0	445	0	0	445	0
2023년	550			550		445			445	
2024년	480			480						

추진 실적

구분	주요 추진 내용	진도율
2023년 추진 실적	· 2023. 3. : 청소년 교육바우처 지원 추진계획 수립 · 2023. 8. : 청소년 교육바우처 배부 완료(2,270명) · 2023. 12. : 청소년 교육바우처 사용 완료	100%

18세 이하 어린이, 청소년, 장애인 버스비 무료 지원

약속 7

활기뿡뿡! 건강한 청소년 환경 조성

관리번호 7-5

중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 ☐ 도움필요(제도 ☒ 재정 ☐)

신규여부	신 규 ☒	계 속 ☐	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기 내 ☒	임기 후 ☐		1,150			1,150	
사업기간	2024. 07. ~		추진상황	이행 후 계속 추진				
사업주체	건설교통과 교통팀		공약담당	교통팀장 김인용 ☎740-3511 오진석 3512				

○ 현황 및 정책목표

- 【현 황】
 - 70세 이상 어르신 무료 버스비 지원 사업 이외 대중교통 무료 이용 대상자 확대로 교통약자의 보편적인 복지 정책 필요
- 【정책목표】
 - 18세 이하 어린이·청소년 및 등록 장애인의 대중교통 무료 이용으로 교통비 부담을 완화하여 아이 키우기 좋은 환경 조성 및 이용 가능한 등록 장애인의 이동권 보장

○ 사업개요

- 【사업기간】 : 2024. 07. ~
- 【사업내용】 : 영동군에 주민등록을 둔 18세 이하 어린이·청소년 및 이용 가능한 등록 장애인의 농어촌버스 무료 이용 지원

○ 추진계획

- 【선진지 견학】 2022. 09. ~ 12.
- 【세부계획 수립】 2023. 01. ~ 03.
- 【사회보장제도 협의】 2023. 04. ~ 06.
- 【조례개정】 2023. 07. ~ 12.
- 【시스템 구축】 2024. 01. ~ 06.
- 【사업추진】 2024. 07. ~

○ 추진일정

세부과제	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
세부계획 수립																				
사전절차 이행																				
조례 개정																				
시스템 구축																				
사업 추진																				

○ 예산계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자	임 기 내						임기 후
			소계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	1,500	0	1,150	0	100	350	350	350	350
국 비	0		0						
도 비	0		0						
군 비	1,500		1,150	-	100	350	350	350	350
기 타	0		0						

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
사회보장제도 협의	건	협의성립			협의성립		
조례제정	건	시행			시행		
연간 이용 실적	회	100,000	-	-	80,000	90,000	10,000

○ 기대효과

- 교통약자에 대한 대중교통의 보편적 복지 실현
- 대중교통 이용 활성화로 개별차량 이동량 감소 유도 및 차량의 온실가스 배출량 감축 유도를 통한 저탄소 녹색성장에 기여

2023년 도 추진 실적

예산확보 및 집행내역

(단위 : 백만원)

연도 별	예산 확보					예산 집 행				
	계	국	도	군	기타	계	국	도	군	기타
총 계	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0
2023년				200					-	
2024년				500					-	

추진 실적

구분	주요 추진 내용	진도율
2023년 추진 실적	·2023.06. 영동군 농어촌버스 무료 이용 확대 계획 수립 ·2023.09. 영동군 농어촌버스 무료 이용 지원 조례 개정완료 ·2023.11. 사회보장제도 협의 완료 ·2023.12. 영동군 농어촌버스 무료이용 대상자 확대 시스템 구축 계약의뢰	100%

아동청소년 전용 익스트림 스포츠장 설치

약속 7 활기뿔뿔! 건강한 청소년 환경 조성

관리번호 7-6

중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 ☒ 도움필요(제도 ☐ 재정 ☐)

신규여부	신 규 ☒	계 속 ☐	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기 내 ☒	임기 후 ☐		800			800	
사업기간	2022. ~ 2024.		추진상황	정상추진				
사업주체	체육시설사업소 체육시설팀		공약담당	체육시설팀장 김주택 ☎740-5991 장진옥 5992				

○ 현황 및 정책목표

· 【현 황】

- 현재 “영동 카누·카약장”이 익스트림 시설로 군내 유일하고, 아동·청소년을 위한 공공체육시설의 다양성이 부족한 상황으로 익스트림 스포츠장 설치 필요

< 익스트림 시설현황 >

순번	시 설 명	소 재 지	시설물 현황	비 고
1	영동 카누· 카약장	양산면 송호리 292번지 일원 (송호관광지)	- 카누·카약장 약2,000㎡ - 카누 2대 - 카약 10대 등	재해복구 완료 (‘23년말 운영예정)
2	국민체육 건강센터	영동읍 매천리 463번지 일원	- 실내암벽장(스포츠클라이밍) 설치 예정[소규모체육관내(2층)]	건립 중 (‘24년 완공예정)

· 【정책목표】

- 아동·청소년 전용 익스트림 스포츠장(인라인 및 스케이트 보드장) 설치 추진

○ 사업개요

- 【사업기간】: 2022. ~ 2024.
- 【위 치】: 영동읍 매천리 463번지 일원(국민체육건강센터 부지내)
- 【사 업 비】: 800백만원
- 【사업내용】: 인라인 및 스케이트 보드장 조성(약 1,200㎡ ⇒ 초급 495㎡, 중급 705㎡)

○ 추진계획

- 【인라인 및 스케이트보드장 부지조성 착공(예정)】 2022. 12. ~
- 【기본 및 실시설계용역 착수/완료】 2023. 1. ~ 4.
- 【착공 및 준공(사용개시)】 2023. 6. ~ 2024. 3.

○ 추진일정

세부과제	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
인라인 및 스케이트보드장 부지조성																				
기본 및 실시설계용역																				
착공 및 준공(사용개시)																				

○ 예산계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자	임 기 내						임기 후
			소계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	800	0	800	0	800	0	0	0	0
국 비	0		0						
도 비	0		0						
군 비	800		800		800				
기 타	0		0						

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
기본 및 실시설계, 착공	식	1		1			
준공(사용개시)	식	1			1		

○ 기대효과

- 익스트림 스포츠장(인라인 및 스케이트보드장) 설치를 통해 공공체육시설의 다양성 확보 및 아동·청소년의 생활체육 활성화

2023년 도 추진 실적

예산확보 및 집행내역

(단위 : 백만원)

연도 별	예산 확보					예산 집 행				
	계	국	도	군	기타	계	국	도	군	기타
총 계	750	0	0	750	0	39	0	0	39	0
2023년	50			50		39			39	
2024년	700			700						

추진 실적

구분	주요 추진 내용	진도율
2023년 추진 실적	·(2023. 04.) 실시설계용역 착수 ·(2023. 05.) 우수사례 선진지 견학(대전, 세종, 태안) ·(2023. 07.) 수영장 건립부지 內 사업위치 및 계획 협의 완료 [수영장 시공업체 및 감리단 등] ·(2023. 09.) 간담회 개최/의견수렴(前 인라인스케이트동호회) ·(2023. 12.) 실시설계용역 및 일상감사 완료	20%

청소년 길거리 농구, 풋살장 설치

약속 7 활기뿔뿔! 건강한 청소년 환경 조성

관리번호 7-7

중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 ☒ 도움필요(제도 ☐ 재정 ☐)

신규여부	신 규 ☒	계 속 ☐	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기 내 ☒	임기 후 ☐		200			200	
사업기간	2022. ~ 2024.		추진상황	정상추진				
사업주체	시설사업소 체육시설팀		공약담당	체육시설팀장 김주택 ☎740-5991 장진욱 5992				

○ 현황 및 정책목표

- 【현 황】
 - 영동읍내 기존 공공체육시설 및 건립 예정 시설을 포함하여 길거리 농구 2면, 풋살장 4면인 상황으로 청소년을 위한 읍내 “길거리 농구 및 풋살장”의 설치 필요

< 길거리 농구장, 풋살장 현황 >

순번	시 설 명	소 재 지	시설물 현황	비 고
1	영동체육공원	영동읍 매천리 125-2번지 일원	- 길거리 농구 및 족구장 각 2면 - 풋살장 1면(전용구장)	건립 중 (‘24년 완공예정)
2	반다비체육센터	영동읍 매천리 125-2번지 일원	- 풋살장 1면(옥상)	건립 중 (‘24년 완공예정)
3	국민체육 건강센터	영동읍 매천리 463번지 일원	- 풋살장 1면(옥상) ※ 청소년 전용으로 사용(예정)	건립 중 (‘24년 완공예정)
6	생활체육공원	영동읍 영동천1길 112	- 풋살장 1면(전용구장)	사용 중

- 【정책목표】
 - 청소년을 위한 읍내(계산리, 매천리 등) 길거리 농구 및 풋살장 설치 추진

○ 사업개요

- 【사업기간】: 2022. ~ 2024.
- 【위 치】: 영동읍 일원(계산리, 매천리 등)
- 【사 업 비】: 220백만원
- 【사업내용】
 - 길거리 농구장 1개소(용두제2공원), 풋살장(국민체육건강센터 옥상) 1면 설치

○ 추진계획

- 【부지 사용을 위한 관련부서 협의(산림녹지과, 건설교통과 등)】 2022. 12. ~
- 【풋살장(국민체육건강센터) 설치 착공】 2023. 2. ~
- 【기본 및 실시설계용역 착수/완료(길거리 농구장)】 2023. 4. ~ 12.
- 【길거리 농구장(일부) 설치공사 착공 및 준공(사용개시)】 2024. 3. ~ 2024. 10
- 【길거리 농구장(전체) 및 풋살장 설치공사 준공(사용개시)】 2024. 10.

○ 추진일정

세부과제	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
기본 및 실시설계용역(길거리 농구장)																				
길거리 농구장 및 풋살장 설치 착공 및 준공(사용개시)																				

○ 예산계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자	임 기 내						임기 후
			소계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	200	0	200	0	200	0	0	0	0
국 비	0		0		0				
도 비	200		200		200				
군 비	0		0		0				
기 타	0		0		0				

* 도비 : 조정교부금 200백만원

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
관련부서 협의	식	1	1				
기본 및 실시설계 착공 및 준공(사용개시)	식	1		1			
	식	1			1		

○ 기대효과

- 읍내(계산리, 매천리 등) 길거리 농구 및 풋살장을 설치하여 공공체육시설에 대한 접근성을 높여 청소년의 생활체육 활성화에 기여

2023년 도 추진 실적

예산확보 및 집행내역

(단위 : 백만원)

연도별	예산확보					예산 집행				
	계	국	도	군	기타	계	국	도	군	기타
총 계	13	0	200	20	0	13	0	0	13	0
2023년	13		200	20		13			13	
2024년										

추진 실적

구분	주요 추진 내용	진도율
2023년 추진실적	·(2023. 04.) 실시설계용역 착수 ·(2023. 05. ~ 07.) 하천점용허가 협의 완료 ·(2023. 07.) 간담회 개최/의견수렴(농구동호회) ·(2023. 07.) 건의서 수령(농구동호회) [길거리농구장 3개소 → 용두2공원 1개소 집중] ·(2023. 08.) 민선8기 공약사업 실천계획 수정/변경(안) 검토보고 ·(2023. 12.) 실시설계용역 완료	20%

노인 일자리 사업 확대 시행

약속 8 영동에서 누리는 노년의 즐거움

관리번호 8-1		중앙정부 도움 필요성 : 해당없음□ 도움필요(제도 ☒ 재정 ☐)							
신규여부	신 규 ☐	계 속 ☒	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타	
완료시기	임기 내 ☒	임기 후 ☐		37,116	18,558	1,855	16,703		
사업기간	2023. ~ 2026.		추진상황	정 상 추진					
사업주체	주민복지과 노인복지팀		공약담당	노인복지팀장 함은영		☎740-3355			
				정명재		3357			

○ 현황 및 정책목표

- 【현 황】 2022년 노인일자리사업 사업비 : 7,116,844천원 (단위: 천원, 명)

구분	예 산 액	배정사업량	수행기관	비 고
계	7,116,844	2,093		
공익활동형(13개)	6,114,150	1,941	(사)대한노인회영동군지회	
사회서비스형(3개)	2,751,367	68	(사)대한노인회영동군지회	
취업알선형(1개)	6,000	40	(사)대한노인회영동군지회	
시장형(3개)	80,100	30	영동시니어클럽	
노인일자리담당자	377,286	14	(사)대한노인회영동군지회	전담인력

- 【정책목표】
 - 노인일자리 확대로 더 많은 노인들에게 사회참여 기회 및 소득 지원 제공

○ 사업개요

- 【사업기간】
 - 사업기간 : 2023. 1. ~ 2026. 12. (연차별 추진)
 - 사업위치 : 영동군내 일원
 - 사업규모 : 매년 5개 유형 사업 / 2,200명
 - 사 업 비 : 30,000백만원(국 15,000 도 1,500 군 13,500)
 - 사업내용 : 4개 유형 노인일자리 사업 추진 및 전담인력(노인일자리 담당자) 운영
- 참여대상 : 만65세이상 기초연금 수급자 및 차상위 계층 등
- 활동기간 : 연 11개월(월 30시간이상, 일 3시간이내)

○ 추진계획 (연중 반복)

- | | | |
|------------------------------|----|----------|
| · 【운영지원 계획 수립】 | 매년 | 11월 |
| · 【수행기관 선정 및 지정】 | 매년 | 11월 |
| · 【수행기관별 사업계획 수립】 | 매년 | 12월 |
| · 【수행기관별 참여자 모집 및 선발】 | 매년 | 12월 |
| · 【사업운영 및 참여자 관리】 | 매년 | 1월 ~ 12월 |

○ 추진일정

[illegible]

○ 예산계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자	임 기 내						임기 후
			소계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	44,228	7,114	37,114	7,114	7,500	7,500	7,500	7,500	0
국 비	22,116	3,558	18,558	3,558	3,750	3,750	3,750	3,750	
도 비	2,210	355	1,855	355	375	375	375	375	
군 비	19,902	3,201	16,701	3,201	3,375	3,375	3,375	3,375	
기 타	0		0						

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
노인일자리 참여자 활동인원	명	8,800		2,200	2,200	2,200	2,200

○ 기대효과

- 다양한 일자리 및 사회활동 제공으로 어르신이 활기차고 건강한 노후생활 영위
- 어르신의 자기만족과 성취감 향상 및 지역사회 공익증진 기여

2023년 도 추진 실적

예산확보 및 집행내역

(단위 : 백만원)

분기별	예산확보					예산 집행				
	계	국	도	군	기타	계	국	도	군	기타
총 계	14,788	7,394	739	6,655	0	14,788	7,394	739	6,655	0
22년 4분기까지	7,116	3,558	355	3,203	0	7,116	3,558	355	3,203	
23년 1분기	7,672	3,836	384	3,452	-	4,118	2,059	206	1,853	-
23년 2분기	-	-	-	-	-	3,554	1,777	178	1,599	-
23년 3분기	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23년 4분기	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

추진 실적

구분	주요 추진 내용	진도율
----	----------	-----

※ 2023. 12. 말 기준

2023년
추진실적

- 공익활동형(12개) : 6,359,850천원 / 2,089명
- 사회서비스형(4개) : 618,618,천원 / 86명
- 취업알선형(1개) : 7,500천원 / 52명
- 시장형(4개) : 253,650천원 / 91명
- 노인일자리담당자 : 432,600천원 / 15명

25%

독거노인 공동주거시설 운영

약속 8 영동에서 누리는 노년의 즐거움

관리번호 8-2

중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 ☒ 도움필요(제도 ☐ 재정 ☐)

신규여부	신 규 ☒	계 속 ☐	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기 내 ☒	임기 후 ☐		60			60	
사업기간	2023. ~ 2026.		추진상황	정상추진				
사업주체	주민복지과 노인복지팀		공약담당	노인복지팀장 김호욱 ☎740-3355 유종근 3357				

○ 현황 및 정책목표

- 【현 황】
 - 2022년 9월 기준 우리군 독거노인 수 : 5,713명 (남1,938 여 3,775)
- 【정책목표】
 - 동절기 독거노인 공동거주시설(경로당) 운영을 통해 안정된 노후생활 지원

○ 사업개요

- 【사업기간】
 - 사업기간 : 2024. 1. ~ 2026. 12.
 - 사업위치 : 영동군 일원
 - 사 업 비 : 60백만원(군비)
 - 사업내용 : 동절기 공동거주시설 희망 경로당 난방비 및 운영비 지원 10개소

○ 추진계획

- 【독거노인 공동거주 등 수요조사통보】 2023. 12월
- 【독거노인 공동거주 희망신청 경로당 파악(읍면)】 2024. 1월 ~ 3월
- 【대상지확인 및 결과보고(읍면 ⇨ 군)】 2024. 4월
- 【현지실사 및 대상지 선정】 2024. 5월 ~ 7월
- 【운영비 교부, 공동주거시설 운영 및 관리】 2024. 11월 ~ 2026. 12월

○ 추진일정

세부과제	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
계획변경수립 및 수요조사안내																				
독거노인 공동거주 희망신청 경로당 파악(읍면)																				
대상지 확인 및 결과보고(읍면→군)																				
현지실사 및 대상지 선정																				
운영비 교부, 공동주거시설 운영 및 관리																				

○ 예산계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자	임 기 내						임기 후
			소계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	60	0	60	0	0	33	13	14	0
국 비	0		0						
도 비	0		0						
군 비	60		60			33	13	14	
기 타	0		0						

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
동절기 공동거주시설 경로당 운영	개소	10			10		

○ 기대효과

- 어르신들의 일상생활에 부담이 가중되는 동절기 난방비 문제를 경로당 동절기 공동거주시설 운영을 통해 노인의 삶의 질 향상 및 노인복지증진에 기여
- 기존 경로당회원 동의서, 독거노인 5인이상, 3년이상 운영이 가능한 희망경로당을 신청받아 사업 실효성 향상

2023년 도 추진 실적

예산확보 및 집행내역

(단위 : 백만원)

연도별	예산확보					예산 집행				
	계	국	도	군	기타	계	국	도	군	기타
총 계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023년										
2024년										

수요조사 후 24년 2추 예산반영

추진 실적

구분	주요 추진 내용	진도율
----	----------	-----

2023년
추진실적

- 2023. 10 : 독거노인 공동주거시설 운영 실천계획변경
 - 기존 경로당을 이용하여 어르신들의 일상생활에 부담이 가중되는 동절기 독거노인 공동주거시설 운영으로 계획 (변경)수립하여 실효성 향상
- 2023. 10 : 독거노인 공동주거시설(경로당)운영계획 읍면안내

5%

남부 4개면 통합 노인복지관 설립(황간면)

약속 8 영동에서 누리는 노년의 즐거움

관리번호 8-3

중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 ☒ 도움필요(제도 ☐ 재정 ☐)

신규여부	신 규 ☒	계 속 ☐	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기 내 ☒	임기 후 ☐		1,000			1,000	
사업기간	2023. 1. ~ 2024. 12.		추진상황	정상추진				
사업주체	주민복지과 노인복지팀		공약담당	노인복지팀장 함은영 ☎740-3355 3356				

○ 현황 및 정책목표

· 【현 황】

- 위 치 : 황간면 남성6길 10(지상1층, 군유지)

※ 대상지 : 황간면 노인복지회관(사용자 : 대한노인회 영동군지회 황간면분회)

- 대지면적 : 3,011m² (건축연면적 334m²)

- 준공일자 : 2018. 6. 28.

· 【정책목표】

- 남부4개면(황간, 매곡, 상촌, 추풍령) 거주 어르신들의 노인복지관 시설 이용편의 제공

○ 사업개요

· 【사업기간】

- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2024. 12.

- 사업위치 : 황간면 남성6길 10

- 사 업 비 : 1,000백만원(군비)

- 사업내용 : 시설 리모델링(증축 포함) 1식

< 주민참여 >

· 유관기관 및 자문단 협의 : 2023. 1월 ~ 3월

- 대한노인회 영동군지회 및 남부4개면 노인회분회, 대학교수 등

○ 추진계획

· 【노인회 등 유관기관 및 자문단 협의】 2023. 1월 ~ 3월

· 【시설 구조안전 진단 용역】 2023. 4월 ~ 6월

· 【실시설계 및 사전절차 이행】 2023. 7월 ~ 11월

· 【사업착공 및 준공】 2024. 1월 ~ 12월

○ 추진일정

세부과제	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
유관기관 및 자문단 협의																				
시설 구조안전 진단 용역																				
실시설계 및 사전절차 이행																				
사업착공 및 준공																				

○ 예산계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자	임 기 내						임기 후
			소계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	1,000	0	1,000	0	100	900	0	0	0
국 비	0		0						
도 비	0		0						
군 비	1,000		1,000		100	900			
기 타	0		0						

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단 위	목 표	2022	2023	2024	2025	2026
시설 구조안전 진단 용역	식	준공		준공			
실시설계 및 사전절차 이행	식	준공		준공			
사업착공 및 준공	식	준공			준공		

○ 기대효과

- 기 조성된 황간면 노인복지회관의 증축 또는 리모델링 등의 시설확충을 통하여 남부4개면 거주 어르신들의 시설이용 편의여건 개선
- 읍소재지 노인복지관 이용시 원거리 이동에 따른 불편 해소

2023년 도 추진 실적

예산확보 및 집행내역

(단위 : 백만원)

연도별	예산확보					예산 집행				
	계	국	도	군	기타	계	국	도	군	기타
총 계	0	0	0	110	0	0	0	0	0	0
2023년				50						
2024년				60						

추진 실적

구분	주요 추진 내용	진도율
----	----------	-----

2023년 추진실적	· 2023. 8 : 대상지인 황간면 노인복지회관 BF본인증 용역착수	5%
	· 2023. 11 : BF본인증 1차 심사결과 조치계획 제출 (한국장애인고용공단)	
	· 2023. 11 : 황간면 노인복지회관 BF시설보완공사 설계용역 착수	

어르신 백내장, 무릎 인공관절 수술비 지원

약속 8 영동에서 누리는 노년의 즐거움

관리번호 8-4

중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 ☐ 도움필요(제도 ☒ 재정 ☐)

신규여부	신 규 ☒	계 속 ☐	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기 내 ☒	임기 후 ☐		340			340	
사업기간	2023. 10. ~		추진상황	이행 후 계속추진				
사업주체	보건소 보건행정팀		공약담당	보건행정팀장 ☎740-5580 5583				

○ 현황 및 정책목표

· 【현 황】

- 백내장과 무릎퇴행성관절염은 대표 노인성 질환으로 불편과 통증을 겪는 노인분들이 많지만, 수술비용의 부담으로 치료를 포기하고 고통을 참고 사시는 사각지대 어르신이 많아 건강하고 행복한 삶이 되도록 따듯한 복지의 손길 필요

· 【정책목표】

- 무릎관절증과 백내장으로 지속적인 통증에 시달리나, 경제적 이유로 수술을 받지 못하는 어르신들의 고통을 경감하여 삶의 질을 개선
- 사회에서 소외되기 쉬운 어르신들에게 수술지원으로 경제적 혜택을 제공함과 동시에 사회적으로 자립할 수 있도록 도움

○ 사업개요

· 【사업기간】: 2023. 10. ~

· 【사업내용】: 백내장 및 무릎인공관절 수술비 지원

- 지원대상 : 신청일 기준 관내에 1년 이상 계속해서 주소를 두고 있는 만65세 이상 기준 중위소득 150% 이하인 자
(다만, 타 법령이나 민간단체 등의 지원을 받은 자는 제외)
- 지원범위 : 본인부담금에 해당하는 검사비,진료비 및 수술비
 - ☞ 백내장 수술 : 1안당 25만원 이내, 최대 50만원 이내
 - ☞ 무릎인공관절 수술 : 한쪽 무릎기준 120만원 이내, 최대 240만원 이내

○ 추진계획

- 【사회보장제도 신설 협의】 2022. 10월 ~
- 【신규사업 조례제정】 2023. 3월 ~ 7월
- 【신규사업 예산편성】 2023. 8월 ~ 9월
- 【사업추진】 2023. 10월 ~

○ 추진일정

세부과제	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
사전절차 이행 및 예산확보																				
수술비 지원사업 추진																				

○ 예산계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자	임 기 내						임기 후
			소계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	340	0	340	0	85	85	85	85	0
국 비	0		0						
도 비	0		0						
군 비	340		340		85	85	85	85	
기 타	0		0						

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
백내장 수술비 지원 건수	안	100		50	100	100	100
무릎인공관절 수술비 지원 건수	건	50		25	50	50	50

○ 기대효과

- 수술비 지원을 통한 노인 건강 보장
- 저소득층 노인 및 가족의 의료비 부담 경감

2023년 도 추진 실적

예산확보 및 집행내역

(단위 : 백만원)

연도별	예산확보					예산 집행				
	계	국	도	군	기타	계	국	도	군	기타
총 계	85	0	0	85	0	0	0	0	0	0
2023년										
2024년	85			85						

추진 실적

구분	주요 추진 내용	진도율
2023년 추진실적	· (2023. 7.) 사회보장제도 신설 협의 완료 · (2023. 11.) 조례 제정 및 예산 확보	100%

양산면 그라운드골프장 이전 설치

약속 8		영동에서 누리는 노년의 즐거움							
관리번호 8-5		중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 ☐ 도움필요(제도 ☐ 재정 ☒)							
신규여부	신 규 ☒	계 속 ☐	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타	
완료시기	임기 내 ☒	임기 후 ☐		1,450	300	350	800		
사업기간	2022. ~ 2024.		추진상황	정상추진					
사업주체	체육시설사업소 체육시설팀		공약담당	체육시설팀장 김주택 ☎740-5991 장진욱 5992					

○ 현황 및 정책목표

- 【현 황】
 - 하천구역 內 기존 “그라운드골프장”의 상습 침수로 이용자의 위험성과 불편함 상존
- 【정책목표】
 - 양산면 “그라운드골프장” 이용자의 편의 제공을 위한 이전 설치 추진

○ 사업개요

- 【사업기간】: 2022. ~ 2024.
- 【위 치】: 양산면 송호리 304-1번지 일원
- 【사 업 비】: 1,450백만원(국비 300, 도비 350, 군비 800)
- 【사업내용】
 - 그라운드골프장(80×30m), 주차장 및 부대시설 등(2,500㎡)
 - 클럽사무실(지상1층, 약100㎡) : 사무실, 휴게실, 화장실 등

○ 추진계획

- 【토지 및 지장물 보상협의 추진】 2022. 10. ~ 2023. 2.
- 【기본 및 실시설계용역 착수/완료】 2022. 10. ~ 2023. 3.
- 【착공 및 준공(사용개시)】 2023. 5. ~ 2024. 3.

○ 추진일정

세부과제	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
토지 및 지장물 보상협의																				
기본 및 실시설계용역																				
착공 및 준공(사용개시)																				

○ 예산계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자	임 기 내						임기 후
			소계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	1,450	0	1,450	450	1,000	0	0	0	0
국 비	300		300		300				
도 비	350		350		350				
군 비	800		800	450	350				
기 타	0		0						

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
토지 등 보상협의	식	1	1				
기본 및 실시설계	식	1		1			
관련 인·허가 협의, 착공	식	1		1			
준공(사용개시)	식	1			1		

○ 기대효과

- “그라운드골프장” 이전 설치를 통해 이용자의 안전 확보 및 이용편익을 증대하여 생활체육 활성화

2023년 도 추진 실적

예산확보 및 집행내역

(단위 : 백만원)

연도별	예산확보					예산 집행				
	계	국	도	군	기타	계	국	도	군	기타
총 계	1,540	402	469	669	0	0	0	0	0	0
2023년	300			300						
2024년	1,240	402	469	369						

추진 실적

구분	주요 추진 내용	진도율
2023년 추진실적	·(2022. 11.) 기본 및 실시설계용역 착수	30%
	·(2023. 01.) 토지 및 지장물 보상협의 추진	
	·(2023 03.) 금강유역환경청 관련부서 협의 추진	
	[금강 송호지구 제방공사]	
	·(2023. 05.) 주민설명회 개최(1차)/의견수렴	
	·(2023. 06.) 토지 및 지장물 보상협의 완료(100%)	
	·(2023. 08.) 주민설명회 개최(2차)/의견수렴	
	·(2023. 11.) '24년 체육진흥시설 지원사업(전환사업) 공모사업 선정	

다자녀가구·신혼부부 주택구입(전세) 자금대출 이자지원사업

약속 9 다누리는 복지 영동! 내가 가서 닿을게!

관리번호	9-1	중앙정부 도움 필요성 : 해당없음□ 도움필요(제도 ☒ 재정 ☐)						
신규여부	신 규 ☒ 계 속	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타	
완료시기	임기내 ☒ 임기후		800			800		
사업기간	2023. 10. ~		추진상황	이행 후 계속 추진				
사업주체	미래전략과 인구청년팀		공약담당	인구청년팀장 권경주 (☎ 740-3041) 남유나 (☎ 740-3047)				

○ 현황 및 정책목표

- 【현 황】
 - 대출금리 인상 등으로 어려움을 겪고 있는 다자녀가구 및 신혼부부에게 이자지원으로 주거안정을 통한 지역정착 유도
- 【정책목표】
 - 기준중위소득 180%이하 다자녀가구 및 신혼부부에게 대출금 잔액의 3.0%, 최대 200만원(최대 3년) 이자 지원

○ 사업개요

- 【사업기간】: 2023. 10. ~
- 【사업내용】세부과제별 구체적으로 작성

세부과제	주요내용
조례개정 등 사전절차 이행	◆ 사회보장제도 협의 및 영동군 인구늘리기시책(인구감소대응시책) 지원조례 개정
2024년도 예산편성	◆ 2024년 추경 예산편성
사업추진	◆ 기준중위소득 180% 이하 다자녀가구 및 신혼부부에게 주택구입(전세) 자금대출 이자 지원

○ 추진계획

- 【사회보장제도 협의】 2023. 7.
- 【조례개정】 2023. 10.
- 【예산편성】 2023. 10.
- 【사업추진】 2024. 1. ~

○ 추진일정

세 부 과 제	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
조례개정 등 사전절차 이행 및 2024년도 예산편성																				
다자녀가구·신혼부부 주택구입(전 세) 자금대출 이차지원사업 추진																				

○ 예산계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자	임 기 내						임기 후
			소계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	800	0	800	0	200	200	200	200	0
국 비	0		0						
도 비	0		0						
군 비	800		800		200	200	200	200	
기 타	0		0						

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
사회보장제도 협의	건	협의성립		협의성립			
조례개정	건	시행		시행			
다자녀가구·신혼부부 주택구입 (전세) 자금대출 이차지원	천원	2,000		2,000	2,000	2,000	2,000

○ 기대효과

- 다자녀가구 및 신혼부부에 주택구입(전세) 자금대출 이차지원사업 추진으로 주거안정을 통한 지역정착을 유도하고,
- 정주여건을 개선하여 인구유입 및 결혼 장려

2023년 도 추진 실적

예산확보 및 집행내역

(단위 : 백만원)

연도별	예산확보					예산 집행				
	계	국	도	군	기타	계	국	도	군	기타
총 계	200	0	0	200	0	0	0	0	0	0
2023년										
2024년	200			200						

추진 실적

구분	주요 추진 내용	진도율
2023년 추진실적	· 사회보장제도 협의 완료: 2023. 7. · 영동군 인구감소대응시책 지원조례 개정: 2023. 10. · 2024년 본예산 반영 : 2023. 12.	100 %

〈 관련사진 〉

 다자녀가구·신혼부부 주택구입(전세)자금 대출이자 지원 ■ 지원금액 : 대출금 잔액의 3.0%, 연최대 200만원(최대 3년 지원) ■ 지원내용 영등군에 주소를 두고, 가구원 모두 무주택자로 기준 중위소득 180% 이하인 가구 지원 • 18세 이하 자녀가 2명 이상인 가구(다자녀가구) • 2024. 1. 1. 이후 혼인신고한 5년 이내 신혼부부(신혼부부) ■ 신청기간 : 2024. 1. ~ ■ 주소지 읍면사무소, 군 미래전략과 인구청년팀 ☎043)740-3047	영등군, 청년 부부·다자녀 가구에 통근 지원 청년 부부 5년간 1천만 원 지원 다자녀가구 주택구입에 이자 지원 【신청일별】 영등군이 청년 부부와 다자녀가구에 관한 지원을 대폭적으로 확대한다. 군은 민선 8기 공개사업인 '결혼부터 자녀 양육까지 1억 원 일괄 신청'의 하나로 내년부터 '청년 부부 정착장려금'과 '다자녀가구·신혼부부 주택구입(전세)자금 대출이자 지원사업'을 시행한다고 5일 밝혔다. '청년 부부 정착장려금'은 신혼부부에게 5년간 1천만 원을 지원하는 사업이다. 2024년 1월 1일 이후 혼인신고한 19세 이상, 45세 이하의 청년부부가 영등군에 1년 이상 주민등록을 두고 거주하는 경우 지원이 가능하다. 혼인신고일 기준 1년 후에 최초 200만원을 지급하고 최초 지급일로부터 매년 200만원을 추가 지급하여 5년간 총 1000만원을 지원한다. 이는 중북도 뿐만 아니라 전국에서도 최대 규모이다. 또 '다자녀가구·신혼부부 주택구입(전세)자금 대출이자 지원사업'은 주택구입(전세)을 목적으로 대출받은 대출금 잔액의 3%를 연 최대 200만원 한도로 지원하는 사업이며 최대 3년간 지원한다. 영등군에 주소를 둔 가구원 모두 무주택자인 기준 중위소득 180% 이하인 가구 중에서 △18세 이하 자녀가 2명 이상인 다자녀가구 △2024년 1월 1일 이후 혼인신고한 5년 이내 신혼부부가 신청할 수 있다. 군은 인구의 저변을 알기 위해 4만4천353가구(2만2천212명, 여 2만2천141명)을, 이 가운데 19~45세는 8천738명(4만4천750명, 여 3천898명)으로 전체 인구의 19.7%를 차지한다. 군은 결혼부터 자녀 양육까지 생애주기별 지원으로 마음 놓고 아이를 낳을 수 있는 환경 조성에 힘을 쏟을 계획이다. 정영철 군수는 "청년 부부 정착장려금과 다자녀가구·신혼부부 주택구입(전세)자금 대출이자 지원으로 결혼을 장려하고 저출산 문제를 해결하고자 한다"며 "경제적 부담을 줄여 더 많은 청년 부부가 지역에 정착하도록 지원을 아끼지 않겠다"고 했다. 영등/ 안기 기자	영등군 미래를 위한 투자, 2024년 인구감소 대응 신규사업 추진 【동양일보 일제업 기자】 영등군이 청년부부와 다자녀가구에 대한 지원을 확대한다. 3일 군에 따르면 '결혼부터 자녀 양육까지 1억원 일괄 신청 프로젝트'의 하나로 '청년부부 정착장려금'과 '다자녀가구·신혼부부 주택구입(전세)자금 대출이자 지원사업'을 시행한다. '청년부부 정착 장려금'은 신혼부부에게 5년간 1000만원을 지원하는 사업이다. 2024년 1월 1일 이후 혼인신고한 19세 이상, 45세 이하의 청년부부가 영등군에 1년 이상 주민등록을 두고 거주하는 경우 지원이 가능하다. 혼인신고일 기준 1년 후에 최초 200만원을 지급하고 최초 지급일로부터 매년 200만원을 추가 지급하여 5년간 총 1000만원을 지원한다. 이는 중북도 뿐만 아니라 전국에서도 최대 규모이다. 또 '다자녀가구·신혼부부 주택구입(전세)자금 대출이자 지원사업'은 주택구입(전세)을 목적으로 대출받은 대출금 잔액의 3%를 연 최대 200만원 한도로 지원하는 사업이며 최대 3년간 지원한다. 영등군에 주소를 둔 가구원 모두 무주택자인 기준 중위소득 180% 이하인 가구 중에서 △18세 이하 자녀가 2명 이상인 다자녀가구 △2024년 1월 1일 이후 혼인신고한 5년 이내 신혼부부가 신청할 수 있다. 군은 결혼부터 자녀 양육까지 생애주기별 지원으로 마음 놓고 아이를 낳을 수 있는 환경 조성에 힘을 쏟을 방침이다. 정영철 군수는 "청년부부 정착장려금과 다자녀가구·신혼부부 주택구입(전세)자금 대출이자 지원으로 결혼을 장려하고 저출산 문제를 해결하고자 한다"며 "경제적 부담을 줄여 더 많은 청년부부가 지역에 정착할 것으로 기대한다"고 말했다. 영등 일제업 기자 timup00@dynews.co.kr
감고을 소식지 게재자료	24년 인구감소대응 신규사업 추진	24년 인구감소대응 신규사업 추진

영동군 공설 자연장지(수목장림) 조성

약속 9 다누리는 복지 영동! 내가 가서 닿을게!

관리번호 9-2

중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 ☐ 도움필요(제도 ☒ 재정 ☐)

신규여부	신 규 ☒	계 속 ☐	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기 내 ☒	임기 후 ☐		5,030	1,000		4,030	
사업기간	2023. 1. ~ 2026. 6.		추진상황	정상추진				
사업주체	주민복지과 노인복지팀		공약담당	노인복지팀장 김호욱 ☎740-3355				

○ 현황 및 정책목표

· 【현 황】

○ 우리군 장묘관련시설 현황

- 공설봉안시설(1개소, 500기 안치가능)
 - 영동군무연고공설납골묘(영동읍 오탄리 산45번지)
- 종교단체 봉안시설(1개소)
 - 고당사 효자당(봉안당) (심천면 옥계폭포길 126)
- 종교단체 수목장림(1개소)
 - (재)선교유지재단 천화수목장(심천면 마곡리 185-3)
- 종교단체 사설묘지(1개소)
 - 에덴동산 기독교 묘원(영동읍 가리 산99-1)
- 장례식장 현황(3개소)
 - 영동장례식장 (영동읍 난계로 804-46)
 - 영동병원장례식장 (영동읍 대학로 106)
 - 영동제일장례식장 (양강면 양정죽촌로 53-9)

· 【정책목표】

- 군민들에게 추모와 휴식이 공존하는 주민친화 장사시설 제공

○ 사업개요

· 【사업기간】

- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2026. 6.
- 사업위치 : 영동군내 적정 군유림
- 사업규모 : 10ha (추모목 : 3,000그루 / ha당 300그루)
- 사 업 비 : 5,030백만원(국 1,000 군 4,030)
- 사업내용 : 수목장 등 추모공원 조성 1식

< 주민참여 >

- 유관기관 및 자문단 의견 수렴 : 2023. 4월 ~ 5월
 - 장사시설에 대한 주민인식도 및 선호하는 조성형태, 우선 고려사항 등 의견반영
- 사업대상 예정부지 주민공청회 개최 : 2023. 6월 ~ 5월
 - 혐오시설로 인식되고 있는 장사시설 편견을 탈피하고 해당지역 주민과의 공감대 형성

○ 추진계획

- 【적정 입지요건 분석 등 연구용역 집행】 2023. 1월 ~ 3월
- 【유관기관 및 자문단 협의】 2023. 4월 ~ 5월
- 【주민공청회 개최】 2023. 6월 ~ 7월
- 【사업부지 최종선정】 2023. 8월 ~ 11월
- 【실시설계 및 사전절차 이행】 2024. 1월 ~ 12월
- 【사업착공 및 준공】 2025. 1월 ~ 2026. 6월

○ 추진일정

세부과제	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
적정부지 분석 등 연구용역																				
유관기관 및 자문단 협의																				
주민공청회 개최																				
사업부지 최종선정																				
실시설계 및 사전절차 이행																				
사업착공 및 준공																				

○ 예산계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자	임 기 내						임기 후
			소계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	5,030	0	5,030	0	30	600	4,400	0	0
국 비	1,000		1,000			120	880		
도 비	0		0						
군 비	4,030		4,030		30	480	3,520		
기 타	0		0						

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
적정입지요건 분석 연구용역	식	완료		완료			
사업부지 선정	1개소	선정		선정			
실시설계 및 사전절차	식	완료			완료		
수목장림 조성	공정률	100%				50%	100%

○ 기대효과

- 영동군내 대규모 장묘시설 부재에 따른 군민들의 타지역 원정 장례 불편 해소
- 자연친화적 자연장지 조성으로 이용자들의 편의성 제고 및 문화,휴식 등의 다목적 공간 제공

2023년 도 추진 실적

예산확보 및 집행내역

(단위 : 백만원)

연도 별	예산 확보					예산 집 행				
	계	국	도	군	기타	계	국	도	군	기타
총 계	372	0	0	372	0	0	0	0	20	0
2023년	22			22					20	
2024년	350			350						

추진 실적

구분	주요 추진 내용	진도율
----	----------	-----

2023년
추진 실적

- 공설 종합장사시설 입지분석 연구용역 최종결과 보고 및 사업대상지 선정
 - 심천면 명천리 산 9번지 일원 선정 : 2023. 8.
- 공설 종합장사시설 조성 관련 주민설명회 개최
 - 명천리 마을 주민, 심천면 이장 대상 설명회 개최 : 2023. 8. ~ 12.
- 공유재산 관리계획 의회 심의·의결 : 2023. 12.

30%

요양보호사, 사회복지사, 생활지원사 처우 개선

약속 9 다누리는 복지 영동! 내가 가서 닿을게!

관리번호 9-3		중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 ☒ 도움필요(제도 ☐ 재정 ☐							
신규여부	신규 ☒	계속 ☒	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타	
	임기내 ☒	임기후 ☐		476			476		
완료시기			추진상황	이행 후 계속추진					
사업기간	2023. ~ 2026.		공약담당	노인복지팀장 함은영 ☎740-3355					
사업주체	주민복지과 노인복지팀			3565					

○ 현황 및 정책목표

· 【현황】

- 요양보호사(900명) : 2022년 4월 요양보호사 처우개선 및 지위향상에 관한 조례 제정
- 생활지원사(88명) : 처우개선비 기 지급(1인당 월8만원 지급)
- 사회복지사(237명)
 - 처우개선비(121명) 기 지급(1인당 연20만원 지급)
 - 대우수당(116명) 기 지급(1인당 월15만원 지급)

· 【정책목표】

- 영동군 사회복지시설 종사자들의 처우개선 및 사기진작을 도모하여 질 높은 사회복지 서비스 제공

○ 사업개요

· 【사업기간】

- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2026. 12.
- 사업위치 : 영동군 사회복지시설
- 사업비 : 476백만원(군비)
- 사업내용
 - 요양보호사 : 직무역량 강화를 위한 워크숍 개최 지원(연 2회) **신규**
 - 사회복지사 : 처우개선비 지원(1인당 연 20만원) **계속지원**
 - 생활지원사 : 처우개선비 지원(1인당 월 8만원) **계속지원**

○ 추진계획

- 【요양보호사 협의회(가칭) 단체 설립】 2023. 1월 ~ 3월
- 【요양보호사 역량강화 워크숍 지원계획 수립】 2023. 4월 ~ 5월
- 【요양보호사 상반기 역량강화 워크숍(연중반복)】 2023. 6월 ~ 8월
- 【요양보호사 하반기 역량강화 워크숍(연중반복)】 2023. 9월 ~ 11월
- 【사회복지사 및 생활지원사 처우개선비 지원(연중반복)】 2023. 1월 ~ 12월

○ 추진일정

세부과제	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
요양보호사 협의회 단체 설립																				
요양보호사 역량강화 워크숍																				
사회복지사 및 생활지원사 처우개선비 지원																				

○ 예산계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자	임 기 내						임기 후
			소계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	476	0	476	0	119	119	119	119	0
국 비	0		0						
도 비	0		0						
군 비	476		476		119	119	119	119	
기 타	0		0						

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
요양보호사 워크숍	횟수	8		2	2	2	2
사회복지사 및 생활지원사 처우개선비	백만원	316		79	79	79	79

○ 기대효과

- 사회복지시설 종사자들의 안정적 근로여건 조성 및 복지서비스 질적 향상 도모
- 처우개선을 통한 종사자 사기진작과 직무 만족도 향상

2023년 도 추진 실적

예산확보 및 집행내역

(단위 : 백만원)

연도 별	예산 확보					예산 집 행				
	계	국	도	군	기타	계	국	도	군	기타
총 계	0	0	0	314	0	0	0	0	142	0
2023년				157					142	
2024년				157						

추진 실적

구분	주요 추진 내용	진도율
----	----------	-----

2023년
추진 실적

- 2023년 사회복지시설 종사자 처우개선비 지급 : 20,800천원
- 노인맞춤돌봄서비스 종사자 처우개선비 지급 : 104,130천원
- 요양보호사 직무 역량강화교육 지원(워크숍 2회) : 17,690천원

100%

교통약자 바우처 택시

약속 4 감동주는 맞춤복지

관리번호 9-4

중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 ☐ 도움필요(제도 ☒ 제정 ☐)

신규여부	신 규 ☒	계 속 ☐	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기 내 ☒	임기 후 ☐	3.500				3.500	
사업기간	2024. 3. ~		추진상황	이행 후 계속추진				
사업주체	건설교통과 교통팀		공약담당	교통팀장 김인용 ☎740-3511 이병욱 3513				

○ 현황 및 정책목표

· 【현 황】

- 2020년 202명, 2021년 150명, 2022년 6월 73명 등 지속적인 출생아 감소로 소멸 위기에 처한 영동군의 원활한 출산과 육아를 위한 임신부의 교통편의 제공 필요
- 특별교통수단만으로는 거동 불편 장애인들의 이동권을 보장하기에 역부족인 상황

· 【정책목표】

- 임신부 바우처 택시를 운영하여, 교통약자인 임부 및 출산 후 24개월 이내 산부 가정의 원활한 출산과 육아 지원
- 바우처 택시 운영으로 거동불편 장애인 중 비휠체어 장애인들의 이동권 보장

○ 사업개요

- 【사업기간】 : 2024. 03. ~

· 【사업내용】

- 영동군에 주민등록을 둔 임신부(임부 및 출산 후 24개월 이내 산부) 가정(유아 동반) 및 거동 불편 장애인 대상으로 택시 바우처 지원

○ 추진계획

- 【선진지 견학】 2022. 09. ~ 12.
- 【세부계획 수립】 2023. 01. ~ 03.
- 【사회보장제도 협의】 2023. 04. ~ 06.
- 【조례개정】 2023. 07. ~ 11.
- 【시스템 구축】 2023. 12. ~ 03.
- 【사업추진】 2024. 03. ~

○ 추진일정

세부과제	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
세부계획 수립																				
사전절차 이행																				
조례 개정																				
시스템 구축																				
사업 추진																				

○ 예산계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자	임 기 내						임기 후
			소계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	3,500	0	2,650	0	100	850	850	850	850
국 비	0		0						
도 비	0		0						
군 비	3,500		2,650		100	850	850	850	850
기 타	0		0						

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
사회보장제도 협의	건	협의성립		협의성립			
조례개정	건	시행		시행			
예산확보 및 시행	백만원		-	100	850	850	850

○ 추진실적

- 2023. 3. 선진지 견학(아산시청 임산부 바우처 택시)
- 2023. 4. 사회보장제도 신설 협의 / 운영시스템 관련 협의
- 2023. 6. 사업계획 수립
- 2023.11. 조례 개정 완료

○ 기대효과

- 영동군 임산부의 원활한 출산과 육아를 위한 교통편 제공으로 임신·출산 장려
- 비혈체어 장애인들에 대한 이동권 보장으로 삶의 질 향상

2023년 도 추진 실적

예산확보 및 집행내역

(단위 : 백만원)

연도 별	예산 확보					예산 집 행				
	계	국	도	군	기타	계	국	도	군	기타
총 계	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0
2023년				100						
2024년				400						

추진 실적

구분	주요 추진 내용	진도율
2023년 추진실적	· 2023. 3. 선진지 견학(아산시청 임산부 바우처 택시) · 2023. 4. 사회보장제도 신설 협의 / 운영시스템 관련 협의 · 2023. 6. 사업계획 수립 · 2023.11. 조례 개정 완료 · 2023.12. 교통약자 바우처 택시 카드결제 시스템 구축 계약의뢰 · 2023.12. 사회보장제도 협의 완료	100%

찾아가는 의료서비스 확대

약속 9 다누리는 복지 영동! 내가 가서 달을게!

관리번호 9-5

중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 ☒ 도움필요(제도 ☐ 재정 ☐)

신규여부	신 규 ☐	계 속 ☒	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기 내 ☒	임기 후 ☐	220				220	
사업기간	2023. 1. ~		추진상황	정상추진				
사업주체	보건소 진료팀		공약담당	진료팀장	장준미	☎740-5601		
				성연제		5605		

○ 현황 및 정책목표

· 【현 황】

- 우리군은 각종 만성질환에 걸릴 위험이 높은 65세이상 고령인구가 매년 증가하고 있어 의료기관 접근성이 낮은 지역주민의 건강관리가 필요

연 도	2021	2022	2023
65세이상인구수(명)	15,082	15,646	16,161
횟수/진료인원	63회/1,326명	134회/1,543명	158회/3,644명

· 【정책목표】

- 교통 불편으로 의료기관 방문 및 접근성이 낮은 경로당을 정기적으로 찾아가는 의료 서비스로 지역 주민의 건강증진 향상에 기여

○ 사업개요

· 【사업기간】: 2023. 1. ~

· 【사업내용】

- 보건(지)소 순회 진료팀 운영
- 혈압·당뇨 등 기본검사 및 내과·한 의과 진료
- 보건교육, 군정 및 보건사업 홍보

○ 추진계획

· 【사업계획 수립】 2023. 1월

· 【사업추진】 2023. 2월 ~

○ 추진일정

세부과제	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
찾아가는 의료서비스 운영																				

○ 예산계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자	임 기 내						임기 후
			소계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	220	0	220	40	45	45	45	45	0
국 비	0		0						
도 비	0		0						
군 비	220		220	40	45	45	45	45	
기 타	0		0						

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
찾아가는 의료서비스 운영 횟수	회	176	132	154	176	176	176

○ 기대효과

- 의료 취약지역 주민의 질병 조기발견 및 치료
- 체계적인 건강교육 및 추후관리로 건강수명 연장

2023년 도 추진 실적

예산확보 및 집행내역

(단위 : 백만원)

연도 별	예산 확보					예산 집 행				
	계	국	도	군	기타	계	국	도	군	기타
총 계	90	0	0	90	0	45	0	0	45	0
2023년	45			45		45			45	
2024년	45			45						

추진 실적

구분	주요 추진 내용	진도율
----	----------	-----

2023년
추진 실적

- (2023. 01.) ‘23년 찾아가는 의료서비스 의약품 구입계획 수립
- (2023. 01.) ’23년 찾아가는 의료서비스 사업계획 수립
- (2023. 12.) 4분기 실적
 - 진료횟수 및 대상 경로당 확대(11개읍·면 / 154회 / 88개소)
 - 보건(지)소 순회진료팀 지속 운영 : 158회 / 3,644명

25%

군민이 안전한 방역체계 구축

약속 9 다누리는 복지 영동! 내가 가서 닿을게!

관리번호 9-6

중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 ☐ 도움필요(제도 ☒ 재정 ☐)

신규여부	신 규 ☒	계 속 ☐	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기 내 ☒	임기 후 ☐		215			215	
사업기간	2022. ~ 2026.		추진상황	정상추진				
사업주체	보건소 긴급의료지원팀		공약담당	긴급의료지원팀장	나상흠	☎740-5535		
					김경란	3013		

○ 현황 및 정책목표

- 【현 황】
 - 신종감염병에 대한 관리를 감염병대응팀 한 팀에서 대응하고 있으며, 2022년 2월부터 코로나19 진료체계 개편 시 한시조직인 재택치료TF팀을 추가로 조직하여 대응
 - 지역단위 감염병 협의체가 없어서 지역 특성에 맞는 현실적이고 체계적인 방역사업 추진에 어려움
 - 안전하고 친환경적인 방역체계 구축을 위한 방역 장비 확충
- 【정책목표】
 - 신종감염병 상시 대응체계 구축으로 유행 시 신속한 대처로 지역사회 내 확산을 방지하여 군민이 건강하고 안전한 일상생활 영위

○ 사업개요

- 【사업기간】 : 2022. ~ 2026.
- 【사업내용】
 - 상시 전담부서("긴급의료지원팀") 신설하여 신종감염병 등 진료·방역체계 구축
 - 감염병 협의체 구성(의사회, 약사회, 소방서, 취약시설 대표자 등)
 - 방역장비 확충
 - 신종감염병 진료체계 재구축(도 단위 → 생활권 중심)
 - ☞ 응급의료체계 병행 추진

< 주민참여 >

감염병 협의체 구성 및 운영으로 신종감염병 유행시 전문가 의견을 수렴하여 적극적인 방역활동 전개

○ 추진계획

- 【감염병 협의체 구성】 2022. 11월
- 【분무방역소독기 교체】 2023. 4월
- 【긴급의료지원팀 신설】 2023. 7월
- 【모기 포충기 확충】 2024. ~ 2025.
- 【방역차량 구입】 2026. 4월

○ 추진일정

세부과제	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
감염병 협의체 구성																				
분무방역소독기 교체																				
긴급의료지원팀 신설																				
모기 포충기 확충																				
방역차량 구입																				

○ 예산계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자	임 기 내						임기 후
			소계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	215	0	215	0	120	20	20	55	0
국 비	0		0						
도 비	0		0						
군 비	215		215		120	20	20	55	
기 타	0		0						

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
협의체 구성	팀	1	1				
분무 소독기 교체	대	12		12			
모기 포충기 확충	대	40			20	20	
방역차량 구입	대	1					1

○ 기대효과

- 상시 전담부서(“긴급진료지원팀”) 신설로 진료 · 방역체계를 구축하여 각종 신종감염병 유행 시 방역사업을 신속히 추진하여 군민이 건강하고 안전한 일상생활 영위

2023년 도 추진 실적

예산확보 및 집행내역


(단위 : 백만원)

연도 별	예산 확보					예산 집 행				
	계	국	도	군	기타	계	국	도	군	기타
총 계	140	0	0	140	0	89	0	0	89	0
2023년	120			120		89			89	
2024년	20			20		0			0	

추진 실적

구분	주요 추진 내용	진도율
2023년 추진실적	· (2023. 3.) 방역소독기 확충(12대) · (2023. 7.) 긴급의료지원팀 신설 · (2023. 11.) 감염병 협의체 구성(8명) 및 운영 - 의사 3, 약사 1, 병원관계자 1, 공무원 3	50%

< 관련사진 >



분무방역소독기 교체



감염병 협의체 회의 개최

스마트 헬스케어 의료지원사업 확대

약속 9 다누리는 복지 영동! 내가 가서 닿을게!

관리번호 9-7

중앙정부 도움 필요성 : 해당 없음 ☒ 도움필요(제도 ☐ 제정 ☐)

신규여부	신 규 ☒	계 속 ☐	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기 내 ☒	임기 후 ☐		428	123	24	281	
사업기간	2024. ~ 2026.		추진상황	정상추진				
사업주체	보건소 정신보건팀 방문보건팀		공약담당	정신보건팀장	김용수	☎740-5877		
					육소영	5929		
				방문보건팀장	정영애	☎740-5920		
					김경순	5921		

○ 현황 및 정책목표

· 【현 황】

- 정신건강에 대한 사회적 편견과 이해 부족 등에 대한 영동군민들의 인식개선 및 정신건강서비스 제공 개선과 확대 필요
- 만성질환 유병률 지속적인 증가, 전국대비 신체활동 실천율 저조, 의료기관과의 접근성 등을 고려한 영동군민의 만성질환관리 및 건강행태개선을 위한 앱과 스마트 기기를 활용한 비대면(대면포함) 건강관리서비스 제공 체계 필요

· 【정책목표】

- 마음건강의 회복을 돕고 긍정적인 생명존중 분위기 조성을 위한 마음건강검진기의 설치 운영으로 지역주민의 정신건강증진에 기여
- 만성질환관리 및 건강행태 개선을 위한 앱·스마트기기를 활용한 건강관리사업 추진으로 자가관리능력 향상

○ 사업개요

· 【사업기간】: 2024. 1. ~

· 【사업내용】

- 마음건강검진기 설치·운영 : 6개소
 - 설치장소 : 보건소 및 보건지소
 - 운영내용 : 마음건강검진 및 검진결과에 따른 고위험군 사후관리
- 앱과 스마트기기를 활용한 건강관리 : 180명
 - AI·IOT기반 스마트기기 추가 확보 및 체계적 운영을 위한 전담인력 확보
 - 연차별 참여 대상자 선정 및 비대면(대면포함) 건강관리서비스 제공

○ 추진계획

- 【예산편성 및 계획수립】 2023. 10월 ~ 12월
- 【사업추진】 2024. 1월 ~

○ 추진일정

세 부 과 제	2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
예산확보 및 계획수립																
마음건강검진기 설치 운영																
앱·스마트기기를 활용한 건강관리																

○ 예산계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자	임 기 내						임기 후
			소계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	428	0	428	0	0	196	116	116	0
국 비	123		123			41	41	41	
도 비	24		24			8	8	8	
군 비	281		281			147	67	67	
기 타									

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2023	2024	2025	2026
마음건강검진기 설치 운영 개소수	개소	6		6		
앱·스마트기기를 활용한 건강관리 참여자 수	명	180		180	180	180

○ 기대효과

- 정신건강에 대한 지역주민 인식개선 및 환경조성
- 만성질환관리 및 건강행태개선을 위한 자기관리능력 향상

2023년 도 추진 실적

예산확보 및 집행내역

(단위 : 백만원)

연도별	예산확보					예산 집행				
	계	국	도	군	기타	계	국	도	군	기타
총 계	196	41	8	147	0	0	0	0	0	0
2023년										
2024년	196	41	8	147						

추진 실적

구분	주요 추진 내용	진도율
----	----------	-----

2023년 추진실적	· 2023. 11. : 공약실천계획 변경 · 2023. 12. : 사업추진계획 수립 및 예산확보	20%
---------------	---	-----

민관협동 군정회의체 신설로 군민의견 군정에 적극 반영

약속 10 행정혁신으로 군민 서비스 향상

관리번호 10-1

중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 ☒ 도움필요(제도 ☐ 재정 ☐)


신규여부	신 규 ☒	계 속 ☐	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기 내 ☒	임기 후 ☐		240			240	
사업기간	2022. 8. ~		추진상황	이행 후 계속추진				
사업주체	기획감사관 기획정책팀		공약담당	기획정책팀장 강진희 ☎740-3051 손현 3052				

○ 현황 및 정책목표

- 【현 황】
 - 군정자문단 운영 : 관내 주요 인사로 구성(50명), 군정방향 및 주요정책 제안
- 【정책목표】
 - 민관협동 군정회의에서 제시된 의견이 정책으로 구체화 될 수 있도록 군정자문단 운영

○ 사업개요

- 【사업기간】 2022. 8. ~ 계속
- 【사업내용】
 - 군민 30여명으로 구성된 군정자문단과의 회의를 통한 의견 수렴
 - 전문가 20여명으로 구성된 전문가가 군정방향, 정책제안 등 검토 및 구체화
- 【추진체계】



○ 추진계획

- 【조례개정】 2022. 10월
- 【정책자문단 위촉】 2022. 12월.
- 【군정자문단 운영】 2023. 1월~

○ 추진일정

세부과제	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
조례개정																				
정책자문단 위촉																				

○ 예산계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자	임 기 내						임기 후
			소계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	240	0	240	0	60	60	60	60	0
국 비	0		0						
도 비	0		0						
군 비	240		240		60	60	60	60	
기 타	0		0						

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
조례개정	건	시행	시행				
군정자문단 운영	시행	시행		시행			

○ 기대효과

- 군민의 의견을 적극 수렴하고, 전문적인 검토를 통해 실질적으로 정책에 반영
- 군민의 제안사항이 정책에 실질적으로 반영됨에 따라 군정 만족도 및 신뢰도 향상

2023년 도 추진 실적

예산확보 및 집행내역

(단위 : 백만원)

연도별	예산확보					예산 집행				
	계	국	도	군	기타	계	국	도	군	기타
총 계	120	0	0	120	0	84	0	0	84	0
2023년	60			60		84			84	
2024년	60			60						

추진 실적

구분	주요 추진 내용	진도율
2023년 추진 실적	○ 제4기 군민자문단 30명 위촉	2022. 08.
	○ 영동군 군정자문단 설치 및 운영 조례 전부개정	2022. 11.
	○ 제1기 정책자문단 출범 및 정책자문 실시	
	-영동군 지역 및 관광발전 전략 등 정책제안 : 28건	2023. 02. ~
	-주요현안, 각종 용역, 공모사업에 대한 자문 : 11건	
	○ 군민자문단 전체회의 개최 및 운영계획 수립·시행	100%
	-군정 주요현안사항 자문 및 의견수렴	2023. 03. ~
	-5개 분과회의(일반행정, 문화관광, 교육복지, 농업경제, 도시개발) 월1회 개최	
	○ 정책자문단 워크숍 개최	2023. 10.
	○ 군민자문단 워크숍 개최	2023. 11.

< 관련사진 >



군민자문단 민선8기
공약실천계획 심의 및 확정



2023 영동군 제1기 정책자문단 위촉식



2023 민선8기 공약실천계획 평가
영동군 최우수(SA) 등급 획득



2023 정책자문단 워크숍 개최



민선8기 1주년 공약이행평가 회의



2023 군민자문단 워크숍 개최

민관합동 공직감찰 시스템 운영

약속 10

행정혁신으로 군민 서비스 향상

관리번호 10-2

중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 ☒ 도움필요(제도 ☐ 재정 ☐)

신규여부	신 규 ☐	계 속 ☒	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기 내 ☒	임기 후 ☐		4			4	
사업기간	2022. 10. ~		추진상황	이행후계속추진				
사업주체	기획감사관 감사팀		공약담당	감사팀장	장철진	☎740-3071		
					황인선	740-3073		
					허금주	740-3072		

○ 현황 및 정책목표

- 【현 황】
 - 군민감사관 운영 활성화를 통한 열린 감사 확립 필요
- 【정책목표】
 - 군민이 직접 참여하는 열린 감사를 통한 행정의 투명성 및 신뢰도 제고

○ 사업개요

- 【사업기간】: 2022. 10 ~ 계속
- 【사업내용】
 - 군민감사관 운영(총30명, 각 읍·면별 2~3명 위촉)
 - 간담회 : 상·하반기 각 1회 운영
 - 비리 제보 : 수시
 - 주요 건설사업장 합동점검 : 상·하반기 각 1회
 - 읍·면 종합감사 시 해당지역 감사관 감사 참여
 - 반부패 청렴 캠페인 참여
 - 기타 군정 참여(제고개선 또는 정책건의)

< 주민참여 >

주민설명회, 공청회, 주민거버넌스(협의체) 구축, 위원회 구성, 주민의견수렴, 설문조사
위원회 의견수렴, 전문가 의견수렴, 유관기관 협의 등 계획 작성

○ 추진계획

- 【간담회 추진】 2022. 11월(연 상·하반기 각 1회)
- 【주요 건설사업장 합동점검】 2022. 11월(연 상·하반기 각 1회)
- 【읍·면 종합감사 시 참여】 2023. 상반기 ~
- 【비리 제보】 수시

○ 추진일정

세부과제	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
간담회 추진																				
주요 건설사업장 합동점검																				
읍·면 종합감사 시 참여																				
비리 제보																				

○ 예산계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자	임 기 내						임기 후
			소계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	20	0	20	4	4	4	4	4	0
국 비	0		0						
도 비	0		0						
군 비	20		20	4	4	4	4	4	
기 타	0		0						

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
간담회 개최	건	2	1	2	2	2	2
주요 건설사업장 합동 점검	건	2	2	2	2	2	2
읍·면 종합감사 참여	여·부	여	여	여	여	여	여

○ 기대효과

- 군민과 소통하고 군민이 직접 참여하는 열린 감사를 통한 행정의 투명성 및 신뢰도 제고

2023년 도 추진 실적

예산확보 및 집행내역

(단위 : 백만원)

연도 별	예산 확보					예산 집 행				
	계	국	도	군	기타	계	국	도	군	기타
총 계	0	0	0	7	0	0	0	0	2.3	0
2023년				4					2.3	
2024년				3						

추진 실적

구분	주요 추진 내용	진도율
2023년 추진실적	○ 2022. 11. : 하반기 주요 건설사업장 합동점검(17개소) - 5개소 시정조치 요구 ○ 2023. 02.~ 05. : 상반기 읍면 종합감사 시 클린감사관 참여(4개읍면) - 용산면 양강면, 추풍령면, 영동읍 ○ 2023. 05. : 상반기 주요 건설사업장 합동점검(15개소) - 4개소 시정조치 요구 ○ 2023. 08. : 신규 군민감사관 위촉(18명) 및 간담회 개최 ○ 2023. 11. : 하반기 주요 건설사업장 합동점검(17개소) - 7개소 시정조치 요구 ○ 비리 제보 : 수시 ○ 기타 군정 참여(제고개선 또는 정책건의)	25 %

< 관련사진 >

영동군, 군민감사관 운영 청렴한 공직 운영 실현 영동신문 기자 인원 2023.08.10 12:28 조회 4명 2023.08.10 12:23 댓글 0 2023년 군민감사관 신규 위촉 및 회의 개최  (중부매일 윤여균 기자) 충북 영동군은 영동군청 상황실에서 '2023년 군민감사관 신규 위촉 및 회의'를 개최했다고 10일 밝혔다.	
군민감사관 간담회 관련 보도자료	2023년 하반기 건설사업장 합동점검

부서장 온라인 회의 개최 및 유튜브 중계

약속 10 행정혁신으로 군민서비스 향상

관리번호 10-3

중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 ☒ 도움필요(제도 ☐ 재정 ☐)

신규여부	신 규 ☒	계 속 ☐	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기 내 ☒	임기 후 ☐		50			50	
사업기간	2023. 6. ~ 9.		추진상황	완료				
사업주체	재난안전과 통신관제팀		공약담당	통신관제팀장	이명호	☎740-3951		
					김준섭	☎740-3953		

○ 현황 및 정책목표

- 【현 황】
 - 부서장 등 간부회의의 온라인 회의 개최 및 유튜브를 활용한 회의내용 중계
- 【정책목표】
 - 회의내용의 온라인 공개를 통한 소통 창구의 다양화 및 열린행정 구현

○ 사업개요

- 【사업기간】: 2023. 6. ~ 9.
- 【사업내용】: 회의의 대민 서비스를 위한 실시간 인터넷방송(생중계) 홈페이지 구축

○ 추진계획

- 【사업계획】 2023. 4.
- 【사업 추진】 2023. 5. ~ 6.
- 【홈페이지 공개 및 운영】 2023. 6. ~

○ 추진일정

세부과제	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
계약체결																				
사업추진																				
홈페이지 공개 및 운영																				

○ 예산계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자	임 기 내					임기 후	
			소계	2022년	2023년	2024년	2025년		2026년
계	50	0	50	0	50	0	0	0	0
국 비	0		0						
도 비	0		0						
군 비	50		50		50				
기 타	0		0						

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
시스템 구축				구축여부			

○ 기대효과

- 인터넷방송 홈페이지를 통해 실시간으로 회의 내용을 공개하여 행정의 투명화 기여

2023년 도 추진 실적

■ 예산확보 및 집행내역

(단위 : 백만원)

연도 별	예산 확보					예산 집 행				
	계	국	도	군	기타	계	국	도	군	기타
총 계	50	0	0	50	0	41	0	0	41	0
2023년	50			50		41			41	
2024년										

■ 추진 실적

구분	주요 추진 내용	진도율
----	----------	-----

○ 부서장 온라인 회의 개최 및 유튜브 중계

2023년 추진 실적	- 완료일자 : 2023. 12. 구축완료	100%
	- 집 행 액 : 41백만원	
	- 홈페이지 주소 : http://cast.yd21.go.kr	

< 관련사진 >

영동군 인터넷방송 화면

영동군인터넷방송
YEONGDONG GUN INTERNET BROADCASTING

생방송 · 생방송일정 · VOD방송 · 홍보영상 · 공지사항

함께하는 군민 살맛나는 영동

2023년 12월 28일 (목요일)
금일 생방송

- 금일 생방송 일정이 없습니다.

'꿈과 희망이 넘치는 영동' 군민 여러분과 함께 만들어 가겠습니다.

본청방송

축제행사
ON-AIR

간담회
ON-AIR

주민공청회
ON-AIR

영동군 홈페이지 링크 화면

영동군청 | 문화관광 | 미디어 | 통합예약 | 영동군의회 | 국가상징 알아보기 | 언어선택 | 홈으로 | 영동의 홈페이지 바로가기

영동군

종합민원 · 소식·참여 · 행정정보 · 영동소개 · 분야별정보 · 읍면

2023.12.28
6.8°C

미세먼지
μg/m³

대기환경지수
중음

함께하는 군민 살맛나는 영동

인구증가정책

출산장려금

감고을영동소식

일자리지원센터

임원계약

군민장학금

통합교육신청

농기계임대

예산현황

상하수도요금

행정방송

12월은 정기분 자동차세 납부의 달입니다

납부기간 12월 16일부터 12월 31일까지

납부방법 금융기관, 농협가상계좌, 인터넷뱅킹·지로, 위택스(wetax)

자세히보기

안녕하세요! 영동군수 정영철입니다.

군수와의 대화
인사말
설문조사
국민제안
공약과 정책

영린군수실

청사안내


직원검색

오시는길

- 200 -

< 관련사진 >

영동군 유튜브 화면



영동형 스마트데이터 플랫폼 구축

약속 10 행정혁신으로 군민서비스 향상

관리번호 10-4

중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 ☒ 도움필요(제도 ☐ 재정 ☐)

신규여부	신 규 ☒	계 속 ☐	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기 내 ☒	임기 후 ☐		3,000			3,000	
사업기간	2023. 03. ~		추진상황	정상추진				
사업주체	행정과 스마트정보팀		공약담당	스마트정보팀장	배은아	☎740-3181		
					김혜경		3182	

○ 정책목표

- 【정책목표】
 - 군에서 분산 운영되고 있는 개별 민원서비스 기반에 공공데이터를 융합한 맞춤형 민원서비스를 제공하기 위한 영동형 빅데이터 플랫폼 기반 조성

○ 사업개요

- 【사업기간】 : 2023. 03. ~ 2025. 12
 - 【사업내용】 스마트데이터 플랫폼 구축
 - 빅데이터/블록체인/위치기반/플랫폼 구축
 - 군 산하 개별 운영 중인 데이터를 연계하여 빅데이터 분석 및 인공지능 기술을 활용한 개인별 맞춤 행정서비스 제공
- (공공행정연계 플랫폼 구축 및 연계, NTF활용, AI 및 블록체인기술 도입)

○ 추진계획

- 【정보화 사업 사전 절차 이행】 2023. 2. ~ 4.
- 【사업 계획 수립 및 계약 추진】 2023. 5. ~ 6.
- 【데이터 플랫폼 구축 (1단계)】 2023. 6. ~ 12.
- 【맞춤형 민원서비스 개발(2단계)】 2024. 3 ~ 12.
- 【데이터센터 개방형 모델링 구축】 2025. 3 ~ 12
- 【영동형 빅데이터 플랫폼 운영】 2026. ~

○ 추진일정

세부과제	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
데이터센터 플랫폼 구축																				
맞춤형 민원서비스 개발																				
데이터센터 개방형 모델링 구축																				
영동형 빅데이터 플랫폼 운영																				

○ 예산계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자	임 기 내						임기 후
			소계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	3,000	0	3,000	0	1,500	1,000	500	0	0
국 비	0		0						
도 비	0		0						
군 비	3,000		3,000		1500	1000	500		
기 타	0		0						

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
플랫폼 구축(1단계)							
맞춤형 민원서비스 개발(2단계)							
개방형 모델 구축(3단계)							

○ 기대효과

- 군민 중심, 데이터 중심의 맞춤형 민원서비스 사례 발굴을 통하여 타 지자체와의 차별성 제고 및 능동적 대처로 민원 만족도 상승 효과 창출

2023년 도 추진 실적

예산확보 및 집행내역

(단위 : 백만원)

분기별	예산확보					예산 집행				
	계	국	도	군	기타	계	국	도	군	기타
총 계	0	0	0	1,500	0	0	0	0	1,500	0
2023년				1,500					911	
2024년									589	

- ※ 사업기간 : 2023. 8. 2. ~ 2024. 3. 29.
- ※ 1단계 사업 명시이월 하여 잔액 2024년 상반기 완료 예정
- ※ 1단계 사업 완료 후 2단계 사업 추진

추진 실적

구분	주요 추진 내용	진도율
2023년 추진실적	·(2023. 1. ~ 2.) 벤치마킹 및 사업 설계	65%
	·(2023. 3.) 사업계획서 수립	
	·(2023. 4.) 정보화사업 사전절차 이행 - 과업심의, 사전협의, 보안성검토, 일상감사 및 계약심사	
	·(2023. 5. ~ 7.) 조달 발주	
	·(2023. 8.) 사업 계약 및 착수 - 사업기간 2023. 8. 2. ~ 2024. 3. 29.(8개월) - 2023. 9. 11. 착수 보고	
	·(2023. 8.) 본사업 감리발주 및 계약 - 감리기간 2023. 9. 11. ~ 2024. 5. 11.(8개월)	
	·(2023. 9. ~ 12.) 분야별 사업 추진 현황 - 인프라(H/W, S/W, 공공와이파이) 설치(90%) - 부서별 데이터 조사 및 수집·연계(75%) - 데이터 분석(50%) - 빅데이터 포털 구축(46%) - 분석과제(민원서비스발굴)구축(60%)	
	* 정보화사업 감리추진 - 요구사항 정의 단계 : 23. 9. 18. ~ 9. 22. - 설계 단계 감리 : 23. 11. 13. ~ 11. 17.	

원스톱 행정처리 확대 시행

약속 10 행정혁신으로 군민 서비스 향상

관리번호 10-5

중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 ☐ 도움필요(제도 ☒ 재정 ☐)

신규여부	신 규 ☐	계 속 ☒	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기 내 ☒	임기 후 ☐	추진상황	비예산				
사업기간	2022. 7. ~		공약담당	이행 후 계속추진				
사업주체	민원과 민원팀			민원팀장	김옥순	☎740-3101		
					이민재	3102		

○ 현황 및 정책목표

- 【현 황】
 - 원스톱 민원창구 운영 및 민원 1회 방문처리제 등 원스톱 행정서비스 16항목 추진 중
- 【정책목표】
 - 인허가민원 처리 시 여러 부서를 일일이 방문하여 상담·접수해야 하는 불편을 해소하고 민원인의 방문편의 제고 및 원활한 업무협조를 통해 부서간 협의기간을 단축하여 인·허가 민원 신속 처리

○ 사업개요

- 【사업기간】: 2022. 7. ~
- 【사업내용】
 - 민원인의 방문편의 제고 및 원활한 업무 협조를 통해 부서간 협의기간을 단축하는 민원처리를 통한 군민편의 중심 민원 서비스 실현

○ 추진계획

- 【기 추진 원스톱 행정서비스 지속 추진】 2022. 9. ~
- 【부처별·분야별 원스톱 서비스 시행에 따른 후속 조치 추진】 2022. 11. ~
- 【부서별 원스톱 행정서비스 신규 발굴 추진】 2023. 1. ~

○ 추진일정

세부과제	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
원스톱 행정서비스 지속 추진																				

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
원스톱서비스 시행률	%	100	100	100	100	100	100

○ 기대효과

- 원스톱 민원서비스 시행으로 산재되어 있는 인·허가 민원서류 접수 창구를 일원화하여 민원서류 간소화 및 처리기간 단축 등 비용절감 효과 제공

2023년 도 추진 실적

예산확보 및 집행내역

(단위 : 백만원)

연도 별	예산 확보					예산 집행				
	계	국	도	군	기타	계	국	도	군	기타
총 계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023년			비	예	산	사	업			
2024년										

추진 실적

구분	주요 추진 내용	진도율
2023년 추진 실적	○ (2022. 07.) 안심상속 원스톱서비스 신청기간 확대 : 6개월 → 1년 ○ (2022. 07.) 안심상속 원스톱서비스 재산조회 항목 1종 추가 - 소상공인진흥공단 정책자금 대출 여부 조회 ○ (2023. 03.) 민원안내 도우미제 운영 ○ (2023. 03.) 안심상속 원스톱서비스 재산조회 항목 2종 추가 - 어선 소유 내역, 4대 보험료 체납액 및 미지급 환급금 내역 ○ (2023. 06.) 무인민원발급기 전 읍·면 확대 설치 ○ (연중) 부서별 원스톱 행정서비스 신규 발굴	100%