



# 민선8기 공약사업 추진실적 점검결과 보고

## [2022년 12월말 기준]

### < 민선8기 공약사업 추진현황( '22. 12월말 기준) >



### < 분야별(재원별) 예산 확보 현황( '22년 12월말 기준) >




# 민선 8기 공약사업 추진실적 점검결과


◇ 2022년 12월말 기준 민선 8기 군수 공약 추진실적 점검 결과임

## I 추진현황

〈 민선8기 공약사업 추진현황( '22. 12월말 기준) 〉



〈정상추진 59개, 이행후 계속추진 1개〉



분야별 추진현황

### 1 분야별 현황

분야별	핵심과제		공약 이행 상황				비고
			완료) (이행후 계속추진)	정상 추진	일부 추진	미착수	
<b>5대분야</b>	<b>10개 핵심과제</b>		<b>60</b>	<b>1(1)</b>	<b>59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
앞서가는 미래농업	1. 미래농업 준비로 영동살림	5	-	5			
	2. 쾌적한 농촌환경 조성	6	-	6			
생동하는 지역경제	3. 선순환하는 영동경제 실현	7	1(1)	6			
	4. 영동의 심장! 두근두근 청년지원	2	-	2			
머무르는 힐링관광	5. 지속가능 영동을 위한 힐링관광 육성	10	-	10			
감동주는 맞춤복지	6. 웃는 아이 행복한 영동	6	-	6			
	7. 활기뽀뽀! 건강한 청소년 환경 조성	7	-	7			
	8. 영동에서 누리는 노년의 즐거움	5	-	5			
	9. 다누리는 복지 영동! 내가 가서 닿을게	7	-	7			
만족하는 열린행정	10. 행정혁신으로 군민 서비스 향상	5	-	5			

1) 완료기준 : (완료) 공약이행이 완료되어 종료된 사업, (이행 후 계속추진) 공약내용 이행완료 후 추가 목표를 세워 추진 중인 사업, 공약내용 이행완료 후 주기적으로 반복하는 사업(현재까지의 실적으로 공약을 이행했다고 판단할 수 있는 사업)

## 2 부서별 현황

추진부서	공 약 사업수	공 약 이 행 상 황				비고
		완 료 (이행후 계속추진)	정상추진	일부추진	미착수	
계	60	1(1)	59	0	0	
기 획 감 사 관	5	-	5			
양수발전건설지 원 단	1	-	1			
행 정 과	3	-	3			
국악문화체육과	4	-	4			
주 민 복 지 과	6	-	6			
가 족 행 복 과	9	-	9			
민 원 과	1	-	1			
경 제 과	6	1(1)	5			
농 정 과	5	-	5			
산 릫 과	3	-	3			
건 설 교 통 과	3	-	3			
도 시 건 축 과	1	-	1			
농촌신활력과	3	-	3			
보 건 소	4	-	4			
농업기술센터	1	-	1			
시 설 사 업 소	3	-	3			
힐링사업소	2	-	2			

### 3 정상추진 및 완료 이행 공약사업(60건)

분야별	공 약 명
앞서가는 미래농업(11)	◇ 농업예산 1,500억원으로 확대 <b>[정상추진]</b>
	◇ 스마트농업 육성발전 <b>[정상추진]</b>
	◇ 로컬푸드 운동 확대 및 직매장 운영 <b>[정상추진]</b>
	◇ 학산면 서부지역 유통시설 현대화 추진 <b>[정상추진]</b>
	◇ 물한계곡 임산물 쇼핑센터 건립 <b>[정상추진]</b>
	◇ 외국인 근로자 전용숙소 리모델링 <b>[정상추진]</b>
	◇ 농업인 안전재해보험 확대지원 <b>[정상추진]</b>
	◇ 마을개발 자치사업(1억원) 추진 <b>[정상추진]</b>
	◇ 구농귀촌인 마을 조성 <b>[정상추진]</b>
	◇ 심천면 마을 공영주차장 조성 <b>[정상추진]</b>
	◇ 북부 농업기계 임대사업장 설치 <b>[정상추진]</b>
생동하는 지역경제(9)	◇ 추풍령 도심상권 활성화를 위한 추풍령역 육교 설치 <b>[정상추진]</b>
	◇ 외식업 소상공인 지원 확대 <b>[정상추진]</b>
	◇ 전통시장 활성화 <b>[정상추진]</b>
	◇ 전통시장 환경 및 인식 개선 추진 <b>[정상추진]</b>
	◇ 레인보우영동페이 구매한도 한시적 상향 <b>[이행후 계속추진]</b>
	◇ 황간 일반산업단지 조성 및 기업유치 <b>[정상추진]</b>
	◇ 황간 일반산업단지 투자유치 촉진센터 건립 <b>[정상추진]</b>
	◇ 영동군 청년지원센터 건립 <b>[정상추진]</b>
◇ 청년보금자리 임대주택 공급사업 <b>[정상추진]</b>	
머무르는 힐링관광(10)	◇ 관광 컨트롤 타워 조직 설치 <b>[정상추진]</b>
	◇ 상촌면 물한계곡 주차장 확충 및 정비 <b>[정상추진]</b>
	◇ 안전한 야영(캠핑) 환경 조성 <b>[정상추진]</b>
	◇ 2025 영동세계국악엑스포 유치 <b>[정상추진]</b>
	◇ 민주지산 탐방로 조성사업 <b>[정상추진]</b>
	◇ 백화산 휴양시설 조성사업 <b>[정상추진]</b>
	◇ 양수발전소 주변 산림문화 휴양 명소 조성계획 수립 <b>[정상추진]</b>
	◇ 힐링관광지 전망대 조성 <b>[정상추진]</b>
	◇ 과일나라테마공원 기능 보강 <b>[정상추진]</b>
	◇ 송호리 급커브길 선형 개량 <b>[정상추진]</b>

분야별	공 약 명
감동주는 맞춤형복지(25)	◇ 결혼부터 자녀양육까지 1억원 성장 프로젝트 <b>[정상추진]</b>
	◇ 장애아동 발달 서비스 지원 <b>[정상추진]</b>
	◇ 교재, 교구 배달서비스와 놀이선생님 서비스 운영 <b>[정상추진]</b>
	◇ 아동·청소년 통합 안심돌봄센터 구축 <b>[정상추진]</b>
	◇ 다목적 어린이 체험시설 운영 활성화 <b>[정상추진]</b>
	◇ 보육 긴급지원시스템 구축 <b>[정상추진]</b>
	◇ 어린이와 청소년 문화혜택 지원 <b>[정상추진]</b>
	◇ 장학생 확대 지원 <b>[정상추진]</b>
	◇ 청소년 해외연수 다변화 <b>[정상추진]</b>
	◇ 청소년 교육바우처 추진 <b>[정상추진]</b>
	◇ 18세 이하 어린이, 청소년, 장애인 버스비 무료 지원 <b>[정상추진]</b>
	◇ 아동청소년 전용 익스트림 스포츠장 설치 <b>[정상추진]</b>
	◇ 청소년 길거리 농구, 풋살장 설치 <b>[정상추진]</b>
	◇ 노인 일자리 사업 확대 시행 <b>[정상추진]</b>
	◇ 독거노인 공동주거시설 조성 <b>[정상추진]</b>
	◇ 남부 4개면 통합 노인복지관 설립(황간면) <b>[정상추진]</b>
	◇ 어르신 백내장, 무릎 인공관절 수술비 지원 <b>[정상추진]</b>
	◇ 양산면 그라운드골프장 이전 설치 <b>[정상추진]</b>
	◇ 다차녀 가구, 신혼부부 주택 구입(전세) 자금 대출이자 지원 <b>[정상추진]</b>
	◇ 영동군 공설 자연장지(수목장림) 조성 <b>[정상추진]</b>
	◇ 요양보호사, 사회복지사, 생활지도사 처우 개선 <b>[정상추진]</b>
	◇ 임산부 바우처 택시 <b>[정상추진]</b>
	◇ 찾아가는 의료서비스 확대 <b>[정상추진]</b>
	◇ 군민이 안전한 방역체계 구축 <b>[정상추진]</b>
	◇ 스마트헬스케어 의료지원사업 확대 <b>[정상추진]</b>
만족하는 열린행정(5)	◇ 민관협동 군정회의체 신설로 군민의견 군정에 적극 반영 <b>[정상추진]</b>
	◇ 민관협동 공직감찰 시스템 운영 <b>[정상추진]</b>
	◇ 부서장 온라인 회의 개최 및 유튜브 중계 <b>[정상추진]</b>
	◇ 영동형 스마트데이트 플랫폼 구축 <b>[정상추진]</b>
	◇ 원스톱 행정처리 확대 시행 <b>[정상추진]</b>

## II 예산확보 현황 (2022년 12월말 기준)

### 1 투자계획

#### ○ 연도별

(단위:백만원)

분야별	합 계	연 도 별						
		기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
<b>합 계</b>	<b>352,935</b>	<b>8,754</b>	<b>11,926</b>	<b>37,095.5</b>	<b>78,820.5</b>	<b>116,236.5</b>	<b>76,992.5</b>	<b>23,110</b>
앞서가는 미래농업	143,967	50	1,539	10,364	22,169	54,550	35,235	20,060
생동하는 지역경제	91,835	1,003	670	7,139.5	31,407.5	27,007.5	24,607.5	-
머무르는 힐링관광	42,288	8	930	4,570	11,105	18,075	5,100	2,500
감동주는 맞춤복지	71,535	7,693	8,783	13,408	13,075	16,040	11,986	550
만족하는 열린행정	3,310		4	1,614	1,064	564	64	-

#### ○ 재원별


(단위:백만원)

분야별	합 계	재 원 별			
		국비	도비	군비	기타
<b>합 계</b> (구성비)	<b>352,935</b> (100%)	<b>124,385</b> (35.2%)	<b>25,614</b> (7.3%)	<b>195,157</b> (55.3%)	<b>7,779</b> (2.2%)
앞서가는 미래농업	143,967	59,964	9,392	70,932	3,679
생동하는 지역경제	91,835	22,300	6,575	62,960	-
머무르는 힐링관광	42,288	17,245	6,750	14,193	4,100
감동주는 맞춤복지	71,535	24,876	2,897	43,762	-
만족하는 열린행정	3,310	-	-	3,310	-

## 2 예산확보 현황

(단위 : 백만원)

### < 분야별(재원별) 예산 확보 현황( '22년 12월말 기준) >



분야별	계획액	확보액					계획대비 확보(%)
		계	국비	도비	군비	기타	
<b>합 계 (구성비)</b>	<b>352,935</b>	<b>45,198 (100%)</b>	<b>9,529 (21%)</b>	<b>4,181 (9%)</b>	<b>30,773 (68%)</b>	<b>715 (2%)</b>	<b>13%</b>
앞서가는 미래농업	143,967	16,332	1,515	3,274	10,828	715	11%
생동하는 지역경제	91,835	6,869	100	76	6,693	-	7%
머무르는 힐링관광	42,288	1,163	105	30	1,028	-	3%
감동주는 맞춤형복지	71,535	19,216	7,809	801	10,606	-	27%
만족하는 열린행정	3,310	1,618	-	-	1,618	-	48.9%

### ③ 세부사업별 확보액

(단위 : 백만원)

공 약 명	투자계획 (A)	확보예산 (B)	확보율(% (B/A)	주관부서
<b>합 계</b>	<b>352,935</b>	<b>45,198</b>	<b>13%</b>	
1-1 농업예산 1,500억원 확대	-	-	비예산	기 획 감 사 관
1-2 스마트 농업 육성발전	101,609	7,171	7%	농 정 과
1-3 로컬푸드 운동 확대 및 직매장운영	629	182	29%	농 정 과
1-4 학산면 서부지역 유통시설 현대화 추진	500	250	50%	농 정 과
1-5 물한계곡 임산물 쇼핑센터 건립	250	250	100%	산 립 과
2-1 외국인 근로자 전용숙소 리모델링	500	150	30%	농 정 과
2-2 농업인 안전재해보험 확대지원	8,379	2,430	29%	농 정 과
2-3 마을개발 자치사업(1억원) 추진	23,200	3,400	15%	도 시 건 축 과
2-4 귀농귀촌인 마을 조성	3,500	1,200	34%	농촌신활력과
2-5 심천면 마을 공영주차장 조성	400	300	75%	농촌신활력과
2-6 북부농업기계 임대사업장 설치	5,000	1,000	20%	농업기술센터
3-1 추풍령 도심상권 활성화를 위한 추풍령역 육교 설치	4,000	200	5%	국악문화체육과
3-2 외식업 소상공인 지원 확대	15	11	73%	가 족 행 복 과
3-3 전통시장 활성화	240	160	67%	경 제 과
3-4 전통시장 환경 및 인식 개선 추진	610	108	18%	경 제 과
3-5 레인보우영동페이 구매한도 한시적 상향	670	670	100%	경 제 과

공 약 명	투자계획 (A)	확보예산 (B)	확보율(% (B/A)	주관부서
3-6 황간 일반산업단지 조성 및 기업유치	72,800	5,700	8%	경 제 과
3-7 황간 일반산업단지 투자유치 촉진센터 건립	1,500	-	0%	경 제 과
4-1 영동군 청년지원센터 건립	7,000	20	0.3%	경 제 과
4-2 청년보금자리 임대주택 공급사업	5,000	-	0%	농촌신활력과
5-1 관광 컨트롤 타워 조직 설치	60	60	100%	행 정 과
5-2 상촌면 물한계곡 주차장 확충 및 정비	800	-	0%	국악문화체육과
5-3 안전한 야영(캠핑) 환경 조성	458	8	2%	국악문화체육과
5-4 2025 영동세계국악엑스포 유치	15,000	485	3%	국악문화체육과
5-5 민주지산 탐방로 조성사업	3,020	220	7%	산 림 과
5-6 백화산 휴양시설 조성사업	10,050	50	0.5%	산 림 과
5-7 양수발전소 주변 산림문화 휴양 명소 조성계획 수립	2,000	-	0%	양수발전건설 지 원 단
5-8 힐링관광지 전망대 조성	8,000	300	4%	힐 링 사 업 소
5-9 과일나라테마공원 기능 보강	2,000	10	1%	힐 링 사 업 소
5-10 송호리 급커브길 선형 개량	900	30	3%	건 설 교 통 과
6-1 결혼부터 자녀양육까지 1억원 성장 프로젝트	4,080	-	0%	기 획 감 사 관
6-2 장애아동 발달 서비스 지원	1,376	561	41%	주 민 복 지 과

공 약 명	투자계획 (A)	확보예산 (B)	확보율(%) (B/A)	주관부서
6-3 교재, 교구 배달서비스와 놀이선생님 서비스 운영	456	-	0%	가족 행복 과
6-4 아동·청소년 통합 안심돌봄센터 구축	358	-	0%	가족 행복 과
6-5 다목적 어린이 체험시설 운영 활성화	500	500	100%	가족 행복 과
6-6 보육 긴급지원시스템 구축	176	46	26%	가족 행복 과
7-1 어린이와 청소년 문화혜택 지원	340	85	25%	가족 행복 과
7-2 장학생 확대 지원	1,900	400	21%	가족 행복 과
7-3 청소년 해외연수 다변화	1,378	569	41%	가족 행복 과
7-4 청소년 교육바우처 추진	2,072	550	27%	가족 행복 과
7-5 18세 이하 어린이, 청소년, 장애인 버스비 무료 지원	1,500	-	0%	건설교통과
7-6 아동청소년 전용 익스트림 스포츠장 설치	800	50	6%	시설사업소
7-7 청소년 길거리 농구, 풋살장 설치	200	20	10%	시설사업소
8-1 노인 일자리 사업 확대 시행	44,228	14,788	33%	주민복지과
8-2 독거노인 공동주거시설 조성	1,000	-	0%	주민복지과
8-3 남부 4개면 통합 노인복지관 설립(황간면)	1,000	50	5%	주민복지과

공 약 명	투자계획 (A)	확보예산 (B)	확보율(%) (B/A)	주관부서
8-4 어르신 백내장, 무릎 인공관절 수술비 지원	340	-	0%	보 건 소
8-5 양산면 그라운드골프장 이전 설치	1,450	450	31%	시 설 사 업 소
9-1 다자녀 가구, 신혼부부 주택 구입(전세) 자금 대출이자 지원	800	-	0%	기 획 감 사 관
9-2 영동군 공설자연장지 (수목장림) 조성	5,030	22	0%	주 민 복 지 과
9-3 요양보호사, 사회복지사, 생활지도사 처우 개선	476	189	4%	주 민 복 지 과
9-4 임산부 바우처 택시	900	-	0%	건 설 교 통 과
9-5 찾아가는 의료서비스 확대	220	85	39%	보 건 소
9-6 군민이 안전한 방역체계 구축	274	170	62	보 건 소
9-7 스마트헬스케어 의료지원사업 확대	681	681	100%	보 건 소
10-1 민관협동 군정회의체 신설로 군민의견 군정에 적극 반영	240	60	25%	기 획 감 사 관
10-2 민관협동 공직감찰 시스템 운영	20	8	4%	기 획 감 사 관
10-3 부서장 온라인 회의 개최 및 유튜브 중계	50	50	100%	행 정 과
10-4 영동형 스마트데이터 플랫폼 구축	3,000	1,500	50%	행 정 과
10-5 원스톱 행정처리 확대 시행	-	-	비예산	민 원 과

III

## 사업별 자체점검 결과 < 2022년 12월말 기준 >

관리번호	공약사업명	사업개요	추진상황
1-1	농업예산 1,500억원으로 확대 <b>[정상추진]</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기 간 : 2022. ~ 2026</li> <li>○ 사업비 : 비예산 사업</li> <li>○ 내 용                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 임기내 농업예산 1,500억원 이상 확대</li> <li>- 농업인 참여 예산제 적극 실시 및 미래 농업에 대한 투자확대로 농가 소득향상</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2022. 08. : 사업계획 수립(비예산)</li> <li>○ 2022. 12. : 농업인 참여 예산제 홍보</li> </ul>
1-2	스마트농업 육성발전 <b>[정상추진]</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기 간 : 2022년~2026년</li> <li>○ 규 모 : 단지(팜) 조성 5개소 [66.5ha], 개별 농가 200개소</li> <li>○ 사업비 : 1,016억원</li> <li>○ 사업내용                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 경영실습 임대농장 조성 : 2개소 [1.5ha]</li> <li>- 지역특화(청년) 임대형 스마트팜 조성 : 1개소[5ha]</li> <li>- 노지(포도) 스마트단지 조성 : 1개소[30ha]</li> <li>- 스마트농업 육성단지 조성 : 1개소[30ha]</li> <li>- 개별 농가 스마트농업 보급사업 : 200개소</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2022.10. : 미래를 준비하는 스마트 농업 직원교육 실시</li> <li>○ 2022.10. : 스마트농업 육성 및 발전 방안 세미나 개최(2회)</li> <li>○ 2022.11. : 경영실습 임대농장(스마트온실) 공모사업 선정</li> <li>○ 2022.11. : 영동 알천터 스마트팜단지 조성 공모사업 선정</li> <li>○ 2022.12. : 스마트농업 육성발전 및 로봇개발 업무협약(2회)</li> <li>○ 2022.12. : 영동군 스마트농업 육성 및 지원에 관한 조례 제정</li> </ul>
1-3	로컬푸드 운영 확대 및 직매장 신설 <b>[정상추진]</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기 간 : 2022. ~ 2026.]</li> <li>○ 사업비 : 629백만원</li> <li>○ 내 용                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 로컬푸드 직매장 신설</li> <li>- 로컬푸드 직매장 홍보</li> <li>- 지역단위 푸드플랜 구축지원</li> <li>- 직매장 농산물 안전성 분석 지원</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2022. 12. : 로컬푸드 직매장 홍보                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 대상 : 영동농협직매장</li> <li>- 내용 : 체험행사 및 교육 2회 실시</li> </ul> </li> <li>○ 2022. 12. : 직매장 농산물 안전성 분석 지원                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사업량 : 2개소</li> <li>- 지원대상 : 영동, 황간농협직매장</li> <li>- 사업내용 : 안전성 검사 164건 실시</li> </ul> </li> </ul>
1-4	학산면 서부지역 유통시설 현대화 추진 <b>[정상추진]</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기 간 : 2023.01.01 ~ 2023.12.30</li> <li>○ 사업비 : 500백만원</li> <li>○ 내 용 : 농산물 선별시설 리모델링 및 집하장 시설 보수 등</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2022. 12. : '23년 예산 확보</li> <li>○ 2023. 01. : 사업계획수립 및 신청 접수</li> </ul>
1-5	물한계곡 임산물 쇼핑센터 건립	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 영동군 상촌면 물한리 954번지</li> <li>○ 사업비 : 250백만원</li> <li>○ 기 간 : 2023. 1. ~ 11.</li> <li>○ 내 용 : 임산물 및 가공식품 쇼핑센터 건립(1식)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2022. 08. : 사업계획 수립 및 예산확보</li> <li>○ 2023. 01 : 사업추진</li> </ul>

관리번호	공약사업명	사업개요	추진상황
2-1	외국인 근로자 전용숙소 리모델링 <b>[정상추진]</b>	○ 기 간 : 2023. ~ 2026. ○ 사업비 : 500백만원 ○ 내 용 : 외국인 계절근로자 전용 숙소 리모델링 등 - 도배, 장판, 싱크대, 보일러, 화장실, 지붕 등 수리 및 교체, 안전한 주거를 위한 리모델링	○ 2022. 08 : 수요조사 ○ 2023. 01 : 사업계획 수립 및 신청접수
2-2	농업인 안전재해보험 확대지원 <b>[정상추진]</b>	○ 기 간 : 2022년 ~ 2026년 ○ 내 용 : 피보험자당 주계약 보험료 지원(보험료는 가입자당 1구좌) - 실손보험 가입자는 상해·질병치료 급여금 부(不)담보형으로 가입	○ 2022. 12. : 목표인원 가입(6,442명) ○ 2023. 01. : 군비 추가 확보 ○ 2023. 01 : 사업계획 수립 및 가입홍보
2-3	마을개발 자치사업 (1억원) 추진 <b>[정상추진]</b>	○ 기 간 : 2023. 4. ~ 2026. 6. ○ 대 상 : 행정리 232개소 ○ 사업비 : 23,200백만원 ○ 내 용 : 소규모 토목공사(마을안길 및 농로포장, 배수로설치), 마을회관 보수, 야외 체육시설 운동기구 설치, 쉼터, 경로당 개보수, 마을농업용 창고, 등산로 정비, 가로·보안등 설치, 마을 CCTV설치 등	○ 2022. 8. : 사업 추진계획 수립 ○ 2022. 8. : 사업계획서 제출 공문 시행(군 → 읍·면) ○ 2022. 9. : 읍·면 사업추진 담당자 회의 개최 ○ 2022.11. : 심천면 사업계획서 접수
2-4	귀농귀촌인 마을조성사업 <b>[정상추진]</b>	○ 기 간 : 2022년 ~ 2026년 ○ 위 치 : 용산면 한석리, 양산면 누교리 ○ 사업비 : 3,500백만원 ○ 내 용 : 신규마을조성에 따른 기반 시설 지원(도로,상수도 등)	○ 2022. 10. : 양산면 누교지구 - 협약체결 완료 - 마을 정비계획 준비 ○ 2022. 10. : 용산면 한석지구 - 추진위원회 설립 완료 - 마을 정비조합 설립 추진
2-5	심천면 마을 공영주차장 조성 <b>[정상추진]</b>	○ 기 간 : 2022년 ~ 2024년 ○ 위 치 : 심천면 심천리 ○ 사업비 : 400백만원 ○ 내 용 : 공영주차장 1식 조성	○ 2022.12. : 사업대상지 확보 등 기본계획수립
2-6	북부 농업기계 임대사업장 설치 <b>[정상추진]</b>	○ 기 간 : 2022. 7. ~ 2024. 12. ○ 사업비 : 5,000백만원 ○ 내 용 - 토지매입 : 4. 300㎡ - 농업기계구입 : 30종 100여대 (트랙터, 굴삭기, 관리기, 파쇄기 등)	○ 2022. 11. : 중기지방재정계획 반영 ○ 2022. 12. : 주민의견 수렴 및 대상지 선정, 관계기관 간담회(진행중)
3-1	추풍령 도심상권 활성화를 위한 추풍령역 육교 설치 <b>[정상추진]</b>	○ 기 간 : 2023. 01. ~ 2025.12. ○ 사업비 : 4,000백만원 ○ 내 용 - 보행육교(L=132m, B=4.0m, H=7.0m) 설치	○ 2022. 08 : 국비 및 국가철도공단 사업예산 반영 국회 방문

관리번호	공약사업명	사업개요	추진상황
3-2	외식업 소상공인 지원 확대 <b>[정상추진]</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기 간 : 2024. 01. ~ 2026. 12.</li> <li>○ 사 업 량 : 900개소</li> <li>○ 사 업 비 : 8,000천원</li> <li>○ 내 용 : 외식업 소상공인 위생 교육비 지원</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2022.10. : 영동군 위생업소 등 지원에 관한 조례 제4조 개정</li> <li>○ 2022.12. : 사업계획 수립 및 예산편성</li> </ul>
3-3	전통시장 활성화 <b>[정상추진]</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기 간 : 2023. 01. ~ 2014. 12.</li> <li>○ 사업비 : 260백만원</li> <li>○ 내 용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 레인보우영동페이 이벤트 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 전통시장 내 지역화폐로 일정 금액 결제 시 추첨 통해 지역화폐 충전</li> </ul> </li> <li>- 전통시장 이용쿠폰 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 이용금액 따라 전통시장 이용 쿠폰 지급</li> </ul> </li> <li>- 전통시장 문화공연 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 연8회, 문화 공연 및 전시회 등</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2022.12. : 사업계획 수립 및 예산편성</li> <li>○ 2023.01. : 상인회 및 전문가 의견 수렴 및 전통시장 활성화 계획수립</li> </ul>
3-4	전통시장 환경 및 인식개선 추진 <b>[정상추진]</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기 간 : 2023. ~ 2016.</li> <li>○ 사업비 : 610백만원</li> <li>○ 내 용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 전통시장 환경 개선 사업 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 시설현대화사업</li> </ul> </li> <li>- 전통시장 인식 개선 사업 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 친절 및 마케팅 교육</li> <li>· 우수시장박람회 참여</li> <li>· 전통시장 선지지 견학</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2022.12. : 사업계획 수립 및 예산편성</li> <li>○ 2023.01. : 상인회 및 전문가 의견 수렴 및 전통시장 인식 개선 교육 계획수립</li> </ul>
3-5	레인보우영동페이 구매한도 한시적 상향 <b>[이행후 계속추진]</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기 간 : 2022. 10. ~ 2022. 12.</li> <li>○ 사업비 : 670백만원</li> <li>○ 내 용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- '22년 4분기 개인별 구매한도 상향 (50만 원 → 100만 원)</li> <li>- '22년 4분기 영동페이 발행액 증액 (20억 원 → 40억 원)</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2022. 08 : 사업추진계획 수립</li> <li>○ 2022. 10. ~ 2022. 12. <ul style="list-style-type: none"> <li>- 개인별 구매한도 상향 50만원 → 100만원 완료</li> <li>- 영동페이 발행액 증액 20억 원 → 40억 원 완료</li> </ul> </li> <li>○ 2023. 01 : 레인보우영동페이 발행 및 사업홍보</li> </ul>
3-6	황간 일반산업단지 조성 및 기업유치 <b>[정상추진]</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기 간 : 2022. ~ 2026.</li> <li>○ 사업비 : 72,800백만원</li> <li>○ 위 치 : 영동군 황간면 마산리 238번지 일원</li> <li>○ 내 용 : 산업단지조성 309,502㎡</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2022. 12. : 지구단위계획 수립중 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 조성원가 인하방안 등</li> </ul> </li> </ul>
3-7	황간 일반산업단지 투자유치촉진센터 건립 <b>[정상추진]</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기 간 : 2024. ~ 2026.</li> <li>○ 사업비 : 1,500백만원</li> <li>○ 위 치 : 황간 일반산업단지 내</li> <li>○ 내 용 : 투자유치촉진센터 건립</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2022. 12. : 사업추진계획 수립</li> </ul>

관리번호	공약사업명	사업개요	추진상황
4-1	영동군 청년지원센터 건립 [정상추진]	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기 간 : 2022. 10. ~ 2025. 12</li> <li>○ 사업비 : 70억원</li> <li>○ 내 용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 건축규모 : 1,800㎡(지상3층)</li> <li>- 회의실, 스터디룸, 실습장, 교육장 등</li> </ul> </li> <li>○ 위치 및 부지면적 : 4,261㎡ <ul style="list-style-type: none"> <li>- 계산리 43-3(1,231㎡)</li> <li>- 계산리 48-2(1,544㎡)</li> <li>- 계산리 51-1(1,424㎡)</li> <li>- 계산리 52-3(62㎡)</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2022. 12. : 건립부지 선정 및 추진 계획 수립</li> </ul>
4-2	청년 보급자리임대주택 공급사업 [정상추진]	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기 간 : 2023년 ~ 2026년(4년)</li> <li>○ 사업비 : 5,000백만원</li> <li>○ 위 치 : 영동군 영동읍 계산리 52-2번지</li> <li>○ 내 용 : 청년보급자리 임대주택 20호 조성 및 공급</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2022.12. : 청년보급자리 임대주택 예정부지 조사 및 매입계획 수립</li> </ul>
5-1	관광컨트롤 타워 조직 설치 [정상추진]	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기 간 : 2022. 10. ~ 2023. 6.</li> <li>○ 사업비 : 60백만원</li> <li>○ 내 용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 혼재되어 있는 관광업무를 일원화하고 하나의 관광 컨트롤 타워 조직 신설</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2022. 10. : 조직진단 용역계획 수립</li> <li>○ 2022. 12. : 부서별 인터뷰 및 설문조사 등 조직진단 실시중</li> </ul>
5-2	상촌면 물한계곡 주차장 확충 및 정비 [정상추진]	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기 간 : 2022.08. ~ 2023.12.</li> <li>○ 사업비 : 600백만원</li> <li>○ 내 용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 물한계곡 화장실 리모델링(1개소) 및 주차장 확충</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2022. 11. : 실시설계용역 착수 및 완료</li> <li>○ 2022. 12. : 특별교부세 신청 및 교부</li> </ul>
5-3	안전한 야영(캠핑) 환경 조성 [정상추진]	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기 간 : 2023. ~ 2026.</li> <li>○ 사업비 : 458백만원</li> <li>○ 대 상 : 등록 야영장 11개소 등</li> <li>○ 내 용 : 야영장 안전·위생시설 개보수</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2022. 12. : 야영장 안전·위생시설 전수조사 및 현황파악</li> </ul>
5-4	2025 영동세계 국악엑스포 유치 [정상추진]	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기 간 : '25. 9. 12~10.11.예정</li> <li>○ 사업비 : 150억원</li> <li>○ 위 치 : 레인보우힐링관광지 및 국악체험촌 일원</li> <li>○ 규 모 : 30개국, 관람객97만명</li> <li>○ 주 최 : 충청북도(개최지: 영동군)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2022. 11. : 국제행사개최계획서 제출</li> <li>○ 2022. 12. : 문체부 자체심의 승인</li> </ul>
5-5	민주지산 탐방로 조성사업 [정상추진]	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기 간 : 2022. ~ 2025.</li> <li>○ 사업비 : 3,020백만원</li> <li>○ 위 치 : 영동군 상촌면 물한리 산 50-1번지 일원</li> <li>○ 내 용 : 탐방로 16km 조성 및 판석포장, 데크설치, 목교, 쉼터 등</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2022. 12. : 기본계획 및 사업 타당성 평가 용역 완료</li> </ul>

관리번호	공약사업명	사업개요	추진상황
5-6	백화산 휴양시설 조성사업 <b>[정상추진]</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기 간 : 2023. ~ 2027.</li> <li>○ 사업비 : 10,050백만원</li> <li>○ 위 치 : 영동군 황간면 일원</li> <li>○ 내 용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 백화산 일원에 조성된 에어파크, 월류봉 둘레길, 영동편백 치유숲, 산림욕장, 반야사 등 영동군 군유림과 연계한 종합적인 개발계획 수립으로 산림복지 서비스 휴양시설 조성</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2022. 12. : 백화산 휴양시설 조성 사업 기본 및 타당성 평가용역 중</li> </ul>
5-7	양수발전소 주변 산림문화 휴양 명소 조성계획 수립 <b>[정상추진]</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기 간 : 2023. ~ 2026.</li> <li>○ 사업비 : 2,000백만원</li> <li>○ 위 치 : 영동군 양강면 산막리 산 29-1 일원</li> <li>○ 내 용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 자연휴양림, 치유의 숲, 산림생태 공원, 산림욕장, 산책로 등(30ha)</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2022. 12. : 양수발전소 주변지역 개발 기본구상안 용역 완료</li> <li>○ 2023. 01. : 사업 기본구상 및 타당성 분석, 상태자연도 등급조정 용역 시행</li> </ul>
5-8	힐링관광지 전망대 조성 <b>[정상추진]</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기 간 : 2023. ~ 2025.</li> <li>○ 사업비 : 8,000백만원</li> <li>○ 위 치 : 영동군 영동읍 매천리 산 35-1번지 일원</li> <li>○ 내 용 : 전망대 설치(H=80m)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2022. 11. : 중기지방재정계획수립</li> <li>○ 2022. 12. : 지방재정투자심사 및 사업예산 확보</li> <li>○ 2023. 01. : 건축기획용역 집행 및 계약</li> </ul>
5-9	과일나리테마공원 기능 보강 <b>[정상추진]</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기 간 : 2023년 ~ 2024년</li> <li>○ 사업비 : 2,000백만원</li> <li>○ 위 치 : 영동군 영동읍 매천리 34 일원</li> <li>○ 내 용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 노후화 시설 기능보강</li> <li>- 이미지 및 체험·운영프로그램 개선</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2022. 11. : 기본계획 수립 및 예산확보</li> </ul>
5-10	송호리 급커브길 선형개량 <b>[정상추진]</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기 간 : 2023. ~ 2024.</li> <li>○ 사업비 : 900백만원</li> <li>○ 위 치 : 영동군 양산면 송호리 361-7</li> <li>○ 내 용 : 도로선형개량(L=120m) 등</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2022. 12. : 기본계획 수립 및 예산확보</li> <li>○ 2023. 01. : 실시설계 용역 추진</li> </ul>
6-1	결혼부터 자녀양육까지 1억원 성장 프로젝트 <b>[정상추진]</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기 간 : 2023. ~ 2026.</li> <li>○ 사업비 : 4,080백만원</li> <li>○ 내 용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 생애주기별 지원 확대로 마음놓고 아이를 낳을 수 있는 환경 조성</li> <li>- 기추진사업(24개 사업) 지속 추진</li> <li>- 신규사업(3개사업) 사전절차 이행 및 2023년 예산편성</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2022. 12. : 사업추진계획 수립</li> <li>○ 2023. 01. : 사회보장제도 신설 협의</li> </ul>
6-2	장애아동 발달 서비스 지원 <b>[정상추진]</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기 간 : 2022. ~ 2026.</li> <li>○ 사업비 : 1,376백만원</li> <li>○ 내 용 : <ul style="list-style-type: none"> <li>- 발달재활서비스 : 75명</li> <li>- 언어발달지원사업 : 3명</li> <li>- 영유아발달지원 서비스: 20명</li> <li>- 아동청소년심리지원서비스 : 40명</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2022. 12. : 발달서비스 지원 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 발달재활서비스 : 100명</li> <li>- 언어발달지원사업 : 2명</li> <li>- 영유아발달지원 서비스: 10명</li> <li>- 아동청소년심리지원서비스 : 28명</li> </ul> </li> </ul>

관리번호	공약사업명	사업개요	추진상황
6-3	교재교구배달서비스 놀이선생님 서비스 운영 <b>[정상추진]</b>	○ 기 간 : 2024. ~ 2026. ○ 사업비 : 456백만원 ○ 대 상 : 관내 영유아 아동 ○ 내 용 : 개별 가구 방문하여 교재 교구 배달 및 놀이방법 지도	○ 2022. 12. : 사업추진계획 수립 및 이동식 놀이교실 신청 준비
6-4	아동·청소년 통합 안심돌봄센터 구축 <b>[정상추진]</b>	○ 기 간 : 2022. 10 ~ 2024. 12 ○ 사업비 : 358백만원 ○ 대 상 : 초등학생 ○ 내 용 : 안심돌봄 센터 설치· 운영으로 초등 돌봄 사각지대 해소	○ 2022. 12. : 사업계획 수립
6-5	다목적 어린이 체험시설 운영 활성화 <b>[정상추진]</b>	○ 기 간 : 2022. ~ 2026. ○ 사업비 : 500백만원 ○ 대 상 : 관내 영유아 아동 ○ 내 용 - 실내놀이터, 그물놀이터, 레고놀 이공간, 짚라인, 클라이밍, 야외 놀이터 등 다목적 어린이 체험놀이 시설 운영	○ 2022. 11. : 체험시설 운영 - 이용실적 : 233명
6-6	보육긴급지원 시스템 구축 <b>[정상추진]</b>	○ 기 간 : 2023. ~ 2026. ○ 사업비 : 176백만원 ○ 대 상 : 관내 영유아 아동 ○ 내 용 : 시간제보육 및 야간연장보육	○ 2022. 10. : 사업계획수립 및 예산편성 ○ 2023. 01. : 사업홍보 및 추진
7-1	어린이와 청소년 문화혜택 지원 <b>[정상추진]</b>	○ 기 간 : 2023. ~ 2026. ○ 사업비 : 340백만원 ○ 내 용 - 청소년 문화예술공연 : 연4회 - 청소년 문화탐방 : 연1회	○ 2022. 08. : 사업계획 수립 ○ 2022. 12. : 예산확보(80백만원) ○ 2022. 12. : 청소년문화예술공연 선호도조사 - k-POP공연(1), 뮤지컬·연극(2), 명사 토크쇼(3) 순으로 조사됨
7-2	장학생 확대 지원 <b>[정상추진]</b>	○ 기 간 : 2023. ~ 2026. ○ 사업비 : 1,900백만원 ○ 대 상 : 관내 주소를 둔 초,중,고, 대학생 ○ 내 용 - 초,중학생 30만원, 고등학생 50만원, 대학생 150만원 - 기존 300명→366명으로 확대지원	○ 2022. 11. : (재)영동군민장학회 정관 시행세칙 개정(장학금 지급대상자 확대)
7-3	청소년 해외연수 다변화 <b>[정상추진]</b>	○ 기 간 : 2023. ~ 2026. ○ 사업비 : 1,378백만원 ○ 대 상 : 초·중학생 50명 ※ 영어캠프 성적 우수자 선발 ○ 내 용 - 외국 현지 영어교육으로 영어학습 능력향상 프로그램 진행 - 학생의 진로 방향 설정에 도움을 주는 대학 및 공공기관 탐방	○ 2022. 10. : 사업계획 수립 ○ 2022. 11. : 해외연수 사업자 선정 ○ 2023. 02. : 호주 퍼스 해외연수 추진 (중학생 31명)
7-4	청소년 교육바우처 추진 <b>[정상추진]</b>	○ 기 간 : 2023. ~ 2026. ○ 사업비 : 2,072백만원 ○ 대 상 : 만 8세 이상 18세 이하 청소년 ○ 내 용 - 1인당 연 20만원 지급 - 창의적 역량 개발 등을 위한 취미 관련 교육 활동과 문화·체육활동	○ 2022. 08. : 영동군 청소년 교육바우처 지원조례 제정 ○ 2022. 12. : 사업계획 수립 및 바우처 가맹점 구축, 사업홍보

관리번호	공약사업명	사업개요	추진상황
7-5	18세이하 어린이, 청소년, 장애인버스비 무료지원 <b>[정상추진]</b>	○ 기 간 : 2024. 7 ~ ○ 사업비 : 1,500백만원 ○ 내 용 : 18세 이하 어린이, 청소년, 등록장애인 대중교통 무료이용	○ 2022. 12. : 조례 개정 및 사회보장제도 협의 중
7-6	아동청소년 전용 익스트림 스포츠장 설치 <b>[정상추진]</b>	○ 기 간 : 2022. ~ 2024. ○ 사업비 : 800백만원 ○ 위 치 : 영동읍 매천리 463 일원 ○ 내 용 - 인라인 및 스케이트 보드장 조성 (A=1,200㎡)	○ 2022. 08. : 사업추진계획 수립 ○ 2023. 01. : 사전 행정절차 이행 중
7-7	청소년 길거리 농구, 풋살장 설치 <b>[정상추진]</b>	○ 기 간 : 2022. ~ 2024. ○ 사업비 : 200백만원 ○ 위 치 : 영동읍 일원 ○ 내 용 : - 길거리농구장 3개소 설치 - 풋살장 1개소 설치	○ 2022. 08. : 사업추진계획 수립 ○ 2023. 01. : 사전 행정절차 이행 중
8-1	노인 일자리 사업 확대 시행 <b>[정상추진]</b>	○ 기 간 : 2023. 1. ~ 2026. 12. ○ 사업비 : 30,000백만원 ○ 대 상 : 만65세 이상 기초연금 수급자 및 차상위 계층 등 ○ 규 모 : 20개 일자리사업/ 2,200명 ○ 내 용 : 4개 유형 노인일자리사업 추진 및 전담인력 운영 ○ 활동기간 : 연 11개월 (월 30시간이상, 일 3시간이내)	○ 2022. 12. : 추진실적 - 공익활동형(13개 사업) · 6,114,150천원 / 1,941명 - 사회서비스형(3개 사업) · 539,308천원 / 68명 - 취업알선형(1개 사업) · 6,000천원 / 40명 - 시장형(3개 사업) · 80,100천원 / 30명 - 전담인력(1개 사업) · 377,286천원 / 14명
8-2	독거노인 공동주거시설 조성 <b>[정상추진]</b>	○ 기 간 : 2023. ~ 2026. ○ 사업비 : 1,000백만원 ○ 내 용 : 유희시설 리모델링(10개소)	○ 2022. 12. : 공동거주 수요조사 및 대상자 선정
8-3	남부 4개면 통합 노인복지관 설립 (황간면) <b>[정상추진]</b>	○ 기 간 : 2023. ~ 2024. ○ 사업비 : 1,000백만원 ○ 위 치 : 황간면 남성6길 10 ○ 내 용 : 시설 리모델링(증축 등)	○ 2023. 01. : 유관기관 및 자문단 협의
8-4	어르신 백내장, 무릎 인접관절 수술비 지원 <b>[정상추진]</b>	○ 기 간 : 2023. ~ ○ 사업비 : 340백만원 ○ 대 상 : 만65세이상 (기준 중위소득 150%이하) ○ 범 위 : 본인부담금 (검사비, 진료비 및 수술비) ○ 내 용 : 백내장 및 무릎관절증 수술비 지원	○ 2022. 12. : 사업 추진계획 수립
8-5	양산면 그라운드골프장 이전 설치 <b>[정상추진]</b>	○ 기 간 : 2022. ~ 2024. ○ 사업비 : 1,450백만원 ○ 위 치 : 양산면 송호리 304-1 일원 ○ 내 용 : - 그라운드골프장, 주차장 및 부대 시설 조성, 클럽사무실 건립	○ 2022.12. : 기본 및 실시설계용역 중 ○ 2023.01. : 토지 및 지장물 감정평가

관리번호	공약사업명	사업개요	추진상황
9-1	다자녀가구 · 신혼부부 주택구입(전세) 자금대출 이자지원사업 <b>[정상추진]</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기 간 : 2023. 10. ~</li> <li>○ 사업비 : 800백만원</li> <li>○ 내 용 : 기준중위소득 180% 이하 다자녀가구 및 신혼부부에게 주택구입(전세) 자금대출 이자 지원</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2022. 12. : 사업추진계획 수립</li> <li>○ 2023. 01. : 사회보장제도 신설 협의</li> </ul>
9-2	영동군 공설 자연장지(수목장립) 조성 <b>[정상추진]</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기 간 : 2023. ~ 2026.</li> <li>○ 사업비 : 5,000백만원</li> <li>○ 위 치 : 영동군 적정 균유림</li> <li>○ 사업규모 : 10ha (추모목 : 3,000그루 / ha당 300그루)</li> <li>○ 내 용 : 수목장 등 추모공원 조성 1식</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2022. 11. : 보령시 국립수목장 기억의 숲 선진지 견학 실시</li> <li>○ 2023. 01. : 적정 입지요건 분석 등 연구용역 집행</li> </ul>
9-3	요양보호사, 사회복지사, 생활지원사 처우개선 <b>[정상추진]</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기 간 : 2023. ~ 2026.</li> <li>○ 사업비 : 476백만원</li> <li>○ 내 용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 요양보호사 직무역량강화를 위한 워크숍 개최 지원</li> <li>- 사회복지사 처우개선비 지원</li> <li>- 생활지원사 처우개선비 지원</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2022. 12. : 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 생활지원사(88명) 처우개선비 지원 (1인당 월 8만원)</li> <li>- 사회복지사(121명) 처우개선비 지원 (1인당 연 20만원)</li> <li>- 사회복지사(116명) 대우수당 지급 (1인당 월 15만원)</li> </ul> </li> </ul>
9-4	임산부 바우처 택시 <b>[정상추진]</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기 간 : 2024.7. ~</li> <li>○ 사업비 : 900백만원</li> <li>○ 내 용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 영동군에 주민등록을 둔 임산부(임부 및 산후 24개월 이내) 택시 바우처 지원</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2022. 12. : 조례 개정 및 사회보장제도 협의 중</li> </ul>
9-5	찾아가는 의료서비스 확대 <b>[정상추진]</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기 간 : 2023. 1. ~ 12.</li> <li>○ 사업비 : 40백만원</li> <li>○ 대상지역 : 11개읍·면 / 66개 경로당</li> <li>○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 보건(지)소 순회 진료팀 운영</li> <li>- 기본검사 및 내과·한외과 진료</li> <li>- 보건교육 및 군정 및 보건사업 홍보</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2022. 12. : 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 보건(지)소 순회진료팀 134회운영</li> <li>- 혈압·당뇨등 기본검사 및 내과·한외과 진료(3,222명), 의료기관 연계(155명)</li> </ul> </li> <li>○ 2023. 01. : 찾아가는 의료서비스 비급여 의약품 비교 견적추진</li> </ul>
9-6	군민이 안전한 방역체계 구축 <b>[정상추진]</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기 간 : 2023 ~</li> <li>○ 사업비 : 320백만원</li> <li>○ 내 용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 상시 전담부서 신설</li> <li>- 감염병 협의체 구성</li> <li>- 보건지소 기능보강</li> <li>- 방역장비 확충</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2022. 12. : 감염병 협의체 구성</li> </ul>
9-7	스마트 헬스케어 의료지원사업 확대 <b>[정상추진]</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기 간 : 2023. 1. ~ 12.</li> <li>○ 사업비 : 681백만원</li> <li>○ 대 상 : 11개소(보건소 및 지소)</li> <li>○ 내 용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 안면인식을 통한 노약자 간편인증 지원 및 간편한 기초건강데이터 측정</li> <li>- 분석된데이터를 토대로 기초건강 상담서비스 지원</li> <li>- 빅데이터를 활용한 의료지원정책 추진</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2022. 12. : 사업 추진계획 수립</li> </ul>

관리번호	공약사업명	사업개요	추진상황
10-1	민관협동 군정회의체 신설로 군민의견 군정에 적극 반영 <b>[정상추진]</b>	○ 기 간 : 2022. ~ 2026. ○ 사업비 : 240백만원 ○ 내 용 - 군민자문단(30명) 구성으로 군정자문 - 정책자문단(20명) 구성으로 정책자문	○ 2022. 08. : 군민자문단 30명 위촉 ○ 2022. 10. : 영동군 군정자문단 설치 및 운영 조례 개정 ○ 2022. 12. : 정책자문단 20명 선정 ○ 2023. 02. : 정책자문단 20명 위촉예정
10-2	민관협동 공직감찰 시스템 운영 <b>[정상추진]</b>	○ 기 간 : 2022. ~ 2026. ○ 사업비 : 20백만원 ○ 내 용 - 군민감사관 30명 위촉 및 운영 - 상·하반기 간담회 실시 - 주요 건설사업장 합동점검 - 읍면 종합감사시 감사관 참여 - 반부패 청렴 캠페인 참여 등	○ 2022. 11. : 군민감사관 간담회 및 주요 건설사업장 합동점검 실시 ○ 2023. 01. : 읍면 종합감사시 참여예정
10-3	영동형 스마트데이터 플랫폼 <b>[정상추진]</b>	○ 기 간 : 2023. ~ 2025. ○ 사업비 : 3,000백만원 ○ 내 용 - 빅데이터/블록체인/위치기반/플랫폼 구축 - 개별 운영중인 데이터 연계 빅데이터 분석 및 인공지능 활용 맞춤형 행정서비스 제공	○ 2022. 12. : 예산 확보 및 사업계획 수립
10-4	부서장 온라인 회의 개최 및 유튜브 중계 <b>[정상추진]</b>	○ 기 간 : 2023. ~ 2025. ○ 사업비 : 3,000백만원 ○ 내 용 - 실시간 인터넷방송(생중계) 홈페이지 구축	○ 2022. 12. : 예산 확보 및 사업계획 수립
10-5	원스톱 행정처리 확대 시행 <b>[정상추진]</b>	○ 기 간 : 2022. ~ 2026. ○ 사업비 : 비예산 사업 ○ 내 용 - 민원처리 부서간 협의기간 단축	○ 2022. 12. : 추진실적 - 안심상속 원스톱서비스 신청기간 확대 · 6개월 → 1년 - 안심상속 원스톱서비스 재산조회 항목추가 · 소상공인진흥공단 정책자금 대출 조회 - 부서별 원스톱 행정서비스 신규 발굴 · 연중

끝.